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Tämä työ käsittelee rakennusprojektien aikataulutuksen kehitysmahdollisuuksia tahtime-
netelmien avulla Skanska Oy:ssä. Aikataulutuksen kehitysmahdollisuuksia varten tutkit-
tiin rakennusalan ja kohdeorganisaation aikataulutuksen nykytilaa ja siihen liittyvää tie-
tämyksen hallintaa. Lisäksi tutkittiin muilta toimialoilta ja ulkomailla rakennusalalla käy-
tettyjen tahtimenetelmien käyttömahdollisuutta kohdeorganisaation toimintatapojen ke-
hittämisessä. 
Tutkimuksessa käytettiin pohjana kirjallisuustutkimusta, jossa keskityttiin aihepiirin si-
sällä jo tehtyihin tutkimuksiin. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta rakennettiin kohdeorga-
nisaation sisällä tehtävään haastattelututkimukseen kysymysrunko ja tahtimenetelmien 
yleisesittely. Haastattelututkimuksen jälkeen kohdeorganisaation sisällä suoritettiin työ-
maahavainnointi kohteessa, jossa käytettiin tahtimenetelmien kaltaisia toimia. Näiden tie-
tojen ja haastatteluista nousseiden kysymysten kanssa tutkimusta jatkettiin havainnointi-
matkalla Kaliforniaan, jossa tutustuttiin yhteen kirjallisuustutkimuksessakin esiin nous-
seen yrityksen ja yliopiston toimintatapoihin haastatteluiden ja toiminnan havainnoinnin 
kautta. 
Havainnointimatkalta saatujen vastausten ja tutkimuksen kirjallisuustutkimuksen aikana 
opittujen menetelmien osaamisen vahvistaminen käytännössä loivat pohjan kohdeorgani-
saation pyrkimyksille kehittää rakennushankkeiden aikataulutusta ja tuottavuutta tahti-
menetelmien avulla. 
Tutkimuksen tuloksena organisaation toimintatavoissa löydettiin kehitysmahdollisuuksia 
aikataulutuksen ja siihen liittyviin toimiin tahtimenetelmien avulla. Tahtimenetelmien 
avulla kohdeorganisaatiolle luotiin tuotannonohjausta varten uusi prosessimalli, jota tul-
laan käyttämään kohdeorganisaation projektien aikataulutuksen kehityksen pohjana ja si-
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
2D-malli Kaksiulotteinen malli, kuten paperilla oleva suunnitelma 
3D-malli Kolmiulotteinen malli, joka pitää sisällään kolmannen ulottuvuuden 
(ks. BIM-malli) 
4D-malli Neljäulotteinen malli, joka pitää vielä sisällään mahdollisuuden si-
mulaatioille (ks. BIM-malli) 
ARK-suunnittelu  Arkkitehtisuunnittelu 
BIM-malli  Building Information Model, rakennuksen tai sen osan tietomalli, 
joka yhdistää esim. ARK-, LVISA- ja RAK-suunnitelmien tiedot. 
IPDTM Integrated Product Delivery – Allianssi-tyylinen projektinjohtomalli 
LCI Lean Construction Institute, rakennusalaa kehittävä yhteisö 
LPSTM Last Planner System, tuotannonohjauksen työkalu 
LVISA-suunnittelu Lämpö-, vesi-, ilma-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu 
RAK-suunnittelu Rakennetekninen suunnittelu 
TPS Toyota Production System, Toyotan tuotannonohjaussysteemi 
TTP Takt Time Planning, Kaliforniassa käytössä olevan tuotannonoh-








Rakennettu ympäristö on maailmalla, kuten myös Suomessa, erittäin merkittävä osa yk-
sittäisen valtion kansallisvarallisuutta. Pelkästään Suomessa rakennettu ympäristö pitää 
sisällään n. 70 % koko kansallisvarallisuudestamme. Rakentaminen kattaa myös välittö-
mästi ja välillisesti n. 20 % koko Suomen työllisyydestä ja on siten suurin työllistävä 
klusteri. (Rakennustieto 2018) Rakentaminen on alana herkkä suhdannevaihteluille ja se 
on kärsinyt vuosien saatossa heikoista suhdanteista, jotka ovat vaikuttaneet työvoiman 
tarpeeseen alalla vuoroin ylitarjontana tai työvoimapulana. (Rakennuslehti 2016) Raken-
tamiseen tuottavuuteen liittyvät kysymykset ovat usein nousseet pintaan korkeasuhdan-
teiden aikana ja samalla nostaneet yritysten halua kehittää toimintaa. Suhdannevaihtelui-
den syklisyys on kuitenkin asettanut haasteita jatkuvalle kehittämiselle, joka on usein jää-
nyt taka-alalle silloin, kun rakentamisen kysyntä on alkanut hiipua (Mölsä 2016.) Vaikut-
taa siltä, että juuri silloin kun suhdanteet ovat alhaalla ja uusia sekä tehokkaampia toimin-
tatapoja tarvittaisiin, niiden kehittäminen lopetetaan ja siitä vastaavat ihmiset siirretään 
muihin töihin tai kokonaan pois. Toisaalta taas silloin, kun ollaan noususuhdanteessa, 
kehitys aloitetaan uudelleen, joko siitä tilanteesta mihin jäätiin tai täysin puhtaalta pöy-
dältä uusien henkilöiden toimesta. Pahimmassa tapauksessa uudet henkilöt kehittävät sa-
maa pyörää kuin edellisetkin samassa tilanteessa olleet kehittäjät.  
Rakennusalan kehityksen aaltoilu Suomessa selittyy myös vahvasti suhdanteiden aiheut-
tamista poikkeusoloista, jolloin suuria suomalaisia rakennusalan toimijoita on joko kaa-
tunut tai myyty ulkomaiseen omistukseen, kuten Mölsä (2016) painottaa 1990-luvun la-
man tuomista muutoksista suomalaiseen rakennuskenttään. Lamasta kärsivä Suomi lo-
petti rakennusmestareiden koulutuksen ja aloitti insinöörien muuntokoulutuksen IT-alan 
tarpeiden täyttämiseksi 1990-luvulla, mikä näkyy 2000- ja 2010-luvun osaajapulan sekä 
kehityksen puutteena. (Mölsä 2016) Suomessa on rakennusala viime vuosina kärsinyt uu-
sia innovaatioita tuovien nuorten osaajien pulasta, jota on osittain perusteltu rakennusalan 
huonon maineen ja matalan kehitysasteen vuoksi. (Kivistö 2018) Rakennusala tuntuu 
liian isolta toimialalta yksittäisen valtion tai toimijan kehitettäväksi ja tämä asia on tie-
dostettu alati kasvavien rakennusalan kansainvälisten verkostojen sisällä. (LCI 2017)  
Suomessa kuten myös muualla maailmassa ollaan lähinnä yksittäisten henkilöiden toi-
mesta kuitenkin määrätietoisesti jatkettu rakennusalan kehitystä. Erityisesti sen tuotta-
vuuteen liittyviä kysymyksiä on nostettu esiin alati laajentuneiden verkostojen avulla ym-
päri maailmaa. Suurimpana toimijana voidaan mainita riippumaton yleishyödyllinen yh-
distys LCI (Lean Construction Institute), joka on 90-luvun alusta lähtien pyrkinyt tutki-
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maan ja edistämään rakennusalan kehitystä ympäri maailmaa ja erityisesti Pohjois-Ame-
rikassa sekä Euroopassa (LCI 2017.) LCI on mahdollistanut aktiivisella toiminnallaan 
kansallisesti hyväksi todettujen toimintatapojen siirtämisen yli yritys- ja valtiorajojen.  
Tässä tutkimuksessa pyritään hyödyntämään eri toimijoiden kuten yliopistojen ja kohde-
organisaation sekä muiden rakennusalan toimijoiden tietämystä. Kohdeorganisaationa 
työssä toimii Skanska Oy, joka tilasi tämän diplomityön tukemaan yhtiön osallistumista 
Visio 2030-hankkeeseen. Visio 2030 on Aalto-yliopiston koordinoima hanke, jonka tar-
koituksena on lisätä rakennusalan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä uudistamalla johtamis-
käytäntöjä sekä ottamalla käyttöön uusia prosessioppeja ja digitaalisia työkaluja niin 
muilta aloilta kuin myös uusien innovaatioiden kautta. (Aalto 2017) Skanska kuuluu 
myös Visio 2030-konsortion ohjausryhmään, jossa Skanskan toimitusjohtaja toimii toi-
mitusjohtajaryhmän puheenjohtajana. 
Kohdeorganisaatio Skanska Oy on osa kansainvälisesti merkittävää Skanska AB konser-
nia, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1887, jolloin ruotsalainen R. F Berg perusti Skånska 
Cementgjuteriet-nimisen yrityksen Etelä-Ruotsiin. Berg onnistui kasvattamaan aluksi 
Skånen alueella toimineen yrityksen kymmenessä vuodessa kansainvälisillä markkinoilla 
toimivaksi yritykseksi. 1900-luvun alussa Skanskalla oli suuri rooli Ruotsissa infrastruk-
tuurin rakentajana ja 1950-luvun puolivälissä yrityksellä oli merkittävää liiketoimintaa 
Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Skanska listautui Tukholman pörssiin vuonna 
1965, jonka jälkeen yritys kasvoi entisestään ja vuonna 1971 Skanska aloitti liiketoimin-
nan Yhdysvalloissa. Vuonna 1984 yritys otti viralliseksi nimeksi Skanskan, joka oli jo 
vakiintunut yrityksen kansainvälisessä toiminnassa ja, joka oli Skånska Cementgjuteriet-
nimeä kuvaavampi kasvaneen ja monipuolistuneen liiketoimintakentän vuoksi. Skanska 
perusti tytäryhtiö Skanska Oy:n Suomeen vuonna 1994, joskin Skanskalla on ollut toi-
mintaa Suomessa 1900-luvun alusta lähtien infrastruktuurin rakentajana (Skanska 2017.) 
Tänä päivänä Skanska on maailmanlaajuisesti merkittävä rakennus –ja projektinkehitys-
palveluita tarjoava yritys, joka toimii valikoidulla kotimarkkina-alueilla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Skanskan tavoitteena on olla asiakkaidensa ensisijainen valinta mm. ym-
päristötehokkaassa rakentamisessa (Skanska 2018.) Skanska sijoittui vuonna 2017-2018 
opiskelijoille järjestetyssä kyselyssä rakennusalan ihannetyönantajaksi Suomessa sekä 
kaikkien teollisuuden alojen listauksessa sijalle viisi. (Universum 2018) Skanskan pitkän 
ja menestyksekkään historian jatkumona Skanska pyrkii edelleen olemaan mukana muut-
tuvassa maailmassa ja kehittämään rakennusalaa kohti tulevaisuutta. Osittain näiden syi-
den ja Aalto-yliopiston Professorin Olli Seppäsen tutkimustyön ohjaamana, diplomityöni 
toimeksiannon tarkoitukseksi muodostui tarve tutkia rakennusalan kehitysmahdollisuuk-
sia Lean-filosofiaan1 vahvasti kytköksissä olevan tahtiaikataulutuksen ja siihen liittyvien 
menetelmien soveltamisen avulla.  
                                                 
1 Lean-filosofialla tarkoitetaan yleisesti prosessin sujuvoittamista hukan esiin nostamisella ja tämän jälkeen 
vähentämisellä (Liker 2004.) 
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2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 
Diplomityöni on osa Visio 2030-hankkeen sisälle luodun Tahti tuotannossa ja suunnitte-
lussa-työryhmän tavoitetta löytää rakennusalalle uusia toimintatapoja perustuen kansain-
välisiin vertailuihin rakennusalalta sekä muiden teollisuudenalojen toimintatavoissa. 
(Aalto 2017) Työryhmän sisällä tehtiin samaan aihepiiriin liittyen kolme muutakin dip-
lomityötä, jotka tehtiin A-Insinöörit Oy:lle, YIT Oyj:lle ja SRV Rakennus Oy:lle. 
2.1 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 
Varsinaista tutkimuskysymystä mietittäessä aihetta pyrittiin rajaamaan siten, että se toisi 
tilaajaorganisaatiolle mahdollisimman paljon konkreettista hyötyä. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on auttaa yhtiötä saamaan kuva tahtimenetelmien hyödyntämisestä rakennuspro-
jekteissa sekä antaa tietoa mahdollisista muutostarpeista rakennusprojektin eri vaiheissa. 
Lopulliseen tutkimuskysymykseen päädyttiin iteroivan prosessin kautta, jossa hyödyn-
nettiin tilaajaorganisaation edustajan, diplomityöohjaajien ja diplomityön tekijän osaa-
misalueita. Tutkimuskysymyksiä iteroitaessa prosessissa huomioitiin kohdeorganisaation 
edustajan näkemys ja osaaminen rakennusalalta, ohjaajien osaaminen tietojohtamisen ja 
tiedonhallinnan osa-alueilta sekä diplomityöntekijän poikkitieteellinen osaaminen edellä 
mainituilta osa-alueilta. Lopulliseen päätutkimuskysymykseen päädyttiin juuri näiden 
osa-alueiden yhteensovittamisella alkuperäisen aiheen ympärille. Tutkimusongelmaksi 
muodostui rakennushankkeessa olevien sidosryhmien2 osaoptimoidut prosessit, yhteis-
työssä kokonaisuuden optimoimisen sijaan sekä tiedon siiloutuminen yksittäisille ta-
hoille.  Lopulliseksi päätutkimuskysymykseksi muodostui: 
Miten rakennusprojektin sisällä toimivien eri sidosryhmien tietotarpeet tulisi huo-
mioida tahtimenetelmiä3 sovellettaessa rakennusprojektin aikana? 
Rakennusprojekti käsittää tässä tutkimuksessa rakennushankkeen rakennussuunnittelu -
ja rakentamisvaiheen, joista molempiin keskitytään kirjallisuustutkimusosiossa empiiri-
sessä osuudessa haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Rakennussuunnitteluvaihe ote-
taan huomioon empiirisessä osuudessa vain pintapuolisesti, koska toimeksiantoyritys ko-
rosti rakentamisvaiheen tuotannonohjauksen tehostamisen tarvetta. 
                                                 
2 Sidosryhmillä tarkoitetaan yleisesti kaikkia toimijoita, jotka ovat yrityksen kanssa yhteydessä tavalla tai 
toisella kuten, oma henkilöstö, kilpailijat, asiakkaat, alihankkijat, valtio yms. 
3 Tahtimenetelmillä tarkoitetaan eri koulukuntien tulkintoja tahtiaikataulutusta ja tahtikontrollia. Tahtiai-
kataulutus pitää sisällään tahdituksen suunnittelun ja tahtikontrolli tuotannon päivittäisjohtamisen (Frand-
son et al. 2013; Dlouhy 2018.)   
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Tässä tutkimuksessa sidosryhmillä tarkoitetaan suunnittelua, hankintaa ja projektiorgani-
saatiota, jotka kaikki ovat rakennusprojektille tyypillisiä osapuolia. Suunnittelu pitää si-
sällään arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-suunnittelun. Hankinta sisältää rakennusprojektiin 
liittyvät hankinnat, kuten materiaalit ja alihankitut työsuoritteet. Projektiorganisaatio pi-
tää sisällään tilaajan, projektinjohdon ja kaikki hankkeeseen liittyvät urakoitsijat. Tieto-
tarpeilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä eri sidos-
ryhmille tahtiaikataulutusta suunniteltaessa ja soveltaessa.  
Kuten edellä on todettu, tutkimuksen pääpaino on projektiorganisaation ja erityisesti tuo-
tannon eri toimijoiden välinen tiedon jakaminen tuotannon tahdistamisessa tahtimenetel-
miä käyttäen. Suunnittelunohjauksen ja hankintatoimen tutkimuskysymyksiä tarkastel-
laan hyvin suppeasti ja vain välttämättömällä laajuudella. Tuotannolla tässä tutkimuk-
sessa tarkoitetaan rakennushankkeen työmaalla työskenteleviä pääurakoitsijan edustajia 
kuten vastaavaa mestaria, työnjohtajia, työmaainsinööriä sekä rakennustyöntekijöitä ja 
aliurakoitsijoiden edustajia. 
2.2 Tutkimusote ja menetelmät 
Tieteen keskeisenä tavoitteena on tiedon, oli se sitten uutta tai jo tiedossa olevaa, kerää-
minen ja sen jäsentäminen sekä järjestäminen tulkittavaan muotoon. (Olkkonen 1994) Se 
miten tutkimuksessa tietoa hankitaan, riippuu pitkälti tutkimuksessa sovellettavasta tie-
teenkäsityksestä. Eri tieteenkäsitykset perustuvat oman aikansa tulkintoihin, joita ovat 
ohjanneet filosofien ja eri tieteenalojen sen aikaiset käsitykset ja ymmärryksen tasot. Olk-
konen (1994) mainitsee liiketaloustieteen kannalta kaksi merkittävää tieteenkäsitystä, po-
sitivismin ja hermeneutiikan. Edellä mainitut käsitykset voidaan myös karkealla tasolla 
jakaa määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen liittyviksi. Pitkäranta (2010) kuvaa posi-
tivistista tutkimusta tutkimukseksi, jossa pyritään löytämään säännönmukaisuuksia ja 
lainalaisuuksia suuren määrällisen tutkimusmateriaalin avulla. Hermeneuttista tutkimusta 
Pitkäranta (2010) puolestaan kuvaa laadulliseksi tutkimukseksi, jossa korostuu tutkitta-
van aihepiirin ymmärrys laadullisen tutkimusmateriaalin ja menetelmien avulla. Tämä 
diplomityö perustuu pitkälti hermeneuttiseen tieteenkäsitykseen, koska kyseisen tutki-
muksen avulla pyritään kartoittamaan ja ymmärtämään mahdollisia uusia toimintatapoja 
sekä niiden käytettävyyttä rakennusalalla ja erityisesti kohdeorganisaatiossa. 
Tutkimusotteeksi muodostui edellä mainitun hermeneuttisen tieteenkäsityksen ja kon-
struktiivisen tutkimusotteen yhdistelmä, koska näiden kartoittavien ja ymmärrystä lisää-
vien toimintatapojen avulla haluttiin luoda kohdeorganisaatiolle uusia toimintatapoja. 
Konstruktiivisella tutkimusotteella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa pyritään luomaan 
uuden tai jo olemassa olevan tiedon avulla jonkinlainen uusi sovellutus tai tavoite. Tämä 
voi olla esimerkiksi ratkaisu ongelmaan tai uusi innovaatio. Konstruktiivinen tutkimusote 
lähtee usein liikkeelle aiheen nykytilasta, johon pyritään saamaan uutuusarvoa tuottava 
muutos. Sen tarkoituksena on ottaa kantaa siihen, mitä ja miten pitäisi tarkasteltavan ai-
heen kanssa toimia (Kasanen et al. 1993.) Tässä diplomityössä pyrittiin kartoittamaan 
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rakennusprojektin aikataulutuksen nykytilaa ja uutena tietona käytettiin tahtimenetelmiä 
muussa teollisuudessa sekä rakennusalalla sovellettuna Saksassa, Norjassa ja Yhdysval-
loissa. 
Tutkimusmenetelmäksi muodostui tapaustutkimus. Saunders et al. (2009) ja Yin (2003) 
kuvaavat tapaustutkimusta käytettävän kartoittavissa ja kuvailevissa tutkimuksissa, joissa 
pyritään saamaan yksityiskohtainen kuva tutkittavasta tapauksesta tai joukosta toisiinsa 
liittyviä tapahtumia. Tapaustutkimus nähdään myös empiirisenä tutkimuksena, jolla py-
ritään näkemään tutkittava ilmiö reaalimaailman rajoissa. (Yin 2003) Haasteena tässä tut-
kimusmenetelmässä Yin (2003) näkee tapauksesta riippuen mahdollisen häilyvyyden il-
miön ja reaalimaailman rajoissa. Tapaustutkimus jaetaan neljään eri tyyppiin: holistinen 
yksittäistapaustutkimus, holistinen monitapaustutkimus, sulautettu tutkimus ja sulautettu 
monitapaustutkimus. (Koskinen et al.  2005) Näistä neljästä vaihtoehdosta diplomityöhön 
valikoitui holistinen monitapaustutkimus. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on raken-
nusliikkeen aikataulutuksen toimintatapojen kehittäminen. Toimintatapoja kehitetään si-
säisten haastattelujen ja havainnointia sekä haastatteluja sisältävien erillisten tapausten 
kautta saatujen tietojen ja toimintatapojen pohjalta. 
Tapaustutkimus koostuu usein monilla eri tavoilla toteutetuista tiedonkeruumenetelmistä 
ja niiden muodostamista yhdistelmistä kuten kirjallisuuskatsaus, teemahaastattelut ja ha-
vainnointi. Saunders et al. (2009) perustelevatkin useiden tutkimusmenetelmien käyttöä 
mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi. Tässä tutkimuksessa tiedonkeruume-
netelminä toimivat juuri edellä mainitut kirjallisuuskatsaus, teemahaastattelut ja havain-
nointi. 
2.3 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksen kulku on nähtävissä kuvassa 1. Tutkimuksen aluksi määriteltiin Skanska 
Oy:n omat sekä Visio 2030-hankkeeseen liittyvät yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta mää-
riteltiin varsinaiset tutkimuskysymykset. Itse tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja 
empiriaosuudesta. 
Kirjallisuuskatsaus on esitettynä luvuissa kolme ja neljä. Luku kolme pitää sisällään ra-
kennusprojektin aikataulutukseen liittyvien haasteiden käsittelyä ja sidosryhmien tietä-
myksen hallintaan liittyviä ilmiöitä. Kyseisessä luvussa käsitellään yleisiä näkemyksiä 
aikataulutuksen haasteista ja tietämyksenhallinnan roolia rakennusalalla. Luvussa neljä 
perehdytään rakennusalan kehitykseen liittyviin ilmiöihin ja tahtimenetelmien käyttöön 
rakennusprojekteissa. Suurin painotus pidetään tutkittavissa ilmiöissä, tahtimenetelmissä, 




Kuva 1 Tutkimuksen kulku. 
Empiirisessä tutkimuksessa Skanska Oy:n henkilöstöstä valittiin teemahaastatteluun so-
pivat henkilöt harkinnanvaraisella otannalla käyttäen hyödyksi työtä ohjaavan tahon tie-
tämystä Skanskan henkilöstöstä sekä Snowball sampling-tekniikkaa4. Haastateltavien 
kanssa käytiin läpi heidän kokemuksiaan rakennusalan kehityksestä työ-uran aikana ja 
näkemyksistä tulevaisuuden suhteen. Lisäksi heille esiteltiin tahtimenetelmät ja niiden 
tuomat mahdollisuudet. 
Kolmen erilaisen tapauksen sisällä suoritettiin sekä haastattelua, että havainnointia. En-
simmäisessä tapauksessa tutustuttiin kohdeorganisaation omaan tutkimuksen tekohet-
kellä valmisteilla olevaan työmaahan, jossa käytettiin tahtimenetelmiin liittyviä toimin-
tatapoja. Tutkimuksen ja työmaan välillä ei ollut tutkimuksen alussa vielä yhteyttä, vaan 
ne löysivät toisensa osittain sattuman kautta. Toisessa tapauksessa tutustuttiin kahden vii-
kon aikana Kaliforniassa DPR Construction Inc. nimisen rakennusliikkeen kahteen suu-
reen TTP-projektiin. Kolmantena tapauksena selvitettiin yliopiston näkemystä tutkitta-
vasta aiheesta sekä toisen aihepiirin ympärillä toimineen rakennusliikkeen kokemuksia 
tahtimenetelmistä. 
Tulokset-osiossa käydään läpi mitä eri tutkimusmenetelmien avulla tutkittavasta aiheesta 
saatiin tulokseksi ja miten näiden tulosten avulla luotiin kohdeorganisaatiolle toimenpi-
desuositukset jatkoa varten. 
 
                                                 
4 Snowball sampling- tarkoittaa sitä, että haastattelun jälkeen haastatellulta kysytään mahdollisia suosituk-

















3. PROJEKTIN AIKATAULUTUKSEN JA TIETO-
TARPEIDEN HAASTEET 
Rakennusprojektin onnistuminen ennalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti edellyttää 
tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuotannonohjausta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017) 
Rakentaminen on jo vanhastaan tunnettu siitä, että se on monimutkaista ja, että se sisältää 
erilaisia epävarmuustekijöitä ja rajoituksia, jotka tekevät rakennusprojektin aikataulutta-
misesta erittäin haastavan prosessin. (Rittel & Webber 1973) Mossman (2012) luonnehtii 
rakennusalan toimivan vielä perinteisen ja vanhanaikaisen tuotannon ohjauksen mukai-
sesti. Tuotannon ohjaus perustuu Mossman (2012) mukaan pitkälti Kriittinen polku-ajat-
teluun sekä organisaatioon, jota johdetaan määräävällä ja ylhäältä alaspäin toimivalla ta-
valla. (Mossman 2012) Koskenvesa & Sahlstedt (2017) toteavat, että tuotannon ajallisella 
suunnittelulla ja ohjauksella on keskeinen rooli koko rakennusprojektin läpiviennissä. 
Niiden avulla luodaan perusta muulle suunnittelulle, kuten ARK-, RAK-, ja LVISA-suun-
nittelulle sekä hankintasuunnitelmalle, sekä nostetaan esiin mahdolliset epäkohdat ja 
suunnitelmien ristiriitaisuudet (Koskenvesa & Sahlstedt 2017.)  
3.1 Projektin aikataulutus 
Rakennusprojektiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja rajoitteita on avattu Frandson & 
Tommeleinin (2014) julkaisemassa artikkelissa. Heidän mukaan projektin tulee täyttää 
aikataulullisesti ja budjetillisesti asiakkaan tarpeet. Sen täytyy olla loogisesti etenevä ko-
konaisuus ja samalla mahdollistaa rakentajien jatkuva ja tehokas töiden tekeminen. Pro-
jektin tulee olla tarpeeksi yksityiskohtaisesti suunniteltu oma kokonaisuutensa ja samalla 
helppo ylläpitää sekä päivittää. Sen täytyy luoda työnteolle turvalliset olosuhteet ja var-
mistaa ajan riittävyys, jotta laatuvaatimukset saadaan täytettyä. Kaikkien edellä mainittu-
jen muuttujien vuoksi on liki mahdotonta löytää jokaista muuttujaa täydellisesti tyydyt-
tävä optimiratkaisu (Frandson & Tommelein 2014.) Aikataulua luonnehditaan myös ra-
kennushankkeen toteutuksen malliksi, jonka sisältämien tehtävien ajoitusta ja vaatimaa 
ajankäyttöä pyritään järjestämään sekä optimoimaan sillä hetkellä olevien parhaiden tie-
tojen pohjalta mahdollisimman realistisesti toteutettavaksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2017) Epävarmuustekijöitä on paljon, mutta suurinta osaa näistä pystytään hallitsemaan, 
mikäli projektin jokaisessa vaiheessa kaikilta toimijoilta löytyy oikea-aikainen tieto. 
Tämä sisältää esimerkiksi sen missä järjestyksessä mitkäkin työvaiheet etenevät raken-
nettavien tilojen läpi ja milloin kunkin toimijan tulee tilata omat materiaalinsa työmaalle 
ja minkälaisessa muodossa. 
Rakennusprojektin epävarmuustekijöitä ovat usein projekteista toiseen vaihtuvat yhteis-
työkumppanit, kuten tilaajaorganisaatio ja alihankkijat, vähäiset lähtötiedot ja uniikit 
hankkeet. (Koskela & Howell 2002) Aikataulutuksen epävarmuuteen vaikuttaa suuresti 
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vieläkin käytössä oleva tapa, jossa suunnittelu ja toteutus on erotettu toisistaan projektin 
alkuvaiheessa, jolloin projektin yleisaikataulu lyödään lukkoon. (Kalsaas et al. 2014) Ra-
kennushankkeen yleisaikataulu ja sen realistinen toteutettavuus vaikuttavat suoraan pro-
jektin muihin suunnitelmiin ja aikatauluihin kuten esimerkiksi suunnittelu- ja hankinta-
aikatauluun. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017) Projektin alkuvaiheessa jäädytetty yleisai-
kataulu voi hyvin nopeasti muodostua ongelmaksi toteutusorganisaatiolle, mikäli projek-
tin suunnitelmat muuttuvat ennen toteutusta ja sen aikana. Lukittu suunnitelma luo rajoit-
teita toteutukselle sekä siihen linkitetyille muille suunnitelmille ja aikatauluille. 
Epävarmuustekijöitä ja projektien monimutkaisuutta vastaan ollaan perinteisesti varau-
duttu lisäämällä aikapuskureita eri toimintojen ja työvaiheiden väliin. (Howell et al. 1993) 
Aikapuskurit lisäävät tyhjää tilaa toimintojen ja työvaiheiden väliin ja tällä tavoin luovat 
väljyyttä aikatauluun, jotta eri toimintojen ja työvaiheiden koordinointi ja epävarmuuk-
sien hallinta helpottuisivat. (Russell et al. 2013) Tyhjän tilan huomioiminen aikataulussa 
resurssina näkemisen sijasta pelkkänä puskurina voi kuitenkin johtaa tuottavuuden las-
kuun, kuten Akinci et al. (2002) toteavat tutkimuksessaan. Jos suunnitellun rakennuksen 
julkisivu tai jokin muu rakennusosa, olisi esimerkiksi suunniteltu yleisistä tavoista poike-
ten ilman tarvittavia detalji-suunnitelmia, voitaisiin tällaista epävarmuustekijää varten li-
sätä ylimääräistä aikaa julkisivun rakentamiseen.  Samalla käytettäisiin ylimääräistä aikaa 
tietylle alueelle, kuten julkisivun edustalla, joka mahdollisesti pakottaisi siirtämään seu-
raavia työvaiheita puskurina olevan ajan verran eteenpäin. Näin ollen aikaa lisättäisiin 
puskuriksi tarvittavan tiedon puuttumisen vuoksi ja sen seurauksena työvaiheen valmis-
tuminen viivästyisi. 
Edellisessä kappaleessa mainittuja aikapuskureita ja paikan sekä ajan suhdetta määritel-
tiin Suomessa ennen tietokoneavusteisia aikataulutusohjelmia lähinnä heuristisesti. (Sep-
pänen 2009) Esimerkiksi erikoisprojekteissa käytettiin Kiiraksen (1989) tutkimuksen mu-
kaisesti nyrkkisääntönä noin kolmen viikon aloituspuskuria seuraavaan työvaiheeseen, 
kun taas normaalissa rakentamisessa käytettiin noin kahden viikon aloituspuskuria ja kah-
den kerroksen sijaintipohjaista puskuria. (Kankainen & Sandvik 1993) Näitä puskureita 
käytettiin lähinnä sisävalmistusvaiheen ja LVISA-töiden aikataulutuksessa. Myöhemmin 
kun tietokoneavusteiset aikataulutusohjelmat mahdollistivat Monte Carlo-simulaation, 
minkä avulla suuria massoja sisältäviä hankkeita voitiin pilkkoa pienempiin paloihin ja 
aikaikkunoihin paikka-aikakaavion avulla. Tällöin näiden eri paikkojen määrällä ei enää 
ollut samanlaisia rajoitteita kuin ennen (Seppänen 2009.) 
Haasteena oli kuitenkin edelleen uskalluksen puute tarkemmasta tuotannon suunnittelusta 
ja ohjauksesta tai lähinnä sen aloittamisesta ennakkoon. Kenley (2005) toteaa raportis-
saan, että Suomessa rakentamisen aikataulutuksen strategiana on ollut luoda makrotasolla 
hallittu kokonaisuus, joka pitää huolen siitä, ettei päällekkäisyyksiä tapahdu isossa mitta-
kaavassa. Kenley (2005) korostaa Seppäsen (2009) mukaan sitä, että Suomessa pitkällä 
oleva tapa jakaa työmaa paikka-aikakaavion avulla pieniin lohkoihin ei toteudu sen täy-
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dellä potentiaalilla, koska edellä mainittu makrotason johtaminen ei pysty luomaan ha-
luttua virtausta työlle. Raportissaan Kenley (2005) ehdotti mikrotason johtamisen lisää-
mistä aikataulutuksessa ja sen suunnittelussa. Ehdotuksellaan Kenley (2005) tarkoitti ti-
lannetta, jossa työvaiheet suunnitellaan niin tarkasti, että jokaisen työvaiheen työryhmien 
työt olisi aikataulutettu näkyviin aikatauluun. Lisäksi jokainen näkisi missä vaiheessa ku-
kin missäkin työskentelee. Seppänen (2009) toteaa tutkimuksessaan, että Suomalaisessa 
alan tutkimuksessa tämän tarkkuustason suunnittelu oli usein aloitettu vasta töiden aloi-
tuksen jälkeen tuotannossa, jolloin osa tärkeistä muuttujista oli jo ennalta päätetty ja lyöty 
lukkoon. Kappaleessa kolme esiteltävät tahtimenetelmät ja niiden hyödyntäminen raken-
nusalalla ovat jatkumoa edellisille tutkimuksille. 
3.2 Sidosryhmien välinen riippuvuus 
Edeltävässä kappaleessa mainittiin, että tuotanto joutuu toimimaan epävarmuudessa liian 
aikaisin lukkoon lyödystä yleisaikataulusta johtuen, joka saattaa muuttua projektin ede-
tessä. Tuotannon paine siirtyy myös muille sidosryhmille, kuten suunnittelulle ja hankin-
tatoimelle. Ne joutuvat yhtä lailla toimimaan epävarmuuden ja muutosten kanssa kuten 
Kalsaas et al. (2009;2010) artikkeleissaan toteavat. Epävarmuus kertaantuu tasolta toi-
selle mentäessä, jos edellisellä tasolla havaittuihin epävarmuustekijöihin ei saada vas-
tauksia. 
Epävarmuustekijät liian aikaisin lukkoon lyödystä yleisaikataulusta peilautuvat suoraan 
suunnittelu- ja hankinta-aikatauluihin, joiden ohjaamisessa vaaditaan jokaisen sidosryh-
män toimijan välillä jatkuvaa kommunikaatiota. Pahimmassa tapauksessa alkuperäinen 
yleisaikataulu, jonka pohjalta suunnittelu- ja hankinta-aikataulu on luotu ja näiden mu-
kaan tehdyt suunnitelmat ja hankinnat saapuvat tuotantoon väärään aikaan, koska ne ovat 
ristiriidassa tuotannossa tehdyn tarkennetun yleis- ja vaiheaikataulujen kanssa (Kalsaas 
et al. 2009; 2010.) 
Haastavuutta lisää suunnittelijoiden jakautuminen eri suunnittelualoille, kuten arkkitehti-
, rakenne-, ja LVISA-suunnittelu ja tuotannossa olevien alihankkijoiden jakautuminen 
vielä laajemmalle skaalalle, jossa jokainen eri toimija tarvitsee eri lajin suunnitelmia. 
Tämä johtaa helposti siihen, että yksittäiset suunnittelijat ovat toteuttaneet eri vaiheissa 
suunnitelmia alueille, joihin toisen lajin suunnittelija ei välttämättä ole vielä ehtinyt (Kal-
saas et al. 2014.) Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa arkkitehti ja rakennesuunnittelija 
suunnittelevat keskenään kerrostalon kattopihan detaljeja samaan aikaan, kun tarkentavia 
suunnitelmia tarvittaisiin tuotannon ja LVISA-suunnittelijoiden näkökulmasta katuta-
sossa olevan kerroksen eteenpäin saattamiseksi. Esimerkki oli hyvin kärjistävä, mutta sa-
malla mahdollinen huonon tiedonkulun ja ohjauksen puutteen vuoksi. Rakennushanke 
pitää sisällään monia eri sidosryhmiä ja erilaisia sopimussuhteita näiden välillä, mitkä 
aiheuttavat helposti kuiluja tiedonkulun sekä ohjauksen välillä. 
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Sidosryhmien välinen riippuvuus korostuu erityisesti rakennusprojektin sisällä olevien 
toimijoiden ja tukitoimintojen välillä, jotka tarvitsevat toisiltaan eri tilanteissa erilaisia ja 
eri muodossa olevia tietoja. Rakennusprojektin rakennussuunnitteluvaiheeseen ollaan jo 
käytetty uusia yhteistoimintaa tukevia, tiedon jakamiseen ja uuden tiedon luomiseen tar-
koitettuja käytäntöjä. Näistä hyvänä esimerkkinä suunnittelunohjauksessa käytetyt Big 
Room-toimintatavan variaatiot ja niihin liittyvät sovellukset. Big Roomista rakennus-
alalla on myös tehty useita diplomitöitä viime aikoina kuten Karhu (2013), Aho (2014), 
Kauppila (2014), Juntunen (2016) ja Korpiluoma (2018).  
Big Room-toiminnan tarkoituksena on kerätä hankkeeseen liittyvät avainhenkilöt ja pää-
töksentekijät yhteen suunnittelemaan sekä ratkaisemaan hankkeeseen liittyviä kokonai-
suuksien yhteenliittymiä ja muita haasteita. Toiminnalla on havaittu olevan positiivisia 
vaikutuksia hankkeen suorituskykyyn ja tuottavuuteen sekä toimijoiden yhteistyöhön 
(LCI 2015; Khanzode 2017) Tällainen toiminta edesauttaa sidosryhmän välisten riippu-
vuuksien havaitsemista, hiljaisen tiedon välittymistä sidosryhmien välillä. Hyvin doku-
mentoituna auttaa myös tulevaisuudessa samankaltaisia haasteita kohdatessa. 
Kuten edellä mainituista diplomitöistä käy ilmi, Big Room-toimintaa hyödynnetään tuo-
tannon näkökulmasta usein kuitenkin pääasiassa ylemmän tason päätöksenteossa. Jolloin 
mukana ovat suunnittelijat, rakennuttaja, projektiorganisaation edustaja sekä mahdolli-
sesti tulevia käyttäjiä. Tällöin kuitenkin unohdetaan osa toimijoista, jotka tekevät päätök-
siä tuotannon tasolla ja sen rajapinnoissa. Rakennusalalla olevasta tiedosta suurin osa on 
kuitenkin hiljaista tietoa, joka usein sijaitsee projekteilla toimivilla osapuolilla. Addis 
(2016) Olisi erittäin tärkeää pyrkiä saamaan myös näiden tuotannossa toimivien ammat-
tilaisten näkökulmia mukaan jo suunnitteluvaiheen päätöksentekotilanteisiin, jotta itse ra-
kentamisen aikana vältyttäisiin puutteellisilla tiedoilla tehdyiltä päätöksiltä. 
Berghede (2018) korosti Lean Construction Congressissa Helsingissä tuotannossa työs-
kentelevien ammattilaisten tietotaidon hyödyntämistä jo suunnitteluvaiheessa sekä varsi-
naisessa tuotannon suunnittelussa. Hän painotti tiedon jakamisen tärkeyttä yli toimialara-
jojen sekä yhteistyön merkitystä etenkin suurissa rakennushankkeissa. Berghede (2018) 
hyödynsi Big Room-toimintaa suurissa sairaalahankkeissa tuomalla tuotannon ja suun-
nittelun ammattilaiset yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan kohdetta sekä samalla luo-
maan paremmat edellytykset tukitoimintojen kuten hankinnan työlle. Yhtiö onnistui yh-
distämään suunnittelijan ja rakennustyöntekijän tietotaidot siten, että molemmat suunnit-
telivat yhdessä, miten eri kokonaisuudet voitaisiin mallintaa kaikkien osapuolten kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin myös hankintatoimi pystyi tilaamaan oikeat tuot-
teet oikeaan aikaan. 
Sidosryhmien välisten riippuvuuksien ja erityisesti tiedon jakamisen asettamien haastei-
den minimoimiseksi osa rakennusalan yrityksistä on pyrkinyt kasvattamaan omaa portfo-
liotaan lisäämällä eri tukitoimintoja oman liiketoimintansa ympärille. Tällaisesta toimin-
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nasta on hyvä esimerkki Kaliforniasta, jossa Katerra Inc. niminen yritys tarjoaa rakenta-
mispalveluita kokonaisuutena suunnittelusta käyttöönottoon. Yritys pitää sisällään kaiken 
suunnittelun, hankinnan, esivalmistuksen ja rakentamisen, mitä yleisesti rakennushank-
keet pitävät sisällään. Tällä tavoin he pyrkivät minimoimaan sidosryhmien välisiä tiedon 
jakamisen haasteita ja pyrkivät jalostamaan rakennushankkeessa olevan tiedon oman yri-
tyksensä sisällä (Katerra 2018.) 
Samanlaista trendiä on havaittavissa myös Suomessa. Esimerkiksi Fira Modulesin toi-
mesta, joka tarjoaa tällä hetkellä valmiita kylpyhuonemoduuleita, jotka helpottavat han-
kintatoimen ja suunnittelijoiden työtä standardoitujen ratkaisuiden vuoksi sekä auttavat 
asiakkaan päätöksentekoa fyysisten mallien avulla. (Fira Group 2018) Toisena esimerk-
kinä on Skanska Oy ja sen OneSkanska hankkeet, joissa yhdistetään yrityksen sisällä ole-
vien liiketoimintayksiköiden tietotaito rakennushankkeen alusta loppuun saakka. OneS-
kanska hankkeissa pyritään jalostamaan hankkeen sisällä oleva tieto käyttäen mahdolli-
simman paljon yrityksen sisäistä osaamista kuten luomalla hankinnan, talotekniikan ja 
talonrakentamisen yhteistoimintamalli, jossa edellä mainitut sidosryhmät toimivat kaikki 
saman organisaation alla. 
Tulevaisuudessa voidaan Suomessakin odottaa Katerra Inc. tyylisiä kokonaisuuksia tar-
joavia yrityksiä, jotka jalostavat käytössä olevan tiedon alusta loppuun saakka. Tällä het-
kellä kuitenkin rakentamisen volyymi ei ole Suomessa niin tasaista ja suurta, että tällais-
ten kokonaisuuksien hallinta olisi taloudellisesti kannattavaa. Laaja tukitoimintoverkosto 
yrityksen sisällä luo paljon kiinteitä kuluja, joiden kattamiseen tarvitaan paljon tiedossa 
olevaa työtä. 
3.3 Tietämyksen hallinta 
Tietojohtaminen on monella alalla yleistynyt ja rakennusalalla ollaan kansainvälisellä ta-
solla myös menty eteenpäin tietojohtamisen näkökulmasta. Esimerkiksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa on pystytty saavuttamaan hyviä tuloksia rakennusalla tietojohtamisen 
oppeja implementoimalla (Addis 2016.) 
Tietojohtamisesta puhuessa on hyvä aloittaa siitä, miten tietoa voidaan jaotella. Karkea 
jako voidaan ensinnäkin tehdä tiedon jakautumisella hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. 
Hiljaiseksi tiedoksi voidaan lukea kaikki tieto, jota ei voi suoraan dokumentoida tai jakaa 
toiselle ihmiselle helposti ja joka voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta kuten intuitio 
tai osaaminen. Eksplisiittisellä tiedolla taas tarkoitetaan tietoa, jota pystytään helposti do-
kumentoimaan ja esittämään esimerkiksi kirjallisessa muodossa (Laihonen et al. 2013.) 
Hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon jaettu tieto voidaan myös jakaa Laihonen et al. (2013) 
mukaisesti kolmeen eri tasoon, jotka ovat taulukossa 1 esitetyt tasot: 
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Taulukko 1 Tiedon tasot ja niiden jalostuminen (Laihonen et al. 2013) 
Tiedon taso Määritelmä 
Tietämys Inhimillistä tietoa, joka perustuu usein kokemukseen 
Informaatio Rakenteellista dataa, jota voidaan käyttää analyysissä 
Data Rakenteettomia tosiasioita 
 
Turhan yleistämisen välttämiseksi ja konkretian luomiseksi, taulukossa 1 esitetyt tiedon 
tasot voidaan avata rakennusalan esimerkkien mukaisesti seuraavalla tavalla: 
Tietämys: 
Laatoittaja, joka tekee pohjatyöt ja laatoittaa moduulimitasta poikkeavan sanee-
rauskohteessa olevan kylpyhuoneen siten, että käyttää kokemukseen perustuvia 
tietoja ja oppeja siitä, miten seinät ja lattia laatoitetaan mahdollisimman pienellä 
materiaalihukalla ja myös siten, että seinien ja lattian liittymäkohdat on tehty mah-
dollisimman huomaamattomasti (laattajako mietitty ennen tekemistä yms). 
Informaatio: 
Työnjohtaja osaa vika- ja puutelistojen pohjalta saadun tiedon avulla hankkia oi-
kean tekijän, oikeaan paikkaan, oikea-aikaisesti korjaamaan virheet ja puutteet oi-
kealla tavalla. tekijä myös osaa saamansa informaation avulla suorittaa korjaavat 
toimenpiteet. 
Data: 
Betonivalussa olevan anturin mittaama-arvo, josta voidaan laskea betonimassan 
suhteellinen kosteus esimerkiksi erillisen ohjelmiston avulla. 
Laihonen et al. 2013 toteavat kirjassaan sivulla 12: ”Tietojohtamisen tehtävänä on muo-
dostaa kokonaiskuva organisaation hallussa olevasta tiedosta ja valjastaa se palvele-
maan liiketoimintaa.” Tämän on myös huomioinut Addis (2016), joka mainitsee, että Yh-
distyneessä kuningaskunnassa on tietojohtamisen toimintatapoja käytetty luomaan pa-
remmin ohjattu tapa rakennusprojekteista oppimisen ja näistä saatujen tietojen jakami-
seen ja uudelleenkäyttämiseen. Tietojohtamisen toimintatapojen käytöllä onkin havaittu 
olevan mahdollisuuksia uuden kilpailuedun luomisessa (Egbu 2004; Addis 2016.) Kilpai-




Vaikka rakennusala on jatkuvasti digitalisoitumassa, on silti muistettava, että toistaiseksi 
ihmiset ovat pääroolissa talojen suunnittelemisessa sekä niiden rakentamisessa. Tämän 
vuoksi on tärkeää tiedostaa, että nyt ja lähitulevaisuudessa ihmiset ovat tärkein voimavara 
rakentamisessa. Addisin (2016) ja Egan (1998) mukaan liian usein ihmisten omaamaa 
tietoa, tietämystä ja taitoja aliarvioidaan ja, että alalla ei olla tunnistettu sitä kuinka tär-
keää tietoa ja taitoa hukataan yksinkertaisesti siksi, että sen olemassaoloa ei olla tunnis-
tettu. Alberto Felice et al. (2017) mainitsevat artikkelissaan, kuinka Rullani (2004) lukee 
tietämyksen erityislaatuiseksi resurssiksi verrattuna kolmeen klassiseen resurssiin, jotka 
ovat maa, työvoima ja pääoma. Nämä kolme esimerkkiä kuluvat ja maksavat käytettäessä, 
kun taas tietämys lisääntyy sitä käytettäessä. (Alberto Felice et al. 2017; Rullani 2004) 
Voidaankin ajatella, että mitä enemmän yrityksen sisällä olevaa tietoa käytetään hyödyksi 
eri tahojen toimesta, sitä paremmaksi se jalostuu. 
Druker & White (1996) korostivat jo 20 vuotta sitten sitä, kuinka paljon rakennusala luot-
taa yksittäisten osaajien taitoihin, kuten vastaavien mestarien ja kirvesmiesten käytännön 
osaamiseen sekä sitä kuinka paljon käytössä olevaa tietämyksen ja osaamisen kapasiteet-
tia ei ole saatu tehokkaasti hyödynnettyä yhdessä. Alberto Felice et al. (2017) korostavat 
artikkelissaan tietämyksen monimuotoisuutta ja sitä, kuinka samaan asiaan liittyvät eri-
laiset tiedot yhdistettynä luovat uutta ja mahdollisesti parempaa tietoa. Esimerkiksi edellä 
mainittujen yksittäisten osaajien tietämys siitä, miten jokin työvaihe on totuttu tekemään 
ja suunnittelijan tieto siitä, miten se tulisi teknisesti tehdä oikein, luovat yhdistettynä mah-
dollisesti paremman kokonaisuuden kuin tapauksessa, jossa suunnittelija suunnittelee 
teknisesti oikein, mutta tekijä tekee tekotavaltaan parhaalla mahdollisella tavalla toteutet-
tavissa olevan lopputuloksen.  
Eksplisiittistä tietoa saadaan kerättyä ja jaettua digitaalisten järjestelmien kautta eri sidos-
ryhmille, oli se sitten teksti-, 2D-, 3D- tai 4D-muodossa. Ongelmana on juuri hiljaisen 
tiedon hallinta ja sen jakaminen eri sidosryhmien kesken. Addisin (2016) mukaan ekspli-
siittisen tiedon määrä on hyvin pieni rakennusalalla olevasta valtavasta tietomassasta. Ra-
kennusalalla oleva tietomassa koostuu moniulotteisista ja monitulkintaisista osista, jotka 
pitävät sisällään ehdotuksellisia, kokeilevia, suoritteisia ja teoriapohjaisia osia, jotka 
kaikki näyttäytyvät ulkoisesti ja totuuden kanssa eri tavalla. (Addis 2016) Oikean ja vää-
rän tiedon välinen raja voi olla hyvinkin häilyvä ja osa alalle tehtävistä päätöksistä voi 
periaatetasolla olla oikein, mutta toteutettaessa jokin asia voi mennä väärin. 
Kaikki nämä edellä mainitut tiedon ja tietämyksen muodot ovat läsnä rakentamisessa. 
Niistä vain eksplisiittisen tiedon osuus, joka on hyvin pieni, on jollain tavalla määriteltä-
vissä ja kerättävissä. (Mingers 2008) Addis (2016) mainitsee myös, että Sheehan et al. 
(2005) tutkimuksen mukaan noin 80% rakennusalalla olevasta tärkeästä tiedosta olisi yk-
sinomaan hiljaista tietoa. Arvio on tietenkin vain yhdestä lähteestä, mutta pelkästään 
suuntaa antavana tietonakin se paljastaa yleiskuvaa alan potentiaalisesta kehityksestä hil-
jaisen tiedon ulosmittaamisen avulla.  
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Suuri määrä rakennusalalla olevasta tuotantoon liittyvästä hiljaisesta tiedosta ja tietämyk-
sestä on varastoituna projekteilla toimivien ammattilaisten mieliin, mikä vaikeuttaa sen 
siirtämistä yrityksen ja muiden sidosryhmien käyttöön sekä sen jakamista toisille teki-
jöille. Alan projektimainen luonne ja projektin aikaisten kriittisten syy-seuraus-suhteiden 
tuomien päätösten dokumentaation puute vaikeuttavat myös osaltaan tiedon keräämistä 
(Addis 2016.) Selvitys siitä, miksi jotain tehtiin jollain poikkeavalla tavalla johtaa usein 
virheiden uudelleen tekemiseen ja siihen, että samanlaiseen tilanteeseen voidaan joutua 
uudestaan ja pahimmassa tapauksessa toimia taas väärällä tavalla. 
Alalla ei ole vielä johdonmukaista tapaa siitä, miten hiljaista tietoa tulisi eri sidosryhmien 
välillä oikeaoppisesti jakaa ja näin tehostaa toimintaa. Addis (2016) toteaa artikkelissaan, 
että näiden ongelmien korjaamiseksi täytyisi hyväksyä objektiivisuuteen ja tietämykseen 
sekä vanhoihin käytäntöihin perustuvaan rakentamisen johtamiseen liittyvät rajoitteet. 
Hän korostaa eri toimijoiden roolia ja dokumentaation merkitystä parhaiden mahdollisten 
toimintatapojen luomisessa. Rajoitteiden tiedostaminen ja hyväksyminen ovat ensimmäi-
nen askel koko ongelman selvittämisessä ja luo pohjaa näiden rajoitteiden karsimiselle. 
Tietämyksen jakamisen haasteina Alberto Felice et al. (2017) mainitsevat tietämyksen 
jakamisen haluttomuuden, sen saatavuuden ja jakamisen haasteet sekä sen jakamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Tietämyksen jakamiseen liittyvä haluttomuus johtuvat usein ha-
lulla suojata sitä muilta esimerkiksi patenteilla sekä myös pelolla siitä, että jakamalla 
omaa tietämystä toisille sen jakaa menettäisi siinä enemmän kuin saisi vastineeksi. Tie-
tämyksen jakamisen haasteina ovat sen dokumentoinnin vaikeus ja sen myötä eksplisiit-
tiseen muotoon saattaminen. Kustannuskysymykset tulevat taas huomioon esimerkiksi 
koulutuksia järjestettäessä tai yhteistoimintaa tukevia toimintatapoja ja niihin liittyviä jär-
jestelmiä laadittaessa (Alberto Felice et al. 2017.) 
Tiedon dokumentointiin ja sen jakamiseen yli projektien tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota ja digitaalisista palveluista olisi tässä ongelmassa runsaasti hyötyä. Skanskalla on 
edellytykset ja valmiudet käyttää nykyaikaisia digitaalisia alustoja dokumentointiin ja tie-
don jakamiseen esimerkiksi koulutusten avulla. Prosesseja digitalisoidessa ja uusia pro-
sesseja implementoitaessa täytyy kuitenkin muistaa, että itse prosessin täydellinen läpi-
käynti ja varmuus sen toiminnasta ovat se ensimmäinen taso, joka tulee saavuttaa. Usein 
voi kuulla sanonnan: ”Digitalisoitu huono prosessi on jatkossakin huono prosessi, joka 
vain on digitalisoitu.” Tätä ohjetta tulisi myös noudattaa, kun esimerkiksi Big Room-
toiminnasta syntyvää tietoa dokumentoidaan ja jaetaan eteenpäin tai kun muita uusia toi-
mintatapoja jalkautetaan käyttöön. Oikean tiedon havaitseminen ja sen dokumentointi voi 
olla vaikeaa ja tärkeä tieto voi helposti jäädä muun ylimääräisen ei niin tärkeän tiedon 
varjoon.  
Nag & Gioa (2012) keskittyivät tutkimuksessaan samojen teollisuusalan organisaatioiden 
tiedon ja tietämyksen määrään ja sen käyttö- ja jalostusasteeseen. He tulivat siihen tulok-
seen, että teollisuuden aloilla, joissa toimitaan tasaisella kentällä ja joissa kilpailijoiden 
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tavat toimia ovat hyvin lähellä toisiaan, on olemassa olevan tiedon ja tietämyksen jalos-
tamisella suurempi rooli kilpailuedun muodostumisessa, kuin pelkällä tiedon määrällä. 
(Nag & Gioa 2012) 
Rakennusala on juuri tällainen teollisuuden ala, jossa toimintatavat ovat eri toimijoilla 
hyvin samanlaiset ja yritysten suurin pääoma on sen työntekijät. Tietämyksen hallinnan 
näkökulmasta voi ajatella, että se joka pystyy rakennusalalla parhaiten hyödyntämään, 
sillä käytössä olevan tiedon ja tietämyksen niin omien kuin myös sidosryhmien jäsenten 




4. RAKENTAMISEN TUOTTAVUUDEN KEHITYS 
JA TAHTIMENETELMÄT 
Rakennusalaa on jo jonkin aikaa arvosteltu tuottavuuden huonosta kehityksestä verratta-
essa muihin teollisuuden toimialoihin. Xue et al. (2007) mainitsevat rakennusalan toimia-
lana, joka on tunnettu pirstaloituneisuudesta, matalasta tuottavuudesta ja jatkuvista aika-
taulujen sekä kustannusten ylityksistä. Tilastokeskuksen datan perusteella Suomessa ra-
kennusalan tuottavuus on myös erittäin matalaa verrattuna muihin toimialoihin. Kuvassa 
2 esitetään, kuinka rakennustyön tuottavuuden kehitys on muuttunut vuodesta 1975 vuo-
teen 2016. (Tilastokeskus 2018) 
 
Kuva 2 Työn tuottavuuden kehitys Tilastokeskus (2018) 
  
4.1 Lean-filosofia rakentamisessa ja sen kehitys 
Lean-filosofian hyödyntäminen rakentamisessa (Lean Construction) perustuu pitkälti ni-
mensä mukaisesti Lean-menetelmien käyttöön. Lean-menetelmät on kehitetty Japanissa 
toisen maailmansodan jälkeen luodun Toyota Production System (TPS) johtamisjärjes-
telmän perusteella (Krafcik 1988.) TPS pitää sisällään erilaisia periaatteita, metodeja ja 
työkaluja, joiden avulla pystytään vähentämään hukkaa ja laitteiden asetusaikoja sekä no-
peuttamaan tuotteiden läpimenoaikoja. (Womack et al. 1990) Lean-filosofia perustuu siis 
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hukan vähentämiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon nostamiseen ja jatkuvaan parantami-
seen, joiden saavuttamiseksi luodut 14 johtamisperiaatetta Liker (2004) konseptoi ku-
vassa 3 nähtävään Toyotan malliin.  
 
Kuva 3 The Toyota Way (Liker 2004) 
Kuvassa 3 nähdään Lean-filosofian perusperiaatteet, jotka lähtevät pyramidin alatasolta 
itse Lean-filosofiasta ja jalkautuvat ylöspäin prosessien ja ihmisten sekä sidosryhmien 
kautta itse yksilötason tekemiseen, jossa juurisyinä olevat ongelmat ratkaistaan. (Liker 
2004) 
Leania ei ole rakennusalalla toistaiseksi saatu implementoitua kuvassa 3 esitetyn konsep-
tin tasolla, vaan kyseisestä mallista ja sen kaltaisista esityksistä on käytetty vain joitain 
osakokonaisuuksia tai yksittäisiä työkaluja tuottavuuden parantamiseksi. (Egan, 1998; 
Diekmann et al. 2004) Osittain näiden yksittäisten kokeiluiden ja niistä saatujen erilaisten 
tulosten vuoksi alalle ei ole ehtinyt muodostua yhtenäistä mielipidettä siitä, mitä Lean-
rakentaminen pitää kokonaisuudessaan sisällään. (Green & May, 2005; Morris & Lan-
caster, 2006; Jørgensen & Emmitt, 2008; Mossman 2009) 
Yllä mainittua yhtenäistä mielipidettä ja toimintatapoja luomaan on kuitenkin perustettu 
vuonna 1997 Lean Construction Institute. (LCI 2017) LCI on voittoa tavoittelematon jär-
jestö, joka pyrkii kehittämään rakennusalaa ja siihen liittyvää suunnittelua Lean-filosofi-
aan liittyvien keinojen avulla. LCI:n perusti vuonna 1997 Glenn Ballard ja Greg Howell 
tavoitteenaan tuoda rakennusalalle uusia projektin johtamiseen liittyviä malleja muilta 
teollisuuden aloilta. He havaitsivat rakennusalalla vallitsevan toiminnan, jossa projekteja 
johdetaan pakottavilla sopimuksilla ilman tuotantosysteemiajatteluun ja johtamiseen liit-
tyviä perusperiaatteita ja toimintatapoja (LCI 2017.) 
18 
 
Suurena huolena he havaitsivat tavallisilla työmaillakin toistuvan ongelman, jossa työ-
maalla toimivan tietyn työvaiheen vastuuhenkilön lupaus viikoittaisen työsaavutuksen to-
teutumisesta täyttyi vain noin puolista tapauksista. Suurimpana syynä tähän nähtiin va-
kiintunut vanhanaikainen projektin johtamistapa, joka jätti syy-seuraussuhteet taka-alalle 
ja tällä tavoin mahdollisti epävarmuustekijöiden olemassaolon ja haittasi työn virtausta 
(LCI 2017.)  
Näitä edellä mainittuja haasteita varten kehitettiin Ballardin toimesta Last PlannerTM Sys-
tem (LPS), jossa projektin johtamista katsotaan uudesta näkökulmasta. Tässä LPS:ssä tu-
levien töiden ja niiden aikataulutuksen suunnittelussa ovat mukana työvaiheiden tekijöi-
den edustajat eli ”last plannerit”, joiden läsnäolon havaittiin olevan erittäin tärkeää työ-
vaiheiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Paremman ennakkosuunnittelun, työvai-
heiden tarkentuneen läpikäynnin ja keskusteluun perustuvan töiden suunnittelun ansiosta 
havaittiin, että LPS lisäsi työryhmien nopeampaa oppimista ja loi rakennustyölle virtaus-
maisempaa kulkua (LCI 2017.) LPS oli erittäin tärkeä askel rakennustuotannon prosessi-
maiseen tekemiseen tähtäävässä työssä ja se on myös osaltaan ratkaisevassa roolissa tu-
levissa kappaleissa esiin tulevista tahtimenetelmistä, jotka ovat tämän diplomityön pää-
tutkimuskohteet. 
Toinen tärkeä kehityssuunta oli yhteistyön kasvattaminen eri rakennusalan toimijoiden 
välillä rakennusprojekteissa. Owen Matthews johti Lean-asiantuntijoita uudelleen mietti-
mään tiimityöskentelyä rakennusalalla, jotta toimijat pystyisivät näkemään projektin yh-
tenä kokonaisuutena yksittäisten osakokonaisuuksien sijasta. He loivat Integrated Project 
DeliveryTM (IPD)–mallin, joka perustuu pitkälti samaan kuin 1990-luvulla Australiassa 
kehitetty Allianssi-malli. Allianssi-mallissa osapuolet sitoutetaan yhteiseen projektiin 
”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” tyylisellä sopimuksella (LCI 2017; Yli-Villamo 
& Petäjäniemi 2013.) Näissä molemmissa sopimustyypeissä ennen projektin aloitusta so-
vitaan yhteiset pelisäännöt ja luodaan sopimus, joka velvoittaa kaikki osapuolet yhteis-
toimintaan mm. siten, että hyödyt ja mahdolliset tappiot jaetaan osapuolten kesken en-
nalta sovitulla tavalla (LCI 2017; Yli-Villamo & Petäjäniemi 2013.) 
Näiden kahden tärkeimmän edistysaskeleen lisäksi LCI ja muut alalla toimivat järjestöt 
sekä yksittäiset toimijat ovat kehittäneet ja tutkineet rakennusalalle uusia toimintamalleja. 
Esimerkkinä kehittäjistä voidaan mainita University of California Berkeley ja siellä toi-
miva Project Production System Laboratory (P2SL). P2SL tutkii erityisesti Lean-raken-
tamista ja sen aikataulutuksen kehitysmahdollisuuksia. (P2SL 2018.)  
Lean-rakentaminen on kasvanut trendinä maailmalla ja 2010-luvulla se onkin vuosi vuo-
delta ottanut suuria askeleita eteenpäin. Tästä hyvänä esimerkkinä vuosittain Suomessa-
kin järjestetty Lean Construction Conference (LCC) on kasvanut päivän mittaisesta kym-
menien ihmisten tapahtumasta tänä vuonna 2018 järjestettyyn kolmipäiväiseksi satojen 
ihmisten ja kansainvälisten puhujien muodostamaksi tapahtumaksi. (RIL 2018) 
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Tänä vuonna LCC-päivillä kiinnitettiin erityisesti huomiota tahtimenetelmiin ja niiden 
hyödyntämisen lisäämiseen rakennusalalla. Konferenssissa oli tahtimenetelmiin liittyviä 
puheenvuoroja Yhdysvalloista, Saksasta ja Norjasta. Yhdysvalloista mukana oli The 
Boldt Companyn, Saksasta BMW:n ja Karlsruhe Institute of Technologya edustaja sekä 
Norjasta Statsbyggin edustaja (RIL 2018.) 
4.2 Tahtimenetelmät 
Tahdilla tarkoitetaan rytmiä, jossa asioita tapahtuu sille ennalta määrätyssä laajuudessa 
riippuen sen käyttökohteesta. Esimerkiksi musiikki muodostuu tahdistetuista soinnuista 
ja moottori käy tietyllä tahdilla toimiakseen optimaalisesti. (Haghsheno et al. 2016) Tahti 
nimitys tulee saksankielisestä sanasta Takt, jota on käytetty maailmanlaajuisesti teolli-
suudessa kuvaamaan tuotannon rytmitystä. 
Tahtimenetelmien käytöstä on merkintöjä 1700-luvulta venetsialaisen telakan arkistoista, 
joissa oli merkintöjä kauppa- ja sotalaivojen rakentamisesta jatkuvana tahdistettuna pro-
sessina suuren kysynnän vuoksi. (Haghsheno et al. 2016) 1900-luvun alussa tahtimene-
telmiä käytettiin Henry Fordin toimesta liukuhihnatuotannon optimoimisessa, jonka 
avulla silloisen T-mallin Fordin läpimenoaikaa saatiin pudotettua murto-osaan ja sen seu-
rauksena autoja pystyttiin tuottamaan entistä halvemmalla. (Womack 2004) Autoteolli-
suuden jälkeen tahtimenetelmiä kehitettiin ja otettiin käytettöön 1930-luvun lopussa Sak-
sassa lentokoneteollisuuden kysynnän kasvaessa ja näihin aikoihin osaamista tahtimene-
telmien käyttöön siirtyi Japaniin Saksan lentokoneteollisuuden ja Mitsubishin yhteistyön 
kautta. (Womack 2004; Haghsheno et al. 2016) 
Teollisuudessa tahti määritellään asiakkaan tarpeen mukaan tuotekohtaisesti. (Hopp & 
Spearman 2008) Tahdin tarkoitus on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuottaa tiettyä tuotetta 
siinä tahdissa kuin asiakas niitä tarvitsee. Tahti myös luo edellä mainitun Lean-filosofian 
mukaisen virtauksen prosessille, joka edesauttaa tahdistetun prosessin mahdollisten on-
gelmakohtien havaitsemisen ennakkoon (Liker 2004.) 
Rakennusteollisuudessa ensimmäiset merkinnät tahtimenetelmien käytöstä on Sveitsin 
Freiburgista Grandfey-Viaduct-sillan rakentamisesta vuonna 1857 ja Yhdysvalloista Em-
pire State Buildingin rakennustöistä 1930-luvulta. (Willis & Friedman 1998; Marti et al. 
2001) On kovin erikoista, miten tahtimenetelmien käyttö ei ole saavuttanut vielä raken-
nusalalla yhtä suurta käyttöastetta kuin autoteollisuudessa, jossa ne ovat täysimittaisesti 
käytössä. Syynä voi olla rakennusalan siiloutuminen kansallisesti ja samalla myös alalla 
toimivien tahojen haluttomuus läpinäkyvyyden lisäämiseen. Läpinäkyvyyden parantami-
sen esteeksi on maailmalla todettu mm. järjestäytyneen rikollisuuden kytkeytyminen ra-
kennusalalle (Edwards 2015; New York Times 1988; Rakennuslehti 2012.) 
20 
 
Rakennusalalla on viime vuosina alettu kiinnittää enemmän huomiota tahtimenetelmien 
käytön tutkimiseen. Tätä ennen tahtimenetelmiä on vältelty perustellen rakentamisen ole-
van muuta teollisuutta monimutkaisempaa ja projektiluontoisuutensa takia mahdotonta 
tahdistaa. Todellisuudessa suurin ero on työn ja työntekijöiden roolissa sekä sijainnissa 
itse rakennusprosessissa. Siinä missä teollisuudessa tuote kulkee liukuhihnalla työnteki-
jöiden luokse, kulkee rakentamisessa työntekijä työpisteeltä toiselle (Ballard & Howel 
1998.) Ero liukuhihnatuotantoon on selkeä, mutta toimintaa uudelleen mietittäessä eri 
työvaiheita pystytään miettimään ja määrittelemään huomattavasti nykyistä tarkemmalle 
tasolle, jolloin työntekijät voivat mennä liukuhihnamaisesti oikeassa järjestyksessä työ-
pisteeltä toiselle. 
International Group for Lean Construction -yhteisön artikkelissa Bulhões et al. (2005) 
määrittelivät tahtimenetelmät ensimmäistä kertaa käytännönläheisesti ja tämän jälkeen 
mm. Dlouhy et al. (2016), Frandson et al. (2013;2014;2015) ja Seppänen (2014) ovat 
käyttäneet tahtimenetelmiä tutkimuksissaan. Silti Lean-rakentamisesta ja tahtimenetel-
mistä yleisesti puhuttaessa kovin usein toistetaan sanaa tahtiaika ja pyöritään vain sen 
ympärillä, vaikka todellisuudessa tahtiaika on vain yksi osa tahtimenetelmiä ja niiden 
avulla luotua tuotannon prosessimaista virtausta. 
4.2.1 Takt Time Planning 
Yksi tapa kuvata näitä tahtimenetelmiä tulee Yhdysvalloista Kalifornian osavaltiosta, 
jossa rakentamisen tuottavuuden parantamista on tutkittu University of California, Ber-
keleyssä. Vuonna 2013 Frandson et al. esittivät Takt-Time-Planning (TTP) nimisen me-
netelmän, jonka avulla pystyttäisiin luomaan työlle jatkuva virtaus, jota Ballard (1999) ja 
Tsao et al. (2004) pyrkivät jo omissa tutkimuksissaankin tuomaan rakennusalalle. Kutsun 
tätä menetelmää tutkimuksessani, joko TTP:ksi tai Kalifornian malliksi. Kaikkien yllä 
mainittujen tutkimusten päämääränä oli luoda rakennustyömaalle tuotannonohjaussuun-
nitelma, joka mahdollistaa tasapainotetun työn virtauksen tietyille työvaiheille ennalta 
määritellyssä aikaikkunassa (Frandson et al. 2015.) 
Tuotannonohjaussuunnitelmana toimiva TTP prosessi koostuu Frandson et al. (2013) mu-
kaan kuudesta osasta, jotka ovat (1) datan/tiedon kerääminen, (2) tahtialueiden -ja 
ajan määritys, (3) työvaiheiden ja niiden järjestysten määritys, (4) yksittäisten työ-
vaiheiden kestojen määritys, (5) työn virtauksen tasapainotus, (6) tuotantoaikatau-
lun viimeistely. Näistä kuudesta osasta koostuva prosessi on iteroituva vaiheissa 1-5, 
koska näissä vaiheissa tehdyt muutokset voivat vaikuttaa prosessin edeltäviin vaiheisiin. 
(1) Datan/tiedon kerääminen 
Tiedon keräysvaiheessa pyritään saamaan mahdollisimman tarkkaa tietoa kaikilta 
tuotanto-organisaatioon kuuluvilta jäseniltä työvaiheisiin, -menetelmiin, -menek-
keihin ja kestoihin liittyen. Tietoa kerätään toimijakohtaisesti sekä yhdessä toimi-
joiden kesken, jotta tieto saataisiin mahdollisimman täydellisenä ja samalla myös 
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välitettyä mahdollisimman laajalti koko tuotanto-organisaation kesken. Yksittäi-
siin työvaiheisiin liittyvien tietojen ohella myös projektia koskevat virstanpylväät 
ja muut yhteiset tavoitteet ovat suuressa roolissa tietoa kerätessä. Tiedon kerää-
minen ja välittäminen ovat jatkuvaa koko projektin ajan ja se on ratkaisevassa 
roolissa prosessin muita vaiheita suunniteltaessa, jotta päätöksiä pystyttäisiin te-
kemään oikean tiedon pohjalta.  
(2) tahtialueiden -ja ajan määritys 
Tahtialueen –ja ajan määritys tehdään edeltävän vaiheen tietojen perusteella mää-
rittelemällä se työvaihe, joka toimii pullonkaulana prosessiin nähden. Pullon-
kaulana toimiva työvaihe määrää kaikille muille työvaiheille muodostuvan yksit-
täisen työalueen (tahtialue) ja työvaiheen kestoajan (tahtiaika). 
(3) työvaiheiden ja niiden järjestysten määritys 
Kaikkien projektissa esiintyvien työvaiheiden määrittelyn jälkeen työvaiheet jär-
jestetään mahdollisimman loogiseen ja kaikille osapuolille toimivimpaan järjes-
tykseen. 
(4) yksittäisten työvaiheiden kestojen määritys 
Yksittäisten työvaiheiden kestoja pyritään vielä määrittelemään mahdollisimman 
tarkasti, jotta työvaiheiden väliset vaihdot saataisiin sujuviksi.  
(5) työn virtauksen tasapainotus 
Edeltävien kohtien pohjalta pyritään koko prosessi tasapainottamaan siten, että 
jokainen työvaihe etenisi virtaviivaisesti ja odottelu saataisiin minimoitua. Tämä 
tapahtuu mm. työvaiheiden resursseja säätämällä, työvaiheita yhteen niputtamalla 
ja työvaiheiden järjestystä hienosäätämällä sekä tahtialuetta optimoimalla. Työn 
virtauksen tasapainotus pakottaa prosessin iteroitumaan, koska edeltävissä vai-
heissa määriteltyihin kokonaisuuksiin tulee väkisin muutoksia. 
(6) tuotantoaikataulun viimeistely 
Tuotantoaikataulu pystytään viimeistelemään ja hyväksymään vasta sitten kun jo-
kainen tuotanto-organisaation jäsen on todennut suunnitelman olevan toteutetta-





Kuva 4 Kalifornian mallin hyödyt (Linnik et al. 2013) 
Kuvassa 4 on yllä kuvattuna prosessikaavion kautta Kalifornian mallin luomat vaikutuk-
set projektin sisällä. Suurina vaikutuksina mainitaan työvaiheiden välisten vaihtojen en-
nakoitavuuden parantuminen ja samalla projektilla olevien toimijoiden välisen sopimisen 
selkeytyminen. Ennakoitavuuden kautta Linnik et al. (2013) näkevät erillisten työvaihei-
den välisen koordinoinnin vähentyvän sekä paremman käytössä olevan tiedon, materiaa-
lin ja resurssien käytön, joka johtaa parempaan tuottavuuteen. Toimijoiden välisen sopi-
misen selkeytyminen ja yksittäisten toimijoiden koordinoinnin vähentyminen vaikuttavat 
suoraan työnjohtajien kuormitukseen. Näiden edellä mainittujen ja niistä seuraavien vä-
lillisten vaikutusten ansiosta TTP-mallia käyttävillä projekteilla pystytään saavuttamaan 
alhaisemmat projektikustannukset sekä lyhyempi projektin läpimenoaika niin parem-
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malla laadulla kuin myös kokonaisvaltaisesti paremmin vastaamaan sille asetettuja vaa-
timuksia (Linnik et al. 2013.) Kuvan 4 alaosassa oleva kuva TTP-projektin aikataulusta 
kuvaa sen yksinkertaisuutta ja helppolukuisuutta. Selkeästi pohjakuvaan värikoodeilla 
merkatut tahtialueet ja niiden sisällä tehtävät työvaiheet aikatauluineen pystytään katso-
maan yhdellä vilkaisulla yhdestä kuvasta. TTP-projektin aikataulun visuaalinen esitys on 
juuri niin yksinkertainen kuin miltä se näyttää, vaikka kuvassa 4 oleva aikataulu kuvaa 
projektia, joka on monimutkainen sairaalahanke. 
Tähän päivään mennessä TTP:ia hyödyntäviä projekteja on tehty onnistuneesti San Fran-
siscon lahden alueella ja menetelmää on kehitetty jatkuvasti eri pilottihankkeiden yhtey-
dessä. Tutkimuksissa on korostettu yhteistoimintaa projektin sidosryhmien välillä sekä 
erityisesti työmaan tekijäorganisaation aktivoimista ja jo suunnitteluvaiheessa mukaan 
ottamista (Frandson, et al. (2013;2014); Frandson & Tommelein 2016.) Empiirisen tutki-
muksen tapauksissa perehdytään vielä Kalifornian malliin tarkemmin niin haastatteluiden 
kuin myös havainnoin avulla. 
4.2.2 Takt Planning ja Takt Control 
Toista vallitsevaa tapaa kuvata tahtimenetelmiä rakentamisessa käytetään Etelä-Saksassa, 
jossa ne koostuvat Dlouhyn (2018), mukaan tahtisuunnittelusta ja tahtikontrollista. Tätä 
mallia kutsun tutkimuksessani Etelä-Saksan malliksi ja se on kehitetty Karlsruhe Institute 
of Technology:ssä. Tahtisuunnittelulla tarkoitetaan sitä prosessia, jossa projekti jaetaan 
tahtialueisiin, työvaiheisiin ja tahtiaikaan. Tahtikontrollilla tarkoitetaan niitä toimenpi-
teitä, joilla tahtisuunnittelussa määriteltyjä tahtialueita, työvaiheita ja tahtiaikaa seura-
taan. (Haghsheno et al. 2016; Dlouhy et al 2016) Tahtisuunnittelu jaetaan vielä kahteen 
osaan: Macro ja Norm. Macro-taso kuvaa prosessia yleiseltä tasolta ja kiinnittää huomiota 
projektin sisällä oleviin virstanpylväisiin ja Norm-taso pureutuu tarkemmin projektin si-
sällä oleviin työvaiheisiin ja niiden suorittamiseen virstanpylväiden saavuttamiseksi. 
Tahtikontrollia kuvataan Micro-tasolla, jossa työvaiheita seurataan suoraan operatiivi-




Kuva 5 Tahtimenetelmien kolme eri tasoa. (Dlouhy et al. 2016) 
Kuvassa 5 esitetty tahtimenetelmien jako kolmeen eri osaan perustuu Hackertin (1973) 
kolmijakoon: suunnittelu, toteutus ja toteutuksen valvonta sekä Best & Wethin (2005) 
määritelmään, jonka mukaan kolmelle tasolle jaoteltu projektin vastuu helpottaa tiedon 
jakamista eri sidosryhmien välillä. Näitä kolmea eri tasoa voidaan myös ajatella strategi-
sena, taktisena ja operatiivisena tasona, jotka hyvin kuvaavat toimintaa näillä tasoilla. 
Macro-taso (Prosessianalyysi): 
Dlouhy et al. (2016) määrityksen mukaan tällä tasolla projekti jaetaan funktionaalisiin 
osiin prosessianalyysimäisesti työvaiheiden avulla siten, että nämä funktionaaliset osat 
osataan määritellä työvaiheiden avulla, ja että strategisesti tärkeät virstanpylväät pysty-
tään saavuttamaan. Virstanpylväät määritellään usein asiakkaan tarpeiden mukaan. Yksi 
virstanpylväs voi olla esimerkiksi tietty osakokonaisuus rakennuksesta, joka pitää saada 
toimintaan ennen kuin rakennus on kokonaisuudessaan valmis. Projektin sidosryhmien 
tiiviin yhteistyön avulla pystytään löytämään projektin aikaiset riippuvuudet sekä mah-
dolliset ristiriitaisuudet saadaan nostettua esiin ja näihin pystytään varautumaan, jotta 
virstanpylväät saavutetaan (Dlouhy et al. 2016.) Prosessimaisen ajattelun avulla työvai-
heita osataan määritellä ja optimoida eri rakennusvaiheille ja olemassa olevaa tietoa edel-
lisistä projekteista voidaan hyödyntää näiden funktionaalisten osien määrittelyssä. 
Norm-taso (Tahtisuunnittelu): 
Norm-taso peilaa Macro-tasosta määritellyt raamit tahtisuunnittelulle ja keskittyy asiak-
kaalle tuotettavaan lisäarvoon. Tasapainoisen ja tasavertaisesti jaotellun rakennusproses-
sin suunnittelemiseksi Macro-tasolla määritetyt funktionaaliset alueet jaetaan vielä pie-
nempiin tahtialueisiin, joita apuna käyttäen määritellään jokaiselle työvaiheelle standar-
doidut tilayksiköt, joista Dlouhy et al. (2016) käyttävät nimitystä Standard Space Unit 
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(SSU). Ennalta määritellyissä työvaiheiden järjestyksessä näitä SSU:ita voidaan vielä ja-
kaa pienempiin osiin ja tehdä valmiiksi toisistaan riippumatta. SSU:iden tarkka määrittely 
ja määrittelyiden tallentaminen helpottavat tulevaisuudessa tätä prosessin vaihetta. Samat 
SSU:t voivat eri tahtialueilla olla eri järjestyksessä riippuen siitä, mitä kaikkea tietty tah-
tialue sisältää. Työvaiheita määritettäessä Dlouhy et al. (2016) käyttävät apuna kuvaajaa, 
joka on nähtävissä kuvassa 6. 
 
Kuva 6 Työvaiheen määritys prosessi Engeström (1987) mukaan. (Dlouhy et al. 2016) 
Engeström (1987) kuvaa työvaiheen muodostumista kolmen tekijän kautta. Subject ku-
vaa työn tekijöitä, Object SSU:ita ja Tool työvaiheessa tarvittavaa kalustoa. Näistä muo-
dostuu työvaiheen kokonaisuus, jota pystytään säätämään näiden kolmen tekijän avulla 
ja vaikuttamaan esimerkiksi työvaiheen läpimenoaikaan tai laajuuteen. (Dlouhy et al. 
2016) 
Työvaiheita suorittavia tiimejä kutsutaan kuvainnollisesti vaunuiksi ja yhtä tahtialuetta 
läpimenevää työvaiheiden joukkoa junaksi. Juna koostuu tahtialueelle määritellyistä työ-
vaiheista (vaunuista) halutussa järjestyksessä. Tahtialue on valmis junan kuljettua sen 
läpi. (Dlouhy et al. 2016) Tahtialueiden järjestys eli se järjestys, jossa rakennusprojekti 
suoritetaan, määräytyy tahtialueiden priorisoinnin mukaan eli lopulta asiakkaan määrit-
telemän tarpeen mukaan. Macro-tason suunnitelmat ovat suurelta osin täysin projektikoh-
taisia, koska asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet määräytyvät projektikohtaisesti. Norm- 
ja Micro-tasolla luotu tietämys ja vaihtelevuuksista oppiminen ovat puolestaan suoraan 
siirrettävissä tulevien projektien suunnittelun avuksi (Dlouhy et al. 2016.) Norm- ja 
Micro-tasolla luodun tiedon ja tietämyksen hallinta sekä sen eteenpäin siirtäminen vaatii 
selkeää yhtenäistä toimintatapaa ja ohjeistusta. 
Dlouhy et al. (2016) korostaa, että tahtisuunnitelman avulla pystytään näkemään käyn-
nissä olevan työn määrä ajan ja tilan funktiona, joka helpottaa toistuvien työvaiheiden 
suunnittelua esimerkiksi kerrostalossa, jossa tahtialueeksi on jaettu huoneisto, joka tois-
tuu osittain läpi talon. Tällöin yhdelle tahtialueelle määritellyt työvaiheet voidaan monis-
taa toisille samanlaisille. Toistuvuuden avulla pystytään myös ennakoimaan tietovirtojen 
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tarvetta esimerkiksi suunnitelmien ja materiaalien osalta. Myös toistumattomien työvai-
heiden tahdistus on mahdollista, mutta niitä voi myös yrittää jättää puskuriksi, mikäli 
tahdistus sisältää kriittisiä kokonaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa virtauksessa ongelmia 
tai työvaiheet ovat muuten liian vaikeita tahdistaa (Seppänen 2014; Dlouhy et al. 2016; 
Hamzeh 2008.) 
Micro-taso (Tahtikontrolli): 
Micro-tasolla jalkautetaan Norm-tasolla määritettyjen työvaiheiden, tahtialueiden ja tah-
tiajan muodostama prosessi ja puretaan se vielä tarkempiin osiin itse rakentamisen ja sen 
ohjaamisen avulla. Kuten Dlouhy et al. (2016) tähdentää, yhteys Norm- ja Micro-tason 
kanssa pysyy yhtenäisenä työvaiheiden ja projektin edetessä. 
Työvaiheiden suunnittelua tarkennetaan vielä jokaiselle tahtialueelle tahtiajan mukaisesti 
yhdessä jokaista työvaihetta edustavan tahon kanssa. (Dlouhy et al. 2016) Eli käytännössä 
pääurakoitsijan toimesta siten, että aliurakoitsijat ovat mukana suunnittelussa ja lopputu-
loksena saavutetaan yhteinen suunnitelma, jota kaikki pystyvät noudattamaan. 
Töiden suorittamista johdetaan ja ohjataan päivittäisten noin 15 minuutin tahtitapaamis-
ten avulla, joissa käydään läpi töiden eteneminen tulevien työvaiheiden vaihdot sekä se, 
onko havaittavissa esteitä ja jos on, selvitetään mistä ne johtuvat ja miten ne saadaan 
korjattua. (Dlouhy et al. 2016) Päivittäisissä tahtitapaamisissa on aina mukana jokaista 
työvaihetta tekevän urakoitsijan edustaja. Dlouhy et al. (2016) saivat inspiraation näihin 
päivittäisiin tahtitapaamisiin ja niiden malliin päivittäisjohtamisen mallista, jota käyte-
tään Lean-filosofian mukaisesti tehdasmaisessa tuotannossa. 
Dlouhy et al. (2016) korostavat tahtitapaamisissa tuotannon sen hetkisen tilanteen visu-
alisointia ja dokumentointia. Tapaamisissa pyritään luomaan mahdollisimman tarkka sen 
hetkinen tilanne työmaalta käymällä jokainen työvaihe sen edustajan ja muiden toimijoi-
den kanssa yhdessä läpi esimerkiksi seinälle kiinnitetyn fyysisen tahtiaikataulun kanssa 
läpi. Tahtitapaamiset koostuvat kahdesta tärkeästä osasta, joista ensimmäinen on nykyi-
sen tuotannon tilanteen dokumentointi tässä hetkessä ja toinen on työsaavutuksen mittaus 
ja vertaus Norm-tasolla asetettuihin vaatimuksiin ja näissä pysymiseen (Dlouhy et al. 
2016.) 
 
4.2.3 Tahtimenetelmien mahdollisuudet ja toimivuuteen vaikut-
tavat tekijät 
Edellisessä kappaleessa mainittujen toimintamallien tuomia mahdollisuuksia nostettiin 
case -hankkeista tehdyissä tutkimuksissa esille. Kalifornian mallia oli käytetty erityisesti 
suurissa sairaalahankkeissa Pohjois-Kaliforniassa San Franciscon lahden alueella sekä 
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Norjassa yhden urakoitsijan toimesta kolmessa eri hankkeessa. Etelä-Saksan mallia oli 
käytetty pääsääntöisesti saksalaisen autoja valmistavan yrityksen BMW:n omissa tehdas-
hankkeissa maailmanlaajuisesti, Baijerilaisen urakoitsijan Weisenburger Gmbh:n ja muu-
tamien muiden BMW:n kanssa yhteistyötä tehneiden urakoitsijoiden toimesta.  
P2SL tutkimusryhmä aloitti tahtimenetelmien testaamisen Anderson Lucchetti Women’s 
and Children’s Center (WCC) -sairaalan julkisivujen asennuksesta. Tämä työ pystyttiin 
irrottamaan muusta tuotannosta ja työvaiheen tarkemmasta tuotannonsuunnittelusta oli jo 
ennalta kokemusta. Lisäksi työstä pystyttiin luomaan selkeitä työpaketteja ja työlle tois-
tuvuutta (Frandson et al. 2013.) Aluksi tahdistuksessa oli paljon haasteita ja ensimmäi-
sestä kolmesta tuotantosuunnitelmasta jäätiin jälkeen, mutta tämän jälkeen kaikki loput 
saatiin tehtyä suunnitelman mukaan. Suurimpina haasteina oli luopua vanhoista tavoista 
ja luoda uusia toimintatapoja sekä luottaa niiden toimivuuteen. Haastetta asetti myös yh-
teistyön tekeminen eri toimijoiden kanssa. Tutkijat toteavatkin, että ”mikäli haluat pa-
rantaa tuotannon tehoa hieman, tulee sinun tehdä myös hieman kovemmin töitä, mutta 
jos haluat tehostaa tuotantoa dramaattisesti, tulee sinun tehdä tiiviimmin yhteistyötä mui-
den toimijoiden kanssa.” (Frandson et al. 2013, s. 534) 
Frandson et al. (2013) korostavat erityisesti avoimuutta, tiedon vaihtamista sekä tarkkaa 
suunnittelua kaikkien työryhmien välillä siitä mitä oikeasti ollaan tekemässä.  Lopulta 
itse julkisivujen asennustyö saatiin tehtyä suunnitellun 11 kuukauden sijaan 5 kuukau-
dessa. Työvaiheet pääsivät liikkumaan pieniksi pilkotuilla tahtialueilla nopeasti ja hyvin 
kontrolloidusti. Tuotantonopeus pystyttiin pitämään korkeana, vaikka alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen asennustapaa jouduttiin muuttamaan ja joitain ylimääräisiä lisä-
töitä tuli työn aikana. (Frandson et al. 2013) Tarkasti tehty työvaiheiden suunnittelu näytti 
siis toimivan hyvin myös muutosten sattuessa, koska tällöin muutokset pystyttiin proses-
soimaan jo suunniteltujen työvaiheiden läpi jo hallussa olevia tietoja ja hyvää yhteishen-
keä hyödyntäen. 
Frandson & Tommelein (2016) testasivat tahtimenetelmiä myös keskisuuren sairaala-
hankkeen sisävalmistusvaiheessa. Tahtimenetelmien käytössä esiintyi haasteita mm. ai-
kataulun kireyden ja tuotannonsuunnittelun vähäisen ajan vuoksi. Haasteita asetti myös 
paikalla tehtävien työvaiheiden ja valmisosien yhteensovittaminen sekä tämän enna-
kointi. Frandson & Tommelein (2016) havaitsivat erikoisen ilmiön, jossa oletettiin, että 
valmisosan myöhästyminen näkyisi suoraan korrelaationa sille, että sitä edeltävät valmis-
televat työvaiheet olisivat valmiita ajallaan ja joutuisivat odottamaan valmisosaa. Tutki-
muksessa kuitenkin havaittiin, että tässä projektissa valmistelevia työvaiheita tekevät työ-
ryhmät eivät tehneetkään töitä valmiiksi etukäteen, vaan ne saatiin valmiiksi vasta juuri 
ennen myöhästyneen valmisosan asennusta. Tämä aiheutti haasteita tilastollisen materi-
aalin vertailussa ja sitä pyrittiinkin tulkitsemaan inhimillisenä tapana toimia siten, että 
mikäli jotain ei ole pakko tehdä tiettyyn aikaan mennessä ei sitä välttämättä tehdä. Tär-
keänä havaintona hankkeessa oli ennalta toteuttamiskelvottoman aikataulun muuttaminen 
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tahtimenetelmien avulla toteutuskelvolliseksi, joka jo itsessään korostaa tahtimenetel-
mien avulla saatavia hyötyjä tuotannonsuunnittelussa. Tahtimenetelmiä käytettäessä ko-
rostui myös kokonaisuuden hallinta. Etenkin paikalla tehtävien ja valmisosien tarkka yh-
teensovitus sekä tuotannonsuunnittelu kokonaisuutena nousi suureen rooliin. Kuten 
Frandson (2015) toteaa artikkelissaan ylimääräisten aikapuskureiden lisääminen muualle 
kuin tuotannon pullonkaulana toimivien työvaiheiden suorittamiseen ei tehosta läpime-
noaikaa tai toimintavarmuutta, vaan vain siirtää mahdollisia ongelmia. Yhtenä tärkeänä 
havaintona Frandson & Tommelein (2016) nostivat esille strategisesti merkittävien työ-
kokonaisuuksien ja työvaiheiden ennalta määrittelyn, jotta tietyillä tahtialueilla, joissa eri 
työkokonaisuudet kohtaavat tulisi pystyä jo ennalta varaamaan aikaa mahdollisten ongel-
mien ratkaisua varten. Esimerkkinä voi toimia alue, jossa sisävaiheen työt, julkisivu- ja 
vesikattotyöt kohtaavat.  
Kalifornian sairaalahankkeissa esille nousi myös Bergheden (2018) mukaan työntekijöi-
den esimiesten rooli suunnittelunohjauksessa. Suunnittelunohjaukseen osallistuneet nok-
kamiehet ja heidän yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa luomat BIM-mallit5 mahdollis-
tivat ongelmien esille noston hyvissä ajoin, jolloin nämä ongelmat saatiin myös ratkaistua 
ennen asennustöiden aloitusta. (Berghede 2018) Yhteistyön kautta molemmat osapuolet 
oppivat toisiltaan ja saivat parannettua keskinäistä luottamusta toisiinsa. Samalla suun-
nittelussa ja sen ohjauksessa pystyttiin huomioimaan eri suunnittelijat kuten ARK-, RAK 
ja LVISA-suunnittelijat sekä näihin liittyvät tekijät kokonaisuutena. Yhteistoimintaa py-
rittiin korostamaan Big Room-työtilalla, jonka avulla saatiin luotua koko projektiorgani-
saatiosta yhtenäinen kokonaisuus. Tämä kaikkien toimijoiden kokonaisuutena näkeminen 
lisäsi yhdessä tekemisen tunnetta ja loi hyvän ilmapiirin, joka edesauttoi haastavien ko-
konaisuuksien ratkaisuissa. 
Norjalainen suurehko rakennusliike oli testannut Kalifornian mallin mukaisia tahtimene-
telmiä yhteensä kolmessa erikokoisessa kohteessa vuoteen 2016 mennessä. (Vatne & 
Drevland 2016) Ensimmäisessä projektissa rakennusliike käytti menetelmiä yliopistolli-
sen sairaalan siiven rakennustöissä. Projektin aikana koettiin haasteita ja lopulta vain 32 
% suunnitelluista työpakettien aloituksista toteutui aikataulussa, mikä johti siihen, että 
vain 35 % työpaketeista valmistui ajallaan (Smiseth 2013.) Tahtimenetelmien puolesta 
hanke oli vain osittain onnistunut ja monet projektissa mukana olleet henkilöt pitivät sitä 
hieman liian haastavana tahtimenetelmien testaamiseen. (Vatne & Devland 2016) Toi-
sessa projektissa rakennusliike käytti menetelmiä rivitaloalueen rakentamiseen. Toinen 
projekti onnistui huomattavasti paremmin ja mitattavia hyötyjä saatiin niin läpimenoaiko-
jen lyhentymisessä kuin myös säästöinä rahassa (Mordal 2014.) Toteutuneita säästöjä oli 
helppo mitata, kun vertailtiin kahta identtistä rivitaloa, joista toinen suoritettiin tahtime-
netelmiä käyttäen ja toinen perinteistä tuotannonohjausta käyttäen. Näiden projektien jäl-
keen havaittiin silti joitain haasteita tahtimenetelmien ja perinteisen rakennuskulttuurin 
                                                 
5 BIM-mallilla tarkoitetaan rakennuksen tai sen erillisosan tietomallia, joka sisältää 3D-visualisoinnin koh-
teesta ja mahdollisuuden simulaatiolle sekä mahdollisia tuotetietoja, riippuen mallin tarkkuudesta.  
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välillä, mitä ei kuitenkaan artikkelissa tarkemmin avattu (Vatne & Devland 2016.) Kol-
mannessa projektissa tahtimenetelmiä pyrittiin hyödyntämään Euroopan suurimmassa 
massiivipuuprojektissa. (Egge & Nilsen 2016) Hanke piti sisällään viisi 9-kerroksista ta-
loa, joiden kahdeksan ylintä kerrosta sisälsivät yhteensä 632 opiskelija-asuntoa. Hank-
keessa päätettiin käyttää tahtimenetelmiä, koska niistä oli edellisissä projekteissa saatu jo 
käytännön kokemusta ja koska hankkeeseen saatiin tuttuja tekijöitä edellisistä projek-
teista, joille menetelmät olivat ennalta tuttuja. Tahtimenetelmien käyttöä edesauttoi myös 
erittäin tiukka aikataulu, joka edellytti ensimmäisten kolmen talon valmistumista ennen 
koulujen alkamista syksyllä 2016. Projektin luonne ja toistuvien työpakettien luomisen 
mahdollisuus vaikuttivat myös myönteisesti tahtimenetelmien käyttöönottoon (Vatne & 
Devland 2016.) Kuten edellisissä projekteissa ja suuressa osassa Kalifornian esimerkkejä, 
myös tässä projektissa tahtimenetelmiä käytettiin suurimmaksi osaksi rakennusten sisä-
valmistusvaiheessa. 
Etelä-Saksan mallin käyttökohteista suurin osa on BMW:n omien tehtaiden rakennustyö-
mailta. Suurena ajurina tahtimenetelmien hyödyntämiseen heillä on ollut tehtaiden tuo-
tannon käynnistäminen mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi aikataulutuksen ja tuo-
tannonohjauksen kehitykseen on haluttu panostaa suuriakin summia rahaa, koska mitä 
nopeammin tehtaan tuotanto voidaan aloittaa, sitä nopeammin BMW saa autoja myyntiin. 
Dlouhy (2018) kertoi LCI-päivillä Helsingissä, kuinka tahtimenetelmien käytössä pitää 
ottaa huomioon rakennusprojektin laajuus. Dlouhy (2018) jakaa projektit pitkäaikaisiin 
suurprojekteihin Large scale projects ja nopeisiin muutostyöprojekteihin Fast track pro-
jects, joiden toteutuksen suunnittelussa tahtimenetelmien käyttö eroaa huomattavasti. 
Suurprojekteissa pyritään näkemään projektin kokonaiskuva katsomalla projektia laaja-
alaisesti ja tahtimenetelmien tarkoituksena on harmonisoida ja tasapainottaa projektia esi-
merkiksi eri välitavoitteiden ja niihin liittyvien tarkennettujen toimintasuunnitelmien 
muodossa. Nopeissa muutostyöprojekteissa puolestaan jokainen työvaihe pyritään pilk-
komaan mahdollisimman pieniksi osiksi ja sitä kautta selvittämään ja tarkastelemaan työ-
vaiheiden välisiä riippuvuuksia, päällekkäisyyksiä ja mahdollisia muita tapoja tehdä sama 
työvaihe tai työvaiheet (Dlouhy 2018.) 
Suurprojektina Dlouhy (2018) mainitsi Meksikoon tehdyn uuden autotehtaan, jota varten 
niin tuleville työntekijöille kuin myös rakentajille rakennettiin koulutustilat, jossa tekijät 
koulutettiin tahtimenetelmien käyttöön. Koulutuksen tarjoaminen oli luontevaa, koska 
autoteollisuudessa saksalaisella insinööriosaamisella optimoituja työvaiheita oltiin jo 
käytetty rakennusalalla onnistuneesti. Osaamisen kattavuus tahtimenetelmien käytössä 
auttoi myös huomattavasti haasteiden voittamisessa sekä toiminnan tinkimättömyydessä 
(Dlouhy et al. 2016.) Tehtaan valmistuminen aikataulussa ja tästä kiinni oleva autojen 
tuotanto oli erittäin suuri virstanpylväs, minkä vuoksi BMW oli halukas panostamaan 
suuria summia työntekijöiden ja rakentajien koulutukseen. Osasyynä oli varmasti myös 
optimaalinen työvoiman hinta-laatusuhde ja mahdollisuus työllistää paikallisia työnteki-
jöitä rakennusprojektin jälkeen myös itse tehtaassa.  
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Nopeasta muutostyöprojektista Binninger et al. (2017) käyttävät esimerkkinä autotehtaan 
paloaseman muutostöitä, jotka tuli saada mahdollisimman nopeasti tehdyksi, jotta palo-
aseman normaalitoiminta kärsisi mahdollisimman lyhyestä häiriöstä. Tahtisuunnitelma 
luotiin hyödyntäen edellä mainittua Etelä-Saksan mallia, jossa pääpaino asetettiin Norm 
ja Micro-tason toiminnalle. Binninger et al. (2017) olivat laatineet alustavan tahtisuunni-
telman, joka vielä käytiin urakoitsijoiden kanssa tarkemmin läpi ja jota pyrittiin tehosta-
maan jokaisen tahtialueen kierron jälkeen. Työn tehostumista paransi myös tekijöiden 
halu tehdä työvaiheensa paremmin ja nopeammin, joka tarkoitti, että he myös saisivat 
korvauksen työstään nopeammin ja tällöin maksimoisivat tuntiansionsa. Dlouhy (2018) 
mainitsi näissä Short track-projekteissa työvaiheiden läpimenoajan yhdeksi päätavoit-
teista, mutta korosti sitä, että tällainen toiminta onnistuu vain pienissä hankkeissa eikä 
sitä tulisi korostaa suurissa projekteissa.  
Visuaalisuuden korostaminen aikataulua suunnitellessa ja tuotantoa ohjatessa nousi erit-
täin tärkeään rooliin. Erityisesti sidosryhmien jäsenten osallistaminen visuaalisen aika-
taulun tekoon post-it-lappujen ja muiden helposti käytettävien esitystapojen avulla laski 
projekteissa olevien ryhmän jäsenten kynnystä osallistua ja kertoa omia mielipiteitään 
sekä sparrata muiden mielipiteitä. (Dlouhy et al. 2016; Frandson 2016; Frandson & Tom-
melein 2016; Frandson et al. 2013) Edellisissä esimerkeissä käytettiin Big room-tyyppisiä 
suunnittelu- ja kontrollipalavereita, jotka vaikuttivat toimivan erittäin hyvin nimenomaan 
yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen korostamisessa. Kaikissa esimerkeissä nostet-
tiin esille osaaminen tahtimenetelmien käytössä. Projekteilla tulisi olla vähintään yksi ve-
täjä, joka osaa ohjata ja innostaa muita tekijöitä sekä toimia mahdollisissa ongelmatilan-
teissa ja huolehtia läpinäkyvyyden toteutumisesta, jotta tekijöiden yhtenäinen luottamus 
säilyisi. Varsinkin ensimmäisissä tahtimenetelmiä hyödyntävissä projekteissa tulisi olla 
tukihenkilöitä organisaation sisällä, jotka osaavat auttaa tarvittaessa. Esimerkeissä koros-
tettiin lopulta sitä, että itse tekeminen ei hirveästi työmaalla muutu, mutta tekemisen jär-
jestys muuttuu ja suunnitelmallisuus lisääntyy. Näiden asioiden nähtiin korostavan on-
gelman ratkaisua sekä mahdollisten ristiriitaisuuksien ennakointia. 
Tuotantoa helpottavina tekijöinä havaittiin sekä laadun että työturvallisuuden parantumi-
nen, lähinnä paremman ja systemaattisemman ennakkosuunnittelun vuoksi. Laatuun vai-
kuttavana tekijänä nähtiin myös mahdollisuus aloittaa luovutusvaihe huomattavasti aikai-
semmin kuin tavallisen tuotannonohjaussuunnitelman mukaisesti. Asioiden ja itse raken-
tamisen prosessin läpikäyminen visuaalisin keinoin nähtiin myös lisäävän kaikkien sidos-




5. EMPIIRINEN TUTKIMUS 
5.1 Haastattelututkimus kirjallisuustutkimuksen pohjalta 
Haastattelu on aineistonkeruumenetelmä, jota voidaan mm. käyttää kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009) Haastattelu on yleinen tapa kerätä laadullista ai-
neistoa ja varsinkin teemahaastatteluista on tullut yleisesti käytetty haastatteluiden muoto. 
(Eskola & Suoranta 1998) Tutkimuskysymysten eksploratiivisen luonteen vuoksi haas-
tatteluiden muodoksi valikoitui teemahaastattelu, Saunders et al. 2009 ohjeistuksen mu-
kaan. 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, joka tarkoittaa sitä, että haastattelun apuna käyte-
tään etukäteen valmisteluja kysymyksiä. Haastattelu saa silti liikkua vapaammin kysy-
mysten ympärillä kuin täysin strukturoidussa haastattelussa. Teemahaastattelu eroaa sy-
vähaastattelussa siten, että aihepiiristä voidaan keskustella hyvin vapaasti, mutta siten, 
että haastattelija ohjaa haastattelua (Koskinen et al. 2005.) Huomattavana erona on myös 
se, että haastattelutilanteiden ei tarvitse vastata toisiaan täysin, vaan niissä saa olla vari-
anssia. (Saunders et al. 2009) Tämän tutkimuksen sisällä tehdyt haastattelut poikkesivat 
toisistaan haastattelupaikan, haastattelun keston ja teemojen painopisteiden osalta. Osa 
haastatteluista pidettiin työmaatiloissa, kun taas osa toimistotalon neuvotteluhuoneessa. 
Haastatteluiden kesto vaihteli 40 minuutin ja kahden tunnin välillä. Haastatteluiden tee-
mojen painopisteet liikkuivat haastateltavan roolin mukaan niin työmaatoimintojen kuin 
hankintatoimen välillä. 
Saunders et al. 2009 huomauttavatkin, että teemahaastatteluiden runko saa olla hyvinkin 
joustava ja, että haastattelutilanteesta riippuen kysymysten järjestystä voi muuttaa tai jät-
tää osia kysymyksistä esittämättä, mikäli se tuntuisi luontevalta sen hetkisessä haastatte-
lussa. Teemahaastatteluissa onkin keskeistä käydä itse teemat läpi jokaisen haastateltavan 
kanssa, ennemmin kuin pyrkiä muotoilemaan jokainen kysymys sanatarkasti. (Eskola & 
Suoranta 1998)  
5.1.1 Haastattelurungon rakentaminen 
Haastattelurunko laadittiin tutkimuskysymyksiin liittyen. Tarkoituksena oli saada haas-
tattelun alussa selvää siitä, kuinka kauan haastateltavat olivat alalla olleet, minkälaisista 
taustoista he tulevat, mitä lähtötietoja heillä on tahtimenetelmistä ja lopulta saada tietoa 
siitä mitä he kokisivat tarvitsevansa tahtimenetelmien hyödyntämistä varten ja kokisi-
vatko he sen toimivaksi tavaksi ohjata tuotantoa Skanska Oy:ssä. Kysymysrunko käytiin 
läpi yliopiston ja Skanska Oy:n ohjaajien kanssa ennen haastatteluita.  Alla on kysymys-





b. Toimenkuva ja vastuualueet 
c. Työkokemus rakennusalalla ja mahdollisesti muilla aloilla sekä koulutus-
tausta 
2. Miten koet rakennusprojektien aikataulutuksen toimivan? 
a. Oletko havainnut muutoksia urasi aikana? Minkälaisia? 
b. Kokisitko, että jotain voitaisiin tehdä paremmin tai muuten eri tavalla? 
c. Miten oma roolisi korostuu rakennusprojektissa ja sen aikataulutuksessa? 
Mitä haluaisit tehdä eri tavalla vai toimiiko kaikki jo parhaalla mahdolli-
sella tavalla? Onko jotain tiettyä osa-aluetta, joka erottuu muista?  
3. Onko sinulla taustatietoa / käsitystä mitä tahtimenetelmät ovat? Jos on niin mitä? 
o Käydään läpi tahtimenetelmiin liittyviä asioita Powerpointin avulla haas-
tattelun aikana 
4. Mitä eri tietoja tarvitsisit omaan työhösi tahtimenetelmien hyödyntämiseksi? 
Mitä? Milloin? Keneltä? Missä muodossa? 
5. Pidätkö mahdollisena, että Skanskalla voitaisiin hyödyntää tahtimenetelmiä? 
Minkälaisissa kohteissa? Missä laajuudessa? 
6. Näetkö jotain esteitä menetelmien käytölle? Minkälaisia ja miksi? Miten näitä 
voitaisiin lieventää tai poistaa kokonaan? 
7. Onko sinulla jotain mitä haluaisit, että tutkimuksessa otettaisiin erityisesti huomi-
oon? 
Haastattelun alkupään kysymyksillä oli tarkoitus päästä haastateltavien kanssa syvem-
mälle heidän rooliinsa rakentamisen aikataulutukseen liittyen. Tarkoituksena oli myös 
pyrkiä näkemään aikataulutukseen liittyviä kehityspolkuja, joita he ovat havainneet sekä 
nostaa esiin mahdollisia ongelmakohtia ja haasteita, joita he ovat kohdanneet aikataulu-
tuksessa ja tuotannonohjauksessa. Runkoa koostettaessa noudatettiin Koskinen et al. 
(2005) ohjeistusta, jonka mukaan haastavammat kysymykset tulisi esittää sitten kun haas-
tateltava on avautunut jo hieman. Tämän vuoksi keskivaiheen kysymykset koostuvat itse 
aiheesta. Aiheen uutuusarvon vuoksi kysymysten apuna käytettiin liitteenä A olevaa tah-
timenetelmät pähkinänkuoressa-esitystä, jonka avulla haastateltaville esitettiin menetel-
mien käyttöä ja ominaisuuksia haastattelun aikana. Haastattelut pyrittiin lopettamaan ky-
symykseen, jossa haastattelevalle annetaan mahdollisuus kertoa haastattelun aikana tul-
leita asioita ja ottaa myös kantaa siihen, mitä tutkimuksen seuraavan vaiheen havainnoin-
nissa olisi hyvä ottaa huomioon. 
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5.1.2 Haastattelututkimuksen otanta 
Haastateltavien otannassa tehtiin täysin harkinnanvaraisesti yhdessä työtä ohjaavan 
Skanska Oy:n ohjaajan kanssa. Harkinnanvaraista otantaa käytettiin Eskola & Suoranta 
(1998) mukaisesti, sillä he toteavat, että harkinnanvaraisen otannan käyttäminen laadul-
lisessa tutkimuksessa, varsinkin silloin kun tapausmäärä on pieni, aineiston laatua voi 
parantaa verratessa satunnaisotantaan. Tuomi & Sarajärvi (2009) mainitsevat myös, että 
haastateltavien määrää huomattavasti tärkeämpi asia on haastateltavien ymmärrys ja ko-
kemus itse aihepiiristä. Näiden ohjeistusten mukaisesti pyrittiin löytämään sopivia haas-
tateltavia eri sidosryhmistä.  
Kuten tutkimuskysymykset ja rajaus-luvussa mainitaan, myös haastattelujen otannassa 
pääpaino pidettiin tuotannon projektiorganisaatiossa ja kevyempi painoarvo annettiin 
suunnittelun ohjaukseen ja hankintatoimeen. Haastateltavien tiedot ja roolit on mainittu 
seuraavassa taulukossa 2. 
Taulukko 2 Kohdeorganisaation edustajat 
Haastattelu Työkokemus Työnimike ja organisaatio pvm. 
1 30 vuotta Rakennuspäällikkö / Toimitilat 9.7.2018 
2 29 vuotta Projektipäällikkö / Toimitilat 10.7.2018 
3 6 vuotta Tuoteryhmäpäällikkö / Hankinta 26.7.2018 
4 14 vuotta Kehitysinsinööri / Tuotannon tuki 6.8.2018 
5 13 vuotta Tulosyksikön johtaja / Talotekniikka 9.8.2018 
6 25 vuotta Vastaava mestari / Tuotanto 14.8.2018 
7 25 vuotta LV-asentaja / Tuotanto 14.8.2018 
8 6 vuotta Tuotantoinsinööri / Toimisto 14.8.2018 
9 + 30 vuotta Kirvesmies / Tuotanto 21.8.2018 
10 5 vuotta Työnjohtaja / Tuotanto 21.8.2018 
11 21 vuotta Vastaava mestari / Tuotanto 21.8.2018 
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5.1.3 Haastatteluiden analysointi 
Haastattelussa saatua aineistoa käydään läpi teema kerrallaan. Haastatteluista saadun ai-
neiston avulla pyritään löytämään sidosryhmien omakohtaisia kokemuksia rakennuspro-
jektin aikataulutuksen kehityksestä sekä heidän näkemyksiä tahtimenetelmien käytöstä 
kohdeorganisaatiossa. Aineiston pohjalta pyritään myös löytämään sidosryhmien välisiä 
rajapintoja, mahdollisia tietojen vaihtoon liittyviä kuiluja sekä yhteisiä intressejä, joiden 
ymmärtäminen ja selvittäminen olisivat tärkeässä roolissa tahtimenetelmien jalkauttami-
sessa sekä niiden pilotoinnissa kohdeorganisaation yksittäisessä projektissa. 
5.1.4 Haastatteluiden yhteenveto ja tulokset 
Haastateltavat henkilöt koostuivat kaikki kohdeorganisaation työntekijöistä, jotka edusti-
vat sen eri liiketoimintayksiköitä. Haastattelut kestivät keskimäärin noin yhden tunnin, 
jonka aikana haastateltavan kanssa keskusteltiin aikataulutuksen kehityksestä heidän työ-
uransa aikana sekä nykytilasta. Tämän jälkeen selvitettiin haastateltavien ennakkotiedot 
tahtimenetelmistä ja käytiin yhdessä läpi tarkemmin, mitä ne tarkoittavat. Tahtimenetel-
mien esittelyn jälkeen loppuaika käytettiin niiden tuomien mahdollisuuksien ja haastei-
den läpikäymiseen.   
Aikataulutuksen kehitys ja nykytila  
Aikataulutuksen kehityksestä keskustellessa esiin nousivat enimmäkseen aikataulutusoh-
jelmistojen käyttöönotto 1990-luvulla ja näiden kehittyminen jana-aikakaavioesitysta-
vasta vinoviivaiseen paikka-aikakaavioon. Tuotannon edustajat mainitsivat erityisesti oh-
jelmistojen tuomat visualisointimahdollisuudet ja niiden kehittymisen positiivisen asiana. 
Hankintaosasto mainitsi hankinta-aikataulun ja yleisaikataulun välisen kuilun, joka johtui 
yhtenäisen prosessin ja myös yhteisten työkalujen puutteesta. Hankintaan ja tuotantoon 
sekä suunnitteluun liittyvien tietojen koettiin olevan pirstaleisina eri järjestelmissä. On-
gelmaksi koettiin myös uusien tietojen päivittämisen hankaluus sekä erityisesti siihen liit-
tyvä tiedotus. 
”Tiedon jakaminen ja välittäminen tuotannon, hankinnan ja suunnittelijoiden 
kanssa on haastavaa – sidosryhmien välinen yhteistyö on myös kovin henkilöriip-
puvaista.” 3 
”Tiedonvaihdossa hankinnan ja työmaan välillä on paljon eroja, jotka riippuvat 
ihmisistä. Osa hankinnasta haluaa, että vastaava mestari on mukana hankintojen 
suunnittelussa ja tekemisessä (prosessissa), mutta usein aika on se joka ei tahdo 
riittää tähän.” 6 
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Pitkän työuran omaavat haastateltavat mainitsivat projektien alussa olevan alustavaan ai-
katauluun käytössä olevan ajan vähentymisen vuosien varrella. He kokivat, että projek-
tien kireät aikataulut ennakkosuunnittelun ja yleisaikataulun laadinnassa vaikuttivat ne-
gatiivisesti koko projektin läpiviemiseen ja aiheuttivat sekaannusta pitkin projektia. Eri-
tyisesti haasteita nähtiin kiireessä tehdyn yleis-, hankinta- ja suunnitteluaikataulun yhdis-
tämisessä, mikä pahimmillaan tarkoitti sitä, että vaillinaisilla tiedoilla tehdyn yleisaika-
taulun pohjalta tehtiin vääriä päätöksiä tai ei pystytty tekemään päätöksiä ollenkaan. Ko-
kemuksia oli myös projekteista, joissa oli ollut hyvin aikaa alustaville toimenpiteille. Mo-
net haastateltavista sanoivatkin, että projektikohtainen varianssi alussa käytettävän ajan 
kanssa toi haasteita omien töiden suunnittelulle. 
Haasteeksi koettiin myös yleisaikataulujen laadinnassa mutu-tuntumalla tehdyt päätökset 
sekä yleisaikataulun tärkeyden sivuuttaminen. Osa haasteltavista koki, että aikataulun te-
koa ei pidetty tärkeänä itsestään selvänä asiana vaan, että välillä tuntui, että se tehtiin 
”pakosta”. 
”Yleisaikataulua tehdessä oletetaan paljon asioita, eikä perehdytä tarpeeksi suun-
nitelmiin, josta johtuu se, että emme aina osaa varautua mahdollisiin ongelmiin 
vaan sivuutamme tai unohdamme ne – ongelmat tulevat kuitenkin jossain vai-
heessa vastaan ja usein silloin on jo liian myöhäistä toimia.” 1 
Yleisaikataulun laatiminen koettiin haasteeksi myös osaamisen puutteen vuoksi. Aika-
taulutusohjelman käyttökoulutuksia tekevä kehitysinsinööri mainitsi, että osa koulutetta-
vista henkilöistä ei aina ymmärtänyt aikataulutuksen ja ohjelman käyttämisen eroa. Ai-
kataulujen tekeminen osana tuotannonohjaamisen prosessia nähtiin laskevana trendinä. 
”Meillä osataan tehdä paikka-aikakaavio, mutta ei osata suunnitella hyviä aikatau-
luja eli tehdään ohjelmalla viivat, mutta ei mennä syvemmälle itse aikataulun suun-
nitteluun.” 4 
Aikataulutukseen liittyvien tietojen puuttuminen koettiin myös ongelmaksi. Aliurakoitu-
jen osakokonaisuuksiin liittyvän substanssiosaamisen puute nähtiin myös haasteeksi. 
Haasteiden syntymiseksi nostetiin esiin prosessien vaillinaisuus. 
”Syy ei ole yksittäisissä ihmisissä vaan ennemmin prosessissa ja siinä olevissa 
virstanpylväissä tai niiden puutoksessa.” 2 
Puuttuvien tietojen aiheuttamat ketjureaktiot hankintaketjussa koettiin yleisiksi ja niiden 
myötä muodostunut turtuminen tiedonsaannin puutteisiin koettiin melkein jokapäi-




”Ensin pitäisi kunnolla tietää mitä rakennetaan ja käydä kaikki suunnitelmat läpi. 
Tarvittaisiin 2- 3 viikkoa minimissään aikaa, tutustua kohteeseen, selvittää määrät, 
jolloin niiden tietojen pohjalta voitaisiin laatia hyvä alustava aikataulu.” 6 
”Jos meillä ei ole valmista yleisaikataulua, emme voi viedä asioita eteenpäin.” 2 
Haastateltavat mainitsivat myös haasteeksi työmaan ja konttorin välisen kuilun, joka tun-
tuu vieläkin olevan olemassa ja vaihtelevan huomattavasti projekteissa olevien henkilöi-
den mukaisesti. Haaste tunnistettiin molemmissa leireissä ja tämä koettiin suurehkoksi 
haasteeksi. 
"Työmaalle ei välttämättä näy, että koko ajan ollaan yhteydessä suunnittelijoihin 
ja edistetään suunnittelunohjausta yms. Työmaalla ei tiedetä, että mekin teemme 
koko ajan työtä." 2 
Toisaalta ymmärrystä myös löytyi sidosryhmien välillä. Tiedon ja läpinäkyvyyden puute 
tuntuivat silti olevan suuria haasteita. Yhteistyön puute nähtiin osasyynä sille, että aina ei 
ymmärretty sitä mitä muut sidosryhmät halusivat ja toisinaan usein muiden toimijoiden 
tekemisiä oletettiin kysymisen ja varmistamisen sijasta.  
”Helppoahan meidän on työmaalta sanoa, että suunnitelmien pitäisi olla valmiina. 
Usein eri toimijoilla on omia haasteitaan. Harvoin johtuu yksittäisestä tekijästä.” 
11 
Projektista ja sen haastavuudesta riippuen koettiin, että keskivertoprojektissa aikataulu-
tuksen kanssa pärjätään melko hyvin kokemukseen perustuvalla tiedolla. Haastavam-
missa kohteissa koettiin, että epätietoisuus lisääntyisi ja päätöksiä tehtäisiin vaillinaisen 
tiedon pohjalta, tai ei tehtäisi ollenkaan, mikäli aikataulutus ja tuotannonsuunnittelu olisi 
tehty pelkästään mututuntumalla. 
” Kun kaikki enemmän tai vähemmän tietää mitä tehdään asiat sujuvat paremmin.” 
9, 10, 11 
”Kun työt suunnitellaan hyvin, niin myös tuotanto sujuu helpommin – pystytään 
välttämään ryntäyskuluja ja kiiretilauksia.” 1 
Edellä mainitut kommentit ovat varsin triviaaleja ja päivänselviä, mutta haastatteluiden 
perusteella koettiin, että perusrakentamisessa pärjätään vastaavan mestarin omalla tieto-
taidolla hyvin. Kun hänen tietotaitonsa ja/tai resurssinsa eivät enää riitä, alkaa ongelmia 
nousta esille erityisesti ennakoinnin puutteesta. Suurissa ja haastavissa projekteissa orga-
nisaation osaamiseen ja laajuuteen panostetaan huomattavasti enemmän, jolloin tulevia 
haasteita pystytään ennakoimaan paremmin. Haasteena koettiinkin näiden edellä mainit-




”Hankinnalle asettaa haasteita eri aikatauluohjelmistojen keskustelun puute, joka 
aiheuttaa tarvittavan tiedon siiloutuminen eri järjestelmiin.” 3 
Yhteistyö tuotannon sisällä olevien urakoitsijoiden kanssa nähtiin vähäisenä. Asiasta kes-
kustellessa haastateltavat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että yhteistyötä ja urakoitsi-
joiden sekä yksittäisten työntekijöiden tietotaitoa voitaisiin hyödyntää nykyistä huomat-
tavasti paremmin.  
”Monesti kun joltain tulee hyvä idea ja kun sitä jalostetaan yhdessä, niin siitä tulee 
se paras lopputulos, oli sitten kyseessä aikataulutus, suunnitelmat tai mitä vain - 
onkin jännää, ettei näitä tarjolla olevia resursseja käytetä tehokkaasti - Työmaan 
toiminta olisi huomattavasti erilaisempaa, jos näin tehtäisiin.” 4 
Aliurakoitsijan näkökulmasta mainittiin, että omia työsuorituksien kestoja voidaan arvi-
oida yläkanttiin, jos pääurakoitsijaan ei luoteta ja pelätään, että syyllistytään jonkinlaiseen 
aikataulurikkeeseen, joka antaisi vastapelaajalle mahdollisuuden rokottaa. Ylipäätään yh-
teistyö organisaation sisällä voisi olla vielä paljon parempaa haastateltavien mielestä. Eri 
yksiköiden väliset kuilut nousivat esiin erityisesti henkilöillä, jotka olivat siirtyneet työ-
maalta toimistoon. Tämä oli asia, johon koettiin tarvittavan muutosta. 
”Työmaa vs. konttori asenteesta pitäisi päästä pois. - Samaa tiimiähän me ollaan 
ja meidän pitäisi osata toimia OneSkanska periaatteella" 2 
Esille nousivat myös organisaation mahdollisuudet yhdessä toimimisesta ja uuden oppi-
misesta. Yhdessä tekeminen organisaation eri yksiköiden kuten myös alihankkijoiden ja 
materiaalintoimittajien kanssa koettiin erittäin tärkeäksi. 
” Kaikkea ei tarvitse eikä voi osata itse -  kannattaisi hyödyntää talon osaamista.” 
4 
Taustatieto tahtimenetelmistä ja niiden esittely 
Suurimmalla osalla haastateltavia ei ollut ennakkokäsitystä tai tietoa siitä mitä tahtime-
netelmät, tahtituotanto tai tahtiaikataulu tarkoittavaa. Työmaalla toimivat haastateltavat 
mainitsivat, että tahti kuulosti heidän korvaansa pahalta sanalta ja antoi hieman negatii-
vissävytteisen vaikutelman. Kaksi vastaajaa mainitsivat konsulttien tavan mainita tahti-
tuotannosta tavoilla, joista saisi kuvan, että kaikki rakennusliikkeet tekevät asioita väärin 
ja että tällä konsultointiyrityksellä olisi kaikki äly mitä rakentamiseen tarvitaan. 
Kysymyksiä tahtimenetelmistä nousi kaikilla haastateltavilla aihetta läpikäytäessä. Esiin 
nousivat tahtisuunnitelman häiriöherkkyys, rakentamisen toistettavuuden tarve ja logisti-





Sidosryhmien tietotarpeet tahtimenetelmiä käytettäessä 
Eri sidosryhmien edustajien haastatteluiden jälkeen yhteiseksi tekijäksi tietotarpeiden 
tyydyttämisessä nousi avoimuus, läpinäkyvyys, yhdessä tekeminen ja toimivat tietojär-
jestelmät. Tahtisuunnitelmaa laadittaessa ja toteutusvaiheessa viimeisimmän ja täydelli-
simmän tiedon varassa ovat tuotannon edustajat. Kaikki tietotarpeet lopulta koostuvat 
siitä, mitä tuotannossa tehdään ja miten. 
Hankinta on lähinnä riippuvainen siitä, mitä pitää tilata ja milloin sitä tuotannossa tarvi-
taan. Suunnittelu taas on riippuvainen siitä, mitä tilaaja haluaa että tehdään ja miten tämä 
saadaan tuotua heidän tietoonsa. Näihin eri tietoihin on kuitenkin jokaisella osapuolella, 
oli se sitten hankinta, suunnittelu tai tuotanto, jonkinlainen yhteys. Sen vuoksi geneeristä 
mallia tietotarpeista, joka toimisi kohteesta ja sen laajuudesta riippumatta on mahdotonta 
luoda. Nykyisillä toimintatavoilla pystytään toimimaan, mutta haastateltavat olivat jär-
jestäen sitä mieltä, että tehostamiselle olisi tarvetta ja että tahtimenetelmistä voisi olla 
siihen apua. He myös kokivat, että tahtimenetelmien avulla näitä tietotarpeita pystyttäi-
siin kartoittamaan entistä paremmin. 
Tahtimenetelmien käyttömahdollisuudet 
Jokainen haastateltavista koki, että Skanskalla olisi hyvät edellytykset tahtimenetelmien 
käytölle. Alussa hieman menetelmiä vastaan olleet haastateltavat halusivat itse asiassa 
tietää asiasta enemmän, kuin alusta asti positiivisella mielellä olleet haastateltavat. 
”Nyt kun tästä ollaan puhuttu niin tää alkaa kypsyä päässä ja uskon, että ei tähän 
kenelläkään ole mitään Jokeri-korttia, joka kertoo, miten tämä tehdään. – Pitkäjän-
teistä yhteistyötä tämä vaatii.” 9 
Haastateltavat kokivat, että sidosryhmien välinen tiedonvaihto tulisi olla todella korkealla 
tasolla, jotta tahtimenetelmiä voitaisiin kokonaisuudessaan hyödyntää. Menetelmien käy-
töstä suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että niitä tulisi käyttää aluksi pienemmissä 
osakokonaisuuksissa, jotta mukana olevat ihmiset saataisiin luottamaan ja uskomaan uu-
siin toimintatapoihin.  
Pehmeän aloituksen ja positiivisten tulosten jälkeen haastateltavat kokivat, että menetel-
miä voitaisiin testata esimerkiksi tuotannon sisävaiheessa. He kuitenkin kokivat, että si-
sävaiheen tahdistusta varten pitäisi jo yleisaikataulun laadintavaiheessa olla enemmän ja 
tarkempaa tietoa kuin mitä tällä hetkellä normaalisti on saatavilla. Haastateltavilla oli 
myös yhteinen näkemys menetelmien pilotoinnin kohteelle. 
He kokivat, että menetelmiä olisi helpointa pilotoida mahdollisimman selkeässä koh-
teessa, jossa ei ole paljon muuttuvia tekijöitä tuotannon aikana kuten kohteessa, johon 
tulisi vuokra-asuntoja. Toinen mahdollinen pilotoinnin kohde heidän mielestään voisi olla 
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Skanskan omatuotantokohde, joka tehtäisiin OneSkanska-periaatteella ja jossa käytettäi-
siin sidosryhmien jäseninä jo ennalta tuttuja ja hyviksi kumppaneiksi todettuja tekijöitä 
niin suunnittelussa kuin tuotannossakin. 
Tuotannon organisaatiosta todettiin, että sen tulisi olla muutosmyönteinen ja kokeilunha-
luinen ryhmä, joka pystyisi omalla innostuksellaan nostamaan erityisesti alihankkijoiden 
uskoa ja luottamusta uusien menetelmien käytössä. Big room-tyyppisistä työpajoista tah-
tisuunnittelun tukena keskusteltaessa osalta haastateltavista nousi hyviä kokemuksia vas-
taavasta tavasta suunnitteluvaiheen osalta. Erona he näkivät työpajoihin osallistuvan väen 
innostamiseen tarvittavat taidot. Siinä missä suunnitteluvaiheessa työpajoissa on paljon 
tietotyötä tekeviä henkilöitä, jotka ovat tottuneet joltain osin työpajatoimintaan niin tah-
tisuunnittelussa mukana olisi myös paljon tuotantotyötä tekeviä ihmisiä. Haasteena he 
näkivät osaavan fasilitaattorin löytämisen sekä konseptin muokkauksen sellaiseen muo-
toon, että sillä saataisiin työmaan väki innostumaan uusista toimintatavoista.  
Tutkimuksessa vielä huomioon otettavia asioita 
Haastattelun lopuksi haastateltavilta kysyttiin, mitä he haluaisivat, että tutkimuksessa 
otettaisiin vielä huomioon ja mitä diplomityöntekijän tulisi erityisesti havainnoida mah-
dollisella työmaavierailulla Kaliforniassa. Tuotannon edustajat halusivat, että erityisesti 
päivittäisjohtamiseen keskityttäisiin vierailulla ja siihen, miten kaikki urakoitsijat ja työn-
tekijät on Kaliforniassa saatu mukaan yhdessä tekemiseen. Projektipäällikkönä toimivaa 
haastateltavaa kiinnosti myös, miten TTP-projektin muodostaminen oikein onnistuu ja 
miten eri sidosryhmien edustajat on valittu ja saatu sitoutettua projektiin. Esille nousi 
myös kysymyksiä sopimusmalleista ja urakkamuodoista. Erityisesti tilaajan ja pääura-
koitsijan välinen läpinäkyvyys kiinnosti haastateltavia. 
5.2 Yksittäiset tapaustutkimukset 
Tämän tutkimuksen ollessa kvalitatiivinen ja tutkimuksen aikana ilmenneiden yksittäis-
tapausten ja niiden sisällä olevien havainnointimahdollisuuksien vuoksi osallistuva ha-
vainnointi nähtiin sopivana osana tutkimusta. Kyseisessä tutkimuksessa seurataan ha-
vainnoinnin osalta osittain teoriapohjaista viitekehystä sekä kohdeorganisaation sisällä 
tehdyn haastattelututkimuksen avulla saatuja suuntaviivoja tutkittavasta aihepiiristä.  
Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti, jollain tavalla tutkittavan 
yhteisön toimintaan osallisena olemista ja samalla tutkittavan aineiston keräämistä. (Es-
kola & Suoranta 1998) Osallistuvassa havainnoinnissa tutkittava yhteisö määrittää vuo-
rovaikutuksen syvyyden ja tutkijan pitääkin pyrkiä olemaan vaikuttamatta liikaa yhteisön 
toimintaan ja tapahtumien kulkuun. (Grönfors 1982; Eskola & Suoranta 1998) Havain-
nointi otettiin osaksi tutkimusta, jotta kyseiseen tutkimukseen saataisiin tarkempi koko-
naiskuva sekä rikastamaan ja monipuolistamaan tutkimuksessa käytettävää aineistoa. 
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Kuten Eskola & Suoranta (1998) mainitsevat, että osallistuva havainnointi on subjektii-
vista toimintaa ja siksi tämänkin tutkimuksen aikana saatujen tulosten tulkitsemisessa on 
otettava huomioon tutkijan ennakkotiedot aiheesta, uudessa ympäristössä toiminen ja ha-
vainnointimatkan itsessään tuoma uutuusarvo tutkijalle. Havainnoinnin aikana valitut 
haastateltavat valittiin samaa toimintatapaa käyttäen kuten varsinaisessa haastattelututki-
muksessa. 
Ensimmäisessä tapauksessa tutustuttiin kohdeorganisaation Oulussa sijaitsevaan asunto-
rakennuskohteen, jossa hyödynnettiin tuotannonsuunnittelussa ja –ohjauksessa tahtime-
netelmien tyyppisiä toimintatapoja. Kohteessa havainnoitiin työmaahenkilöstön päivit-
täisjohtamista ja toimintaa toistensa kanssa sekä työmaan toimintaa yhden päivän ajan. 
Havainnoitaessa osallistuttiin myös työnjohtajien palaveriin sivustaseuraajana. Toinen ta-
paus pitää sisällään tutustumisen käytännössä tahtimenetelmistä kertovassa kappaleessa 
mainittuun Kalifornian malliin ja sen soveltamiseen DPR Construction Inc. nimisen yri-
tyksen kahdella työmaalla havainnointien ja haastattelujen avulla. DPR:n työmailla ha-
vainnoitiin päivittäisjohtamista työmaalla ja työmaatoimistolla sekä kokouskäytäntöjä 
niin urakoitsijapalavereissa kuin myös yrityksen sisäisessä palaverissa. Kolmannessa ta-
pauksessa selvitettiin UC Berkeleyn tutkijoiden ja The Boldt Companyn edustajan koke-
muksia tahtimenetelmiin liittyen haastattelun avulla. Havainnointi suoritettiin molem-
missa tapauksissa teoriassa mainittuja toimintatapojen ja niiden käytännössä sovelletta-
vuuden vertailun vuoksi. 
Toisen ja kolmannen tapauksen sijoittuessa Kaliforniaan tutkimusmenetelmien suoritta-
minen tehtiin yhdessä toisen Visio 2030-hankkeeseen osallistuneen yrityksen SRV Ra-
kennus Oy:n diplomityöntekijä Max Grönvallin kanssa. Tämän matkan aikana saatu ma-
teriaali jaettiin myös Aalto-yliopiston tohtorikoulutettavan Joonas Lehtovaaran kanssa, 
jonka laatimaa haastattelukysymyspatteristoa hyödynnettiin osissa haastatteluita. 
5.2.1 Tapaus: As Oy Puistovahti 
Kohdeorganisaation sisällä tehtyjen haastatteluiden jälkeen ilmeni, että Skanska Talonra-
kennus Oy rakensi Oulussa kohdetta, jossa oli tahtimenetelmien tyyppisiä toimenpiteitä 
tehty kohteen aikataulutuksessa. Kohde on nähtävissä kuvassa 7. Kyseisessä kohteessa 
käytiin havainnoimassa työmaan etenemistä ja päivittäisjohtamista sekä keskustelemassa 
kohteen työpäällikön, vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajien kanssa siitä, miten työmaan 
tuotannonsuunnittelu oli tehty, miksi näin oli toimittu ja miten se oli vaikuttanut töiden 




Kuva 7 As Oy Puistovahti 
Keskustelu aloitettiin tahdistukseen johtuneista syistä ja siitä, miten kohteen yleisaika-
taulu oli laadittu. Tahdistukseen oli osittain päädytty pakon edessä. Pakottavina syinä oli-
vat haastavat rakenteet ja haluttu valmistumisajankohta, jotka toivat painetta aikataulun 
tiivistämiselle. Yleisaikataulu oli lopulta laadittu vastaavan mestarin vankan kokemuksen 
pohjalta käyttäen silti oman henkilöstön osaamista eri työvaiheiden kestoja suunnitel-
lessa. Yleisaikataulu oli käytännössä laadittu vaiheaikataulun tarkkuuteen, joka vastasi 
suurilta osin Etelä-Saksan mallin Norm-tasoa. Yhteneväisyys tahtimenetelmien teorian 
kanssa oli muiltakin osin silmiin pistävää. Esimerkiksi kohteeseen valitut omat työnteki-
jät ja aliurakoitsijat, sekä tarkkaan määritetyt aliurakoitsijoiden työntekijät mahdollistivat 
sen, että suurin osa työmaalla toimivista henkilöistä oli työnjohdolle ennalta tuttuja. En-
nalta tunnetut kumppanit helpottivat työvaiheiden suunnittelua ja toteutusta sekä samalla 
loivat pohjan kahden viikon tahtiajan ja yhden kerroksen tahtialueen luomiselle runko-
vaiheesta sisävaiheeseen sekä luovutusvaiheeseen. Työmaalle oli vastaavan mestarin ja 
työnjohtajan toimesta luotu paikka-aikakaavio, joka toimi periaatteella kaksi viikkoa ja 
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yksi kerros, eli jokainen työvaihe käytti kaksi viikkoa oman työvaiheena suorittamiseen 
yhdessä kerroksessa. 
Haasteita kohteessa oli tullut asukasmuutosten hallinnassa, kun yksittäiset erikoisratkai-
sut ja suurehkot muutokset eriyttivät osan huoneistoista tahtiaikataulusta. Tämä oli myös 
asia, joka nousi edellisen vaiheen haastatteluiden aikana muutaman haastateltavan kanssa 
esiin. Työnjohtavat näkivät yksittäisen huoneiston muutosten aiheuttavan haasteita, mutta 
kokivat myös, että kun kokonaisuus oli muuten hyvin hoidossa niin yksittäinen huoneisto 
ei vaikuttanut kokonaisuuteen sen enempää, kuin mitä se vaikuttaisi niin sanotulla perin-
teisellä tavalla aikataulutetussa kohteessa. 
Vastaavaa mestaria aikataulun laadinnassa avustanut työnjohtaja kertoi, kuinka hän epäili 
alussa aikataulun pitävyyttä ja sitä voidaanko näin tarkkaan kohteen tuotannonsuunnitel-
maa laatia. Hän koki kuitenkin, että vaikka nykyinen toimintamalli oli lisännyt tuotan-
nonsuunnittelun ja -ohjauksen hektisyyttä lähinnä pienempien kohdekohtaisten täsmätoi-
mitusten tilaamisen lisääntymisellä, niin kohde oli kuitenkin paremmin hallinnassa. Tämä 
johtui hänen mielestään siitä, että tahdistus oli luonut rakentamiseen automaattisesti vä-
litavoitteita, jotka tässä tapauksessa olivat yksittäiset kerrokset eli tahtialueet. Kyseiset 
työnjohtajan havainnot tukevat teoriapohjaa, jossa välitavoitteiden merkitystä korostettiin 
niin Kalifornian kuin myös Etelä-Saksan mallissa. Haastatteluiden aikana välitavoitteiden 
asettamisen merkitys korostui myös erityisesti aikataulutuksen koulutuksesta vastaavan 
kehitysinsinöörin kanssa käydyssä keskustelussa. 
Kokonaisuudessaan havainnoidusta työmaasta näki selvästi, että se oli tuotannonsuunnit-
telun ja -ohjauksen suhteen hyvin hallinnassa. Työmaalla käydessä ja 16. kerroksesta, 
kerros kerrallaan alas tultaessa oli silmin nähden selkeästi huomattavissa missä vaiheessa 
mikäkin kerros oli ja mikä työvaihe siellä oli sillä hetkellä käynnissä. Alaspäin tultaessa 
asuntojen valmiusaste kasvoi selkeästi. Myös työnjohtajien palaverista oli huomattavissa 
se, kuinka hyvin jokainen eri työvaiheista vastaava työnjohtaja oli perillä omasta ja koko 
työmaan tilanteesta. 
5.2.2 Tapaus: DPR Construction Inc.  
DPR Construction Inc. on Kaliforniassa vuonna 1990 perustettu rakennusliike, joka toi-
mii koko Yhdysvaltain alueella sekä asiakkaidensa kautta myös kansainvälisesti. (DPR 
2018) DPR on kehittänyt toimintaansa Lean-filosofiaan perustuen jo vuosien ajan ja he 
ovatkin yksi edelläkävijöistä tahtimenetelmien (TTP) käytössä. He olivat laatineet omasta 
Lean-koulutusohjelmastaan tutkimusartikkelin, joka julkaistiin Orlandossa järjestetyillä 
LCI-päivillä lokakuussa 2018. 
DPR:n yhteyshenkilöiden kanssa sovittiin ennen matkaa, että ensimmäisellä viikolla kä-
visimme tutustumassa molempiin havainnointityömaihin ja paikan päällä sopisimme seu-
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raavan viikon ohjelman. Havainnoitavina työmaina toimivat suuren lääketehtaan eteläi-
seen San Franciscoon valmistuva laboratorio/tutkimuslaitos (Työmaa 1) sekä UCSF 
(University of California San Francisco) yliopistollisen sairaalan tutkimuslaitos (Työmaa 
2) San Franciscon Mission Bayn alueelle. Molemmat hankkeet olivat monimutkaisia ja 
sisälsivät paljon erilaista sairaala- ja laboratoriotekniikkaa, jotka loivat omat haasteensa 
rakentamisen aikataulutukselle ja töiden yhteensovittamiselle. Hankkeet olivat suuruus-
luokaltaan samankokoisia, kesto noin 2-vuotta ja kokonaiskustannusarvio noin $ 300 mil-
joonaa. 
Haastateltavat ovat taulukossa 3. 
Taulukko 3 DPR:n ja aliurakoitsijoiden edustajat 
Haastattelu  Työnimike pvm. 
1 Project Engineer / DPR 2.10.2018 
2 Superintendent / DPR 2.10.2018 
3 Lean Manager / DPR 4.10.2018 
4 Project Superintendent / DPR 4.10.2018 
5 Project Engineer / DPR 5.10.2018 
6 Project Engineer / Southland Industries 8.10.2018 
7 Production Engineer / DPR 10.10.2018 
8 Project Manager / Acco Engineered Systems 10.10.2018 
 
Työmaa 1 ensimmäinen viikko 
Ensimmäisenä havainnointipäivänä matkustimme eteläiseen San Franciscoon, jossa tu-
tustuimme kohteeseen projekti-insinöörin ja työnjohtajan opastuksella. Kohteessa oltiin 
sisävalmistus –ja viimeistelyvaiheessa ja siinä käytettiin yhden viikon tahtiaikaa. 
Ensimmäisenä päivänä kohteessa pidettiin kaksi haastattelua ja tutustuttiin yleisesti yri-
tykseen ja kyseiseen projektiin. Molemmat haastattelut pitivät sisällään yleistä keskuste-
lua kohteesta, TTP:stä ja DPR:n toiminnasta. 
Haastateltava 1, joka toimi projekti-insinöörinä, oli ollut työmaalla noin vuoden ja hänellä 
oli TTP:stä jonkin verran tietoa yliopiston kurssien kautta. Hänen esityksestään ja haas-
tattelun aikana saaduista vastauksista kumpusi aito innostus, osaaminen ja halu oppia 
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uutta rakentamisen tuottavuuden kehitystä kohtaan. TTP ja sen käyttö vaikuttivat tehneen 
häneen vaikutuksen ja oli hienoa nähdä, kuinka hän osasi kertoa kohteesta ja siihen liit-
tyvistä asioista ja haasteista, vaikka hänellä ei ollutkaan kymmenien vuosien kokemusta 
rakennusalalta. Tässä kohtaa itse tajusin kuinka TTP:n käyttö lisää ymmärrystä rakennus-
alasta ja samalla tukee jatkuvaa oppimista alan sisällä. Yhden viikon tahtiaika oli osoit-
tautunut toimivaksi niin töiden, logistiikan kuin myös ihmisten näkökulmasta. Se, että 
työviikko pysyi työviikkona, eikä sitä pilkottu yhden tai kahden päivän tahtiajoiksi sopi 
työntekijöiden normaaliin rytmiin hyvin. 
Toisessa haastattelussa käytiin läpi työnjohtajan näkemyksiä TTP:stä ja siitä, miten se on 
hänen mielestään toiminut. Haastateltava nosti ensimmäisenä asiana esiin sen, kuinka 
TTP:ssä jokainen työvaihe on kriittinen, kun taas perinteisessä mallissa etsitään se yksit-
täinen kriittinen vaihe, jonka avulla luodaan kriittinen polku, jota seurataan. Hän oli sitä 
mieltä, että TTP luo hektisyyttä ja jatkuvaa painetta jokaiselle työvaiheelle. Jatkuva paine 
nähtiin kuitenkin positiivisena asiana, koska se vaatii jokaiselta työvaiheelta ja niiden to-
teuttajilta kykyä ennakkosuunnitteluun ja oman työnsä seurantaan tasapuolisesti. Suurim-
maksi haasteeksi haastateltava mainitsi yhteistyökumppaneiden opettamisen uuteen toi-
mintamalliin ja vastuunottamiseen. Haastateltava mainitsi useasti ratkaisukeskeisen ajat-
telumallin, jonka eteenpäin viemisessä on yhteistyökumppaneiden kanssa eniten ollut 
haasteita. TTP vaatii jatkuvaa seurantaa ja tulevien ongelmien proaktiivista etsintää sekä 
tällä hetkellä oleviin ongelmien reagointia ja niiden ratkaisua. Tämän vuoksi työnjohtajat 
ja heidän kanssaan toimivat työryhmien edustajat pitivät säännöllisiä tapaamisia pitkin 
viikkoa. Maanantaisin ja perjantaisin pidettiin 1-1,5 h palaveri, jossa käytiin tuleva ja 
mennyt viikko läpi. Joka päivä aamulla pidettiin lyhyehkö palaveri työmaakierroksen 
ohessa, jossa käytiin sen päivän asioita lävitse. Keskiviikkoisin pidettiin vielä urakoitsi-
japalaveri, jossa oli mukana kaikki hankkeen silloisessa vaiheessa olevat urakoitsijat ja 
työnjohtajat sekä mahdollisesti sillä viikolla kriittiset muiden sidosryhmien edustajat.  
Työnjohtajan työnkuva ei hirveästi muuttunut perinteisestä tavasta rakentaa. Kuten edellä 
on mainittu, ennakkosuunnittelusta aiheutuva hektisyys on lisääntynyt, mutta tulipalojen 
sammuttelu vähentynyt. Tämä johtui suurelta osin siitä, että ennakkosuunnittelun osuus 
on TTP:ssä huomattavasti suurempaa kuin perinteisessä tavassa. Työnjohtajan tuotannon-
suunnittelu oli hänen mielestään parempaa TTP:tä käyttäessä. Tärkeän ja tarkemman tie-
don määrä lisääntyi ja ennakkosuunnittelussa luodut skenaariot toteutuivat paremmin 
kuin perinteisellä mallilla. Viikon tahtiaikaa käytettäessä tahtialueiden tarkastuksen py-
rittiin tekemään torstaina tai viimeistään perjantaina. Tämä tarkoittaa sitä, että töiden 
määrä viikkotasolla pyrittiin saamaan valmiiksi torstaihin mennessä ja perjantai sekä vii-
konloppu jätettiin tarkoituksella puskuriksi mahdollisten yllättävien haasteiden tai muu-
tosten vuoksi. 
Toisena päivänä pääsimme osallistumaan urakoitsijapalaveriin. Palaveri alkoi aamulla 
klo 07:30 ja sitä edelsi työmaakierros. Palaverikäytännöt erosivat huomattavasti Suo-
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messa itse kokemiini urakoitsijapalavereihin. Tilaisuutta veti koko hankkeen projekti-
päällikkö, joka toi motivaatiopuheillaan ja olemuksellaan mieleen amerikkalaisista elo-
kuvista tutun yliopiston amerikkalaisen jalkapallojoukkueen valmentajan, joka ottaa 
kaikki ”joukkueen” jäsenet tasapuolisesti huomioon. Projektipäällikkö loi olemuksellaan 
todella hyvän ilmapiirin tilaisuuteen, mikä näkyi haastavienkin asioiden kuten myöhäs-
tyneiden töiden ja materiaalitoimitusten haasteiden läpikäynnissä. Kaikki uskalsivat pu-
hua ja kertoivat myös, jos omalla kohdalla oli jotain sanottavaa itseä tai muita toimijoita 
koskien. Avoimuuden ilmapiiri oli hienoa katsottavaa. 
Palaveri itsessään vedettiin läpi juna kerrallaan, mikä tarkoitti sitä, että kun työmaan si-
sävalmistusvaihe oli jaettu neljään junaan, joista jokaisella junalla oli 2-3 kerrosta läpi-
käytävänään ja noin 16 työvaihetta sisällään, niin jokaisen yksittäisen työvaiheen asioita 
käytiin läpi pitkin palaveria. Tämä järjestelmällinen tapa käydä työmaata töiden virtauk-
sen mukaisesti läpi piti kaikki palaveriin osallistujat hereillä ja keskittyneenä, koska oma 
vuoro tuli aika ajoin palaverin aikana ja käytännössä jokainen työvaiheen puheenvuoro 
eli vaunun läpikäynti vaikutti kaikkien tekemiseen. 
Juna ja tahtialue kerrallaan läpikäytynä otti myös turvallisuuden ja laadun mukaan jokai-
sessa vaiheessa. Näitä asioita käytiin juuri alueen, työvaiheen ja niihin kytköksissä ole-
vien asioiden mukaisessa laajuudessa. Laadun ja turvallisuuden integroiminen tahdin si-
sään korosti onnistuneesti oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. 
Työmaa 2 ensimmäinen viikko 
Kolmantena päivänä siirryimme toiselle työmaalle San Franciscon Mission Bayn alu-
eelle, joka on ollut viimeisen 20 vuoden ajan laajan kehityksen kohteena. Kyseinen työ-
maa oli runkovaiheessa ja sen sisävaiheen aikataulua suunniteltiin TTP:n avulla vierai-
lumme aikana. Työmaalla meidät otti vastaan DPR:n Lean-johtaja, joka toimi myös isän-
tämme ja yhteyshenkilönä loppuajan. 
Lean-johtajan kanssa kävimme läpi periaatetasolla DPR:n tapaa hyödyntää Kalifornian 
mallia ja siihen liittyviä vaiheita sekä yrityksen Lean-kulttuuria. Hän esitteli meille tavan, 





Kuva 8 Aikataulun purkaminen. Mukaillen DPR:n mallista. 
Kuvasta 8 voidaan nähdä tapa, miten aikataulu puretaan TTP:n avulla. Kuvassa on ensiksi 
esitetty Yhdysvalloissa käytössä oleva P6-aikataulu, joka pitää sisällään yleisaikataulun 
virstanpylväineen sekä urakkarajaliitteet. Tätä voidaan karkealla tasolla verrata suoma-
laiseen yleisaikatauluun. Tämän jälkeen yleisaikataulusta irrotetaan yksi suurempi koko-
naisuus, joka on esitetty virstanpylväänä. Tämän kokonaisuuden sisällä tehdään Kalifor-
nian mallissa esitetyt TTP:n vaiheet, joiden avulla kokonaisuus jaetaan tahtialueisiin sekä 
haluttuun tahtiaikaan. Tässä esimerkissä tahtialueita on neljä ja tahtiajaksi muodostui viisi 
päivää. Lopuksi tahtialueelle määritellään tarkemmalla tasolla kaikki työvaiheet, jotka 
alueella täytyy tehdä, sekä näiden työvaiheiden oikea järjestys, jotta se valmistuu seuraa-
vaa virstanpylvästä varten. 
Lean-johtaja kertoi meille, että DPR tekee laajaa yhteistyötä Stanfordin yliopiston ja UC 
Berkeleyn rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa, mikä näkyi meidän vastaanotossa ja 
tavassa, miten meitä kohdeltiin. Yritys näki potentiaalin uusissa osaajissa ja panosti uu-
sien osaajien koulutukseen ja rekrytointiin, kuin myös oman henkilöstönsä kouluttami-
seen. Lean-johtaja puhui laajasti DPR:n matkasta Lean-rakentamisen parissa ja siitä 
missä yritys tällä hetkellä on. Lean-filosofian ottaminen osaksi koko yrityksen toiminta-
kulttuuria vaikutti toimivan tällä hetkellä hyvin, mistä kertoi myös tutkimusartikkelin ai-
heena olevan koulutusohjelman kova kysyntä ympäri Yhdysvaltoja. Saimme itsekin esi-
makua tästä koulutusohjelmasta kokeilemalla näitä koulutuksissa käytettäviä materiaa-
leja. 
Seuraavaksi tapasimme haastateltavan numero neljä, joka vastasi sisävaiheen aikataulun 
suunnittelemisesta. Hänen kanssaan esiin nousivat aikataulun suunnittelun haasteet uu-
sien toimijoiden kanssa. Hän korosti ajan käyttöä aliurakoitsijoiden kanssa, kun TTP:tä 
ja siihen liittyviä asioita käydään läpi. He olivat pitäneet useita työpajoja ja käyttäneet 
aikaa koulutukseen, jotta aliurakoitsijat pääsisivät paremmin kiinni TTP:iin. Uuden asian 
aiheuttama pelko ja kapeakatseisuus sekä ennakkoluulot olivat asioita, joihin kouluttami-
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sella pystyttiin positiivisesti vaikuttamaan. Aikataulun suunnittelutilaisuuksissa fasilitaat-
torin täytyy olla todella hyvin kartalla ja pitää visio sekä päämäärä kirkkaana mielessä. 
Urakoitsijoita pitää rohkaista tekemään yhteistyötä, mutta myös samalla on huolehdittava 
siitä, että kaikki ymmärtävät tehdä suunnitelman kokonaisuuden kannalta parhaalla mah-
dollisella tavalla, mikä voi vaikuttaa omien töiden aloittamiseen ja laajuuteen. Haastatel-
tava mainitsi, että todella usein urakoitsijat haluavat aloittaa heti kun mahdollista ja niin 
suurella volyymillä kuin vain mahdollista, ja että tästä ajattelutavasta pääseminen on vai-
keaa ja vie paljon aikaa. Tärkeää aikataulun suunnittelussa ja TTP:n käytössä on se, että 
mitään ei tulisi olettaa, vaan jokaisen toimijan kanssa tulisi asiat aina varmistaa ennen 
seuraavan siirron tekemistä. 
Työmaa 2 toinen viikko 
Toisen viikon alun olimme työmaalla numero 2, jossa osallistuimme maanantaiaamun 
urakoitsijapalaveriin. Urakoitsijapalaveri aloitettiin kello 8:30, jota edelsi työmaakierros 
kuten toisellakin työmaalla. Palaveri aloitettiin käymällä ensin työmaan senhetkinen ti-
lanne läpi. Tilannetta käytiin DPR:n työnjohtajan johtamana läpi ja apuna käytettiin aa-
mun kierrokselta otettuja kuvia, joista oli helposti nähtävissä nykyisten kriittisten työvai-
heiden tilanteet. Palaverin yleisilme ja eteneminen vastasivat enemmän mallia, jota Suo-
messa käytetään ja oli siten erilainen kuin työmaalla numero 1. 
Työmaan ollessa runkovaiheessa myös aliurakoitsijoiden määrä oli huomattavasti pie-
nempi, kuin sisävaiheen aikana. TTP:n tuomia hyötyjä pyrittiin nostamaan esiin ja pala-
veriin osallistujilta kysyttiin mielipiteitä sen toiminnasta. Tälläkin työmaalla suurin osa 
aliurakoitsijoista oli ensimmäistä kertaa projektilla, jossa käytetään TTP:tä. Yksi aliura-
koitsija nosti esiin ennustettavuuden parantumisen TTP:n hyödyntämisen aikana. Hän oli 
tyytyväinen, että pystyi ennakoimaan paremmin tulevat haasteet ja esimerkiksi materiaa-
limenekit. Työmaan tulevia haasteita käytiin myös läpi 4D-simulaatioiden avulla, mikä 
näytti toimivan hyvin selkeän ja visuaalisesti helposti ymmärrettävän mallin avulla. 
Urakoitsijapalaverin jälkeen osallistuimme vielä DPR:n henkilöstön palaveriin, jossa 
käytiin työmaan tilannetta isommassa kuvassa läpi. Työmaalla oli ollut samoja haasteita 
kuin perustyömaalla Suomessakin, eli esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden suojainrik-
komuksia ja välinpitämätöntä asennetta turvallisuutta kohtaan. Aikatauluun liittyviä haas-
teita esiintyi myös puuttuvien suunnitelmien vuoksi, mitkä olivat pidentäneet tulevan si-
sävaiheen aikataulutusta ja samalla sitonut yhden työntekijän monien mielestä liian pit-
käksi aikaa saman työn ääreen. Palaverissa nostettiin esille ylemmältä johdolta tullut oh-
jeistus, jonka pyrkimyksenä oli standardoida DPR:n työtapoja käymällä yrityksen kult-
tuurin 13 periaatetta. Palaverissa sovittiin, että joka viikko käydään yksi periaate läpi. 
Periaatteisiin liittyen käytiin myös läpi Lean-johtamisen koulutusta ja siitä tullutta pa-
lautetta, joka oli ollut positiivista. 
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Palaverien jälkeen tapasimme haastateltavan numero 5, joka toimi projekti-insinöörinä ja 
viimeisteli maisterivaiheen opintojaan UC Berkeleyssä. Haastateltavan kanssa keskuste-
limme siitä, miten yliopistossa opitut asiat TTP:stä jalkautuvat tuotantoon ja miten hän 
oli nähnyt asioiden toimivan työmaalla. Yliopistossa TTP:llä avataan hänen mielestään 
silmät uudelle tavalla ohjata tuotantoa ja tahdin matemaattista mallia korostetaan vah-
vasti. Tuotantoa pyritään simuloimaan mallien avulla ja sen tehostumista korostetaan näi-
den matemaattisten mallien kautta. Hän mainitsi, että kuilu yliopiston ja yritysten välillä 
on vielä suhteellisen suuri, ja että käytännössä tuotannon tehostaminen on vielä haastavaa 
matemaattisten mallien avulla, koska tuotantoon liittyvät eri sidosryhmät eivät vielä ole 
täysillä mukana TTP:n käytössä. 
TTP:n käytöstä ja sen käyttöön vaikuttaneista haasteista puhuttaessa haastateltava nosti 
esiin kokeneiden aliurakoitsijoiden luottamuksen voittamisen, joka hänen mielestään oli 
suurin haaste TTP:n käytölle. Se, että jokaisen työt jaettiin tahtiaikataulun mukaisesti laa-
tikoihin tuntui aluksi monesta tekijästä vaikealta, mutta ensimmäisen onnistuneen työvai-
heen vaihdon jälkeen tekijät huomasivat, että työn jakaminen tasaisesti osakokonaisuuk-
siin helpotti töiden ennakointia. Se, että kaikki toimivat samalla tavalla, nosti ryhmähen-
keä sekä paransi läpinäkyvyyttä urakoitsijoiden välillä. Haastateltava piti yhteistyötä 
kaikkien tärkeimpänä asiana rakennusprojektin onnistumisessa ja hän koki, että TTP:n 
käyttö ja DPR:n malli Big Roomista ajavat yhteistyötä tiiviimmäksi. 
Haastateltava 5 oli aloittanut DPR:llä huhtikuussa 2018 ja oli nyt ollut noin puoli vuotta 
projekti-insinöörinä. Hän vaikutti toistaiseksi lyhyestä työurastaan huolimatta olevan erit-
täin hyvin tietoinen työmaalla tapahtuvista asioista ja siitä, miten TTP:tä käytetään. Tämä 
oli havainnointimatkalla jo toinen esimerkki siitä, että nuoren rakennusalan ammattilai-
sen mahdollisuus omaksua ja oppia rakennustuotannosta näyttäisi toimivan TTP:n avulla 
todella hyvin.   
Työmaa 1 toinen viikko 
Toisella viikolla työmaalla numero 1 osallistuimme toiseen urakoitsijapalaveriin. Tämän 
jälkeen pääsimme tapaamaan aliurakoitsijoiden edustajia haasteltavat numero 6 ja 8 sekä 
haastateltavaa numero 7, joka toimi tuotantoinsinöörinä ja joka oli ollut luomassa Kali-
fornian mallia eli TTP:tä yhdessä UC Berkeleyn tutkijoiden kanssa. 
Urakoitsijapalaveri oli yhtä toimiva ja sujuva kuin edellisellä viikolla ja palaverin aikana 
tuntui siltä, että olisin ollut työmaalla jo pitkään. Tämän palaverin aikana vakuutuin pa-
laverin vetämisestä juna kerrallaan läpi alueiden. Muuten palaverin aikana ei tullut uusia 
asioita esille itse käytännöstä. 
Haastateltava 6 edusti DPR:n IV-urakoitsijaa Southland Industriesiä, joka keskittyi 
lämpö- ja vesijärjestelmiin. Yritys tarjoaa urakoinnin lisäksi LVISA-suunnittelua ja näi-
den esivalmisteosia. Hän koki TTP:n hyödyntämisen positiivisena asiana ja koki, että nii-
den avulla suuren projektin aikataulu saadaan jaettua helpommin hallittavissa oleviin 
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osiin. Nämä osat taas on helpompi miettiä kokonaisuuteen kuuluvien työvaiheiden ja pää-
urakoitsijan edustajien kanssa toimivaksi, visuaaliseksi ja virtaavaksi kokonaisuudeksi. 
Alussa tahtituotannon suunnittelu vie paljon aikaa ja vaivaa, mutta pitkällä aikavälillä se 
helpottaa projektin läpiviemistä ja tuotantoa luomalla läpinäkyvämmän prosessin. Hänen 
mukaansa myös Southlandilla on vielä kasvukipuja TTP:n käytössä, vaikka yritys on yk-
siä edelläkävijöitä Lean-rakentamisessa. Työntekijöiden osalta hän oli kuullut positiivista 
palautetta siitä, että työmaatoimiston ja työmaan välinen kuilu suunnitelmien ja sitä kautta 
tiedon jakamisen välillä oli kaventunut TTP:n käyttöönoton jälkeen. Hänen mielestään 
TTP:n käytössä suurin haaste on saada kaikki toimijat mukaan. Toimijoiden mukaan 
saanti vaatii pitkäjänteistä opetusta ja asioiden yksinkertaista esittämistä sekä läpinäky-
vyyttä. 
Haastateltava 8 edusti toista DPR:n LV-urakoitsijaa Acco Engineered Systemsiä, joka 
keskittyi ilmastointijärjestelmiin. Myös Acco tarjosi urakoinnin ohella LVISA-suunnitte-
lua ja näiden esivalmisteosia. Hänen mielestään TTP:n suurin hyöty tulee jokaisen toimi-
jan töiden ennakkosuunnittelusta ja tämän kautta töiden yhteensovittamisen helpottumi-
sesta. TTP:tä tehdessä suurimmaksi haasteeksi toimijoiden kesken osoittautui lopulta tah-
tialueiden ja –ajan määrittämisen jälkeen yksittäisten toimijoiden työvoiman tarve eri alu-
eilla. Accolla esimerkiksi oli viikkoja, jolloin tarvittaisiin 80 työntekijää ja toisena 65 
työntekijää. Työntekijöiden pois lähettäminen ja takaisin saaminen nähtiin suurena haas-
teena, koska usein tekijät menevät toiselle työmaalle, jos nykyiseltä loppuu työt. Työ-
maalla pyrittiin tasaamaan tekijöiden määrää jakamalla kerroksia eri junille.  Työntekijät 
pystyivät mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan junaa, mikäli toisella junalla oli loppu-
massa työt. Työntekijät pitivät siitä, että ennakkosuunnittelu oli toimivaa ja paremmin 
paikkansapitävää kuin perinteisellä tavalla tehtynä. Eri työvaiheiden seuranta ja paikan-
taminen tahtisuunnitelman avulla oli positiivinen ominaisuus niin työnjohtajille kuin 
myös työntekijöille. 
Haastateltava kertoi, että ei tiennyt ennen kyseistä kohdetta, mitä tahtituotanto tarkoittaa. 
Haastateltavan mukaan hankintatoimi helpottui huomattavasti TTP:llä luodun tahtiaika-
taulun myötä. Näinkin suuren kohteen kaikki työvaiheet oli saatu visuaalisesti selkeään 
muotoon, josta jokaisen työvaiheen aikataulun pystyi selkeästi näkemään. Selkeästä nä-
kymästä johtuen hankinnat oli helppo aikatauluttaa tuotannon mukaan. Haastateltavan 
mukaan projektikohtainen hankinta ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin tällä työmaalla, 
ottaen vielä huomioon kohteen haastavuuden. Haastateltava nosti työryhmien edustajien 
”nokkamiesten” roolin erittäin korkealle koko TTP:n laatimisessa ja sen seurannassa. 
BIM-mallin valmiusaste helpotti LVISA-urakoitsijoiden omien töiden suunnittelua val-
tavasti, erityisesti järjestelmän osien korkeusasemien ja asennusjärjestyksen osalta. Tah-
tialueiden jako vaikutti hieman putkien painetestauksiin, koska suljettuja ympäristöjä oli 
toisinaan vaikea saada tahtialueiden kanssa yhteensopiviksi. 
Haastateltavan mielestä TTP:n käyttö toimii parhaiten suurien ja haastavien kohteiden 
tuotannonohjaukseen, mutta ei näkisi sille välttämättä tarvetta pienissä ja yksinkertaisissa 
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hankkeissa. Haastateltava totesi, että TTP:n käyttö maksaa alussa paljon, mutta vaihtoeh-
toisesti se tekee rakentamisesta helpompaa ja luo säästöjä matkan varrella niin kustan-
nusmielessä kuin myös ajallisesti. Lopuksi haastateltava sanoi valitsevansa TTP:llä joh-
detun kohteen perinteisesti johdetun kohteen sijasta, jos saisi valita. Suurimpina syinä 
tähän valintaan olivat hankintatoimen helppous ja tuotannonohjaukseen annettava oma 
osaaminen.  
Haastateltava 7 oli ensimmäinen TTP:n keskittynyt tutkija Yhdysvalloissa, joka julkaisi 
ensimmäisen artikkelinsa vuonna 2013. Hän näki TTP:n käyttämisen suurimpana haas-
teena kanssakäymisen ihmisten kanssa ja sosiaaliset haasteet. Tiimien pitää uskoa ja luot-
taa TTP:n toimintaan. Tuotannon ohjaamiseen tarvitaan hyvää johtajuutta ja kaikki toi-
mijat tulee pitää tietoisina projektin asioista. Hän toteaakin, että se mitä työmaalla suvait-
set, niin siitä tulee standardi. Eli jos tahtia ei johdonmukaisesti seurata ja johdeta, niin 
siitä aletaan helpommin lipsumaan. 
Toinen haaste on siinä, että tahtisuunnitelma luodaan sellaiseksi, että sitä noudattamaan 
tuleva tiimi pystyy sen toteuttamaan. Kolmas suuri haaste on työn vaihtelun hallinta. Eri-
laisissa tilanteissa, joissa tehdään jollain tapaa samaa työtä. Tämä tulee erityisesti vastaan 
tahtialueiden välillä, jossa samat tekijät voivat tehdä samankaltaista työtä, mutta jotka 
kuitenkin eroavat toisistaan. Erityisesti, jos alueet ovat kovin pieniä niin osa työvaiheista 
voi mennä yli tahtiajan ja samalla aiheuttaa seuraavan työvaiheen kanssa yhteentörmäyk-
sen. Tämän välttämiseksi tahtialueet kannattaa muodostaa alku- ja opetteluvaiheessa 
isoiksi. 
Neljäntenä haasteena tulee logistiikka, joka voi jäädä tuotantonopeuden kasvaessa sen 
jalkoihin. Tavaraa ei ehditä syöttää tekijöille samaan tahtiin kuin työt etenisivät ja samalla 
myös kaluston määrä voi alueilla kasvaa niin suureksi, että se alkaa olemaan tiellä ja ai-
heuttaa vaaratilanteita. Neljäs haaste tulee myös nähdä positiivisena, koska sen realisoi-
tuessa tuotannon tehokkuus on kasvanut ja pullonkaulaksi alkaa muodostua asioita, joita 
pystytään ratkaisemaan helpommin kuin sosiaalisia haasteita. 
Ensimmäinen haaste oli haastateltavan mielestä lopulta se kaikkein suurin haaste. Johta-
minen ja ihmisten välinen kanssakäyminen jakautui hänen mielestään vielä kahteen ta-
soon, joista toinen oli työmaaorganisaatio ja toinen taas tilaajan ja pääurakoitsijan välinen 
hallinto. Hänellä oli kokemuksia siitä, että jokaisessa yli $ 15 miljoonan TTP kohteessa 
pullonkaulaksi oli muodostunut hallinto ja siellä oleva päätöksenteko ja ymmärrys. 
Tilaajan roolia kysyttäessä TTP:tä hyödyntävässä projektissa haastateltava vastasi, että 
silloin kun tuotanto-organisaatio on ensimmäistä kertaa käyttämässä TTP:tä niin tilaajan 
oma-aloitteisuudella voi olla suuria vaikutuksia siihen, että tuotanto-organisaatio jaksaa 
yrittää ja kokeilla uutta tapaa toimia. Esimerkkeinä tästä oli Sutter Healthin ja UCSF:n 
kohteet, joissa tilaaja oli vaatinut TTP:tä tuotannonohjauksessa. Toisaalta taas silloin, kun 
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tuotanto-organisaatio on tehnyt TTP:llä kohteita niin tilaajan opettaminen uuteen tuotan-
nonohjauksen tapaan tulee erityisen tärkeäksi. Mikäli tilaaja ei osaa toimia uudella ta-
valla, hän voi tahtomattaan aiheuttaa hallaa myöhäisillä päätöksillä ja muutostöillä sekä 
osoittautua koko hankkeen pullonkaulaksi. Keskustelun aikana nousseita yksittäisiä haas-
teita miettiessämme tulimme siihen johtopäätökseen, että kun ne nostetaan esille ja niitä 
mietitään oikeasti, niin havaitaan, että haasteet ovat lopulta todella yksinkertaisia asioita, 
jotka eivät vain toimi. Haastateltava toteaakin, että lähes kaikki ongelmat johtuvat sosi-
aalisten taitojen puutteesta ja siitä, että emme osaa kommunikoida toistemme kanssa.  
5.2.3 Tapaus: Asiantuntijat 
Matkan aikana saimme mahdollisuuden keskustella Berkeleyn yliopiston P2SL-tutkimus-
ryhmän johtajan ja tutkimusryhmässä toimivan tohtoriopiskelijan kanssa siitä, miten yli-
opisto on nähnyt rakennusalan kehityksen ja miten TTP:n käyttö on vaikuttanut rakenta-
misen tuotannonohjaukseen. Haastattelimme myös The Boldt Companyn edustajaa, joka 
oli mukana luomassa tahtimenetelmien Kalifornian mallia, siitä miten TTP heillä on 
otettu käyttöön. Haasteltavat ovat taulukossa 4. 
Taulukko 4 UC Berkeleyn ja The Boldt Companyn edustajat 
Haastattelu Työnimike pvm. 
1 Director / P2SL, UC Berkeley 8.10.2018 
2 PhD student / P2SL, UC Berkeley 11.10.2018 
3 Director of Production Innovation / 
The Boldt Company 
11.10.2018 
 
Tutkimusryhmän johtaja kertoi vuoden 2004 olleen käännekohta, kun suuri tilaaja Sutter 
Health alkoi tehdä tiiviimpää yhteistyötä rakennusurakoitsijoiden kanssa toimintatapojen 
parantamiseksi. Sutter Healthin panostus toiminnan parantamiseen sai suunnittelutoimis-
tot ja rakentajat ajattelemaan, että heidän on pakko kehittää tapojansa, koska jos he eivät 
sitä tee, niin joku muu tekee. Tämän jälkeen kehitys on edennyt siten, että pieni osa toi-
mijoista ottaa näitä uusia tapoja tosissaan käyttöön ja että näiden toimijoiden kanssa yli-
opiston olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä, esimerkkeinä Boldt ja DPR. Toiminnan kehit-
tyessä nämä toimijat alkoivat vaikuttaa markkinoilla tosiasiallisilta kilpailijoilta ja kilpai-
lijoidenkin oli pakko ryhtyä kehittämään toimintaansa. 
Tämän jälkeen Lean-rakentamisen kulttuuri on kasvanut vuosi vuodelta nopeammin. 
Haastateltavan mielestä Norjassa ollaan tällä hetkellä pisimmällä rakennusalan yhteistoi-
minnan kehittämisessä. Hän mainitsee myös, että kehitystyötä tehdään myös muualla 
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maailmassa. Kun juttelemme rakentamisen monimuotoisuudesta ja eroista maakohtai-
sesti hän toteaa, että loppupeleissä rakentaminen liiketoimintana ei eroa merkittävästi eri 
maiden välillä, vaan on hyvinkin universaali prosessi. Suurimmat erot löytyvät usein eri 
tasojen organisaatioiden ja ihmisten välisistä kommunikaation kuiluista. 
TTP:n yhtenä suurena haasteena hän näki sen, että ihmiset eivät tiedä mitä se on ja sen 
vuoksi ovat varautuneita. Aliurakoitsijoilla on myös hankaluuksia muuttaa toimintatapo-
jaan, koska he pelkäävät, että he häviäisivät taloudellisesti uuttaa tapaa käyttämällä. Ih-
misten opastaminen ja kouluttaminen TTP:n käyttöön ja sen positiivisten puolien ja mah-
dollisuuksien korostaminen on tärkeää, kun pyritään luomaan TTP:n vaatimaa yhteishen-
keä. TTP:n yhtenä suurimmista positiivista hyödyistä on sen visuaalinen ja yksinkertai-
nen esitystapa. 
Suomessa tehtyjen haastatteluiden pohjalta saatiin myös kysymyksiä siitä mitä tehdään, 
jos TTP:n juna pysähtyy. P2SL:n johtaja kommentoi asiaa seuraavasti: ”Työntekijöille 
voidaan tällöin maksaa toisenlaisen työn tekemisestä tai heitä voidaan käyttää apuna, 
kun suunnitellaan seuraavia vaiheita TTP:stä. Heitä voidaan myös käyttää apuna tutki-
maan sitä, miksi ylipäätään juna pysähtyi.” Haastateltava oli vahvasti myös sitä mieltä, 
että työntekijöiden tietotaitoa aliarvioidaan liian usein ja että heidän omaamaa osaamista 
ei hyödynnetä siinä mittakaavassa kuin olisi mahdollista. ”Meillä on tämä kapasiteetti jo 
työmaalla, mutta emme osaa käyttää sitä oikein.” 
Tohtoriopiskelija kertoi meille aluksi siitä, mitä P2SL tällä hetkellä tekee ja mitkä ovat 
heidän tämän hetken päätutkimuskohteet. TTP ja siihen liittyvät asiat olivat yhtenä suu-
rimmista tutkimuksen kohteista, johon liittyen haastateltavammekin teki omaa väitöskir-
jaansa. Hänen työstään ja TTP:stä keskusteltaessa esiin nousi hyvin voimakkaasti yliopis-
ton ja yritysten välinen erimielisyys siitä missä tällä hetkellä mennään. Siinä missä 
DPR:llä TTP.tä kehuttiin vuolaasti ja asioiden määrällistä seurantaa ja systemaattista 
tarkkailua pidettiin vähäpätöisenä asiana sosiaalisten haasteiden rinnalla, niin yliopiston 
näkökulmasta juuri tähän määrälliseen ja matemaattiseen malliin tulisi panostaa enem-
män. Matemaattiseen ideaalimalliin verrattaessa DPR oli vielä kaukana täydellisyydestä, 
mikä tohtoriopiskelijan mukaan vaati vielä huomattavasti töitä. 
Viimeisenä tapasimme The Boldt Companyn edustajan, joka oli puhujana kevään 2018 
LCI-päivillä aiheenaan TTP. Hän nosti kaksi asiaa TTP:n käyttämisessä erityisesti esille. 
Ensimmäiseksi pitää muistaa, että TTP:tä ei saa tehdä liian kunnianhimoiseksi ja toiseksi, 
kaikki projektin toimijat pitää ottaa tuotannonsuunnitteluun mukaan. Hänen mielipiteensä 
oli, että matemaattisen mallin avulla ei tulisi suoraan luoda suunnitelmaa vaan se kannat-
taisi aloittaa viikkotasoisesta suunnittelusta. Tämän jälkeen kerätään tekijöiltä tietoa siitä, 
mitä he kokevat saavansa päivätasolla valmiiksi, jonka jälkeen voidaan luoda tahtialueet 
saatujen tietojen pohjalta. 
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Hän korostaa, että TTP ei ole matemaattinen ongelma, vaan sen tarkoituksena on lisätä 
läpinäkyvyyttä ja vähentää toimijoiden välisiä informaatiokuiluja. Haastateltava näki, että 
viikon tahtiaika on paras mahdollinen lähtökohta, koska rakennusala toimii muutenkin 
viikon sykleissä ja samalla viikonlopuista saadaan luonnollisia puskureita. Tilaajan mu-
kaan saamiseksi TTP:n sisältämät asiat ja sen myötä saatu suunnitelma tulee olla myös 
ei-rakennusalalla toimiville selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä. Haastateltavalta ky-
syttäessä TTP:n haasteista hän nosti esiin itse projektin ymmärtämisen ja alihankkijoiden 
ymmärryksen varmistamisen. Hän korosti sitä, että urakoitsijan pitää tietää, mihin ollaan 
ryhtymässä. Lisäksi tulee tietää mitä tehdään, missä tehdään ja milloin sen pitää olla val-
mista ja jos se ei ole valmista tahtiajan kuluessa (viikko), niin hän tekee työn viikonlopun 
aikana valmiiksi. Tämä on tärkeää olla sopimuksiin kirjattuna ja yhteisesti hyväksyttynä. 
On myös pidettävä huolta siitä, että kukaan ei tuo omalle alueelleen muuta kuin sen ma-
teriaalin, mitä kyseiselle alueelle on tulossa.  
Työntekijöiden toiveet on otettava huomioon ja antaa heidän esimerkiksi käyttää 2D ku-
via, jos he osaavat toimia niiden kanssa paremmin kuin BIM-mallien. Tahtialueita miet-
tiessä on järkevää käyttää luonnollisia rajoja kuten funktionaalisia alueita, huoneistoja tai 
seiniä. Kaikkien tilojen ei myöskään tarvitse mennä tahtiin. Näitä voivat olla esimerkiksi 
sähkökeskus, aula, porraskäytävä tai jokin muu itsenäinen tila. Jos kaikki yritetään saada 
mukaan, niin tällöin voidaan aiheuttaa lisää kompleksisuutta ja samalla ongelmia. Aino-




6.1 Tulokset ja pohdinta 
Skanska Oy on Visio 2030-hankkeessa mukana parantamassa Suomen rakennusalan toi-
mintaa. Hankkeen tässä vaiheessa keskityttiin tuotannon tehostamiseen ja laadittiin tutki-
mus tahtimenetelmien hyödyntämisestä Skanska Oy:n aikataulutuksessa ja sen kehittä-
misessä. 
Kirjallisuustutkimuksesta tuloksena saatiin tietämystä aikataulutuksen historiasta ja ny-
kytilasta. Rakennusalan tietämyksen hallinnan nykytilasta saatiin uusia näkökulmia ja 
erityisesti työntekijätason sekä yksittäisten osaajien tietotaitojen vähäinen hyödyntämis-
aste saatiin nostettua keskiöön. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin muilla teollisuu-
dentoimialoilla ja Kaliforniassa sekä Etelä-Saksassa jo rakennusalalla käytössä olevien 
Lean-filosofiaan perustuvien toimintatapojen hyödyntämiseen ja tämän avulla luotiin 
kohdeorganisaation sisäisiä haastatteluja varten kokonaiskuva näiden toimintatapojen 
hyödyntämisestä. 
Sisäisten haastattelujen tulosten perusteella kohdeorganisaatiossa toivottiin yhtenäisiä 
toimintatapoja projektien ohjaamiseen ja erityisesti tukitoiminnoissa toimivien sidosryh-
mien tiedottamiseen sekä osallistamiseen. Tällä hetkellä yhteistyö oli kovin henkilöriip-
puvaista. Projektien ohjaamisessa erityisesti esiin nousivat yleis-, hankinta- ja suunnitte-
luaikataulun yhteensovittaminen sekä näiden suunnitelmien laatimiseen vaadittavien läh-
tötietojen puutteellisuus ja laatimiseen varattu vähäinen aika. 
Projektin tuotantoaikataulun laadinnassa koettiin myös olevan vaihtelua. Aikatauluja teh-
tiin osittain mutu-tuntumaan ja karkeisiin arvioihin perustuvilla tiedoilla. Yhtenäinen ver-
tailua kestävä aikataulutus läpi projektien oli kehitteillä, mutta ei vielä täysin käytössä. 
Yksinkertaisten projektien kohdalla luotettiin omaan kokemukseen eikä niinkään proses-
siorientoituneisiin toimintatapoihin. Projektit kyllä onnistuvat, mutta yhtenäisten toimin-
tatapojen puuttuminen koettiin haasteeksi pitkällä aikajänteellä, varsinkin kun kohteet 
muuttuvat monimuotoisemmiksi ja haastavammiksi. 
Projektilla olevien toimijoiden kuten aliurakoitsijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja ennak-
kosuunnittelu nähtiin vielä vähäisenä. Syyksi mainittiin muun muassa luottamuksen 
puute, vaihtuvat tekijät ja sopimustekniikka. Tähän haluttiin saada muutosta. 
Kirjallisuuden avulla koottua esitystä tahtimenetelmistä käytiin läpi haastateltavien 
kanssa. Haastatteluiden aikana esiin nousseita asioita olivat yhteistyön ja läpinäkyvyyden 
lisääminen. Innostus uusiin toimintatapoihin nousi erityisesti tukitoimintoihin kuuluvien 
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sidosryhmän jäsenten puolelta. Tuotannon edustajien kanssa kiinnostus nousi haastatte-
lun edetessä, mutta alussa suurin osa haastateltavista oli hieman varautuneita. Jokainen 
haasteltava totesi, että kohdeorganisaatiolla olisi hyvät edellytykset ottaa tahtimenetelmät 
käyttöön, mutta korostivat sitä, että käyttöönoton tulisi olla maltillinen ja tarkkaan suun-
niteltu. Tahtimenetelmien tuoman tuotannonohjauksen prosessimaisuuden nähtiin tuovan 
parannusta erityisesti sidosryhmien väliseen tiedonvaihtoon.   
Haastatteluiden lopputuloksena saatiin vahva tuki tahtimenetelmien pilotointiin kohdeor-
ganisaatiossa. Pilottikohdetta mietittiin usean haastateltavan kanssa ja lopulta päädyttiin 
siihen, että kohteeksi sopisi joko kohdeorganisaation oma kohde tai suuremman kohteen 
jokin osakokonaisuus. Haastattelututkimuksen lopuksi kysyttiin vielä mitä haastateltavat 
haluaisivat, että tutkimuksessa otettaisiin huomioon ja mitä tulevan Kalifornian havain-
nointimatkan aikana pitäisi erityisesti selvittää. Havainnointimatkan suuntautuessa Yh-
dysvaltoihin otettiin tavoitteeksi Kalifornian malliin käytännössä tutustuminen ja selvi-
tettiin haastattelututkimuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja mahdollisia haasteita 
erityisesti Kalifornian malliin liittyen. 
Havainnointimatkalta kerätyn tiedon ja materiaalin suuren määrän sekä tämän tutkimuk-
sen rajausten vuoksi tuloksissa keskitytään vain niihin asioihin, joita haastattelututkimuk-
sen perusteella lähdettiin selvittämään. 
 Haastattelututkimuksessa esiin nousivat seuraavat asiat: 
- Päivittäisjohtaminen ja urakoitsijoiden sekä työntekijöiden sitouttaminen 
TTP:hen 
- TTP-projektin muodostaminen ja eri sidosryhmien valinta sekä sitouttaminen 
- Sopimusmallit ja urakkamuodot TTP:ssä 
- Tilaajan ja pääurakoitsijan välinen läpinäkyvyys. 
Päivittäisjohtamiseen panostettiin siten, että pääurakoitsijan työnjohtajilla oli selkeästi 
määritelty vastuualueet, jotka koostuivat laajemmista funktionaalisista kokonaisuuksista. 
Näin oli havainnointityömaalla numero 1, jossa yksittäinen kerros oli aina suoraan työn-
johtajan vastuualueena. Tällöin jokaisella työnjohtajalla oli vastuullaan kaikki mahdolli-
set työvaiheet, mitkä kerroksessa työskentelivät, jolloin vastuualueeksi muodostui koko-
naisuus yksittäisten työvaiheiden sijasta. Urakoitsijoiden ja työntekijöiden sitouttamiseen 
oli keskitytty tarjouspyyntövaiheessa, jossa TTP:n vaatimukset ja siihen liittyvät asiat 
kerrottiin auki tarjoajille. Mikäli tarjoaja ei pystynyt sitoutumaan TTP:n ehtoihin niin täl-
laiset tarjoajat hylättiin automaattisesti jatkosta ja vain näihin toimintatapoihin sitoutu-
neet toimijat pääsivät jatkoon. Yhteistyökumppaniksi valitun urakoitsijan sekä myös pää-
urakoitsijan omia työntekijöitä oli vaihdettu myös toisille projekteille, mikäli he eivät ol-
leet kykeneviä toimimaan TTP:n mukaisesti. 
TTP-projekti muodostui DPR:llä kuten myös The Boldt Companyllä useimmissa projek-
teissa yhteisymmärryksessä tai jopa tilaajaorganisaation vaatimuksesta. Sidosryhmien 
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valinta tehtiin, kuten edellä mainittiin, kertomalla TTP:n asettamista vaatimuksista ja tä-
män sekä muiden valintaan vaikuttavien asioiden perusteella. Sitouttaminen hoidettiin 
usein IPD-mallin mukaisesti palkitsemalla toimijat siitä, että koko projekti hyötyy. Tä-
män vuoksi sopimusmalleina käytettiin usein IPD:tä tai KVR:sta tai näiden kahden välistä 
hybridiä, jossa sopimuksien avulla korostettiin yhteistyön roolia. Erona suomalaiseen Al-
lianssi-malliin oli se, että aliurakoitsijat sitoutettiin suuremmalla yhteistyötä edistävällä 
taloudellisella ”porkkanalla” projektiin. Tilaajan ja pääurakoitsijan läpinäkyvyydestä pu-
huttaessa esiin nousi sen itsestäänselvyys sekä aliurakoitsijoiden mukaan ottaminen laa-
jempien yhteistyösopimusten avulla, jotta läpinäkyvyys jatkuisi mahdollisimman mo-
nella tasolla. 
Lopullisena tuloksena tutkimuksessa päädyttiin siihen, että kohdeorganisaatiolta löytyy 
tarvittavat valmiudet tahtimenetelmien hyödyntämiseen. Koska tutkimuksessa lopulta pe-
rehdyttiin erityisesti Kalifornian malliin, niin tulevassa pilottikohteessa tullaan hyödyn-
tämään tähän malliin liittyviä toimintatapoja ja niiden perusteella luodaan kohdeorgani-
saation oma toimintamalli. 
Lopullista toimintamallia luodessa huomioidaan kohdeorganisaation nykyiset prosessit ja 
erityisesti kaikkien toimijoiden välinen kollaboraatio, yhtenäisen prosessin luomiseksi. 
Pilottikohteen tuotannonohjauksen alustamista varten luotiin DPR:n Kalifornian malliin 
perustuva tuotannonohjaussuunnitelmapohja, joka otetaan käyttöön tulevassa pilottikoh-
teessa vuoden 2019 alussa. Malli on nähtävillä kuvassa 9.  
 
Kuva 9 Tuotannon ohjaussuunnitelma, mukaillen DPR (2018) mallista. 
Kuvassa 9 oleva tuotannon ohjaussuunnitelma mukailee DPR:n käyttämää Kalifornian 
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1. Tiedon kerääminen: Yhdistetään kyseiseen kohteeseen ja sen vaiheeseen liitty-
vien sidosryhmien tuottama tieto ja käytetään sitä prosessin seuraavissa vaiheissa. 
2. Alueiden ja työvaiheiden määritys: Nykyisten tietojen pohjalta laaditaan yh-
dessä kyseisen kohteen ja sen vaiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa ne kaikki 
funktionaalisesti tai muulla tavalla toisistaan eroavat aluekokonaisuudet, jotka 
nähdään erillisinä kokonaisuuksina ja jaetaan ne tahtialueiksi. Tämän jälkeen 
määritetään jokaiselle tahtialueelle tulevat työvaiheet ja näiden töiden laajuudet 
sekä läpimenoajat. 
3. Alueiden ja työvaiheiden vaihtojen karkea järjestäminen: Nykyisten tietojen 
pohjalta määritellään yhdessä kyseisen kohteen ja sen vaiheeseen liittyvien toimi-
joiden kanssa kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla tukeva tahtialueiden 
tekojärjestys. Näiden tietojen pohjalta määritetään kyseisten tahtialueiden työvai-
heet ja järjestetään ne parhaaseen mahdolliseen järjestykseen, jotta tahtialue saa-
taisiin sujuvasti tehtyä valmiiksi ja jotta työvaiheet saisivat työhönsä tavoiteltua 
virtausta. 
4. Yhteisen suunnitelman hyväksyminen: Edellä saatujen tietojen pohjalta luo-
daan kaikkien kohteeseen ja sen vaiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa koko-
naisuutta kuvaava tahtiaikataulu. Tahtiaikataulua voidaan luoda muun muassa 
käännetyn vaiheaikataulun avulla. 
5. Suunnitelman hienosäätö: Yhteisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen esiin 
nousevien asioiden, kuten suunnitelmamuutosten, hankintaan liittyvien haastei-
den, toimijoihin liittyvine muutosten tai kohteeseen liittyvien muiden muutosten 
sattuessa prosessi pidetään iteroituvana. 
Mallin käyttöönottoa varten tahtimenetelmiin liittyvä opetusmateriaali laaditaan osittain 
tämän diplomityön, kohdeorganisaation nykyisten prosessien ja Kaliforniasta saadun 
muun materiaalin avulla jälkikäteen. 
6.2 Tutkimuskysymykseen vastaaminen 
Työn tavoitteena oli selvittää voisiko tahtimenetelmien avulla lieventää rakennushank-
keessa olevien sidosryhmien osaoptimoitujen prosessien sekä tiedon yksittäisille tahoille 
siiloutumisen tuomia haasteita. Tutkimuskysymyksenä oli: 
Miten rakennusprojektin sisällä toimivien eri sidosryhmien tietotarpeet tulisi huo-
mioida tahtimenetelmiä sovellettaessa rakennusprojektin aikana? 
Rakennusprojektin sisällä toimivien sidosryhmien tietotarpeiden huomioon ottaminen 
vaatii selkeää yhtenäistä mallia, joka on kaikilla sidosryhmillä tiedossa. Pelkkä sidosryh-
mien tiedottaminen yhtenäisistä toimintatavoista ei riitä, vaan kaikki sidosryhmät tulee 
saattaa projektiin mukaan. Projektin aikataulutusta teoriaosuudessa läpikäytäessä esiin 
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nousi epävarmuustekijöiden ja rajoitteiden tuomat haasteet. Näihin haasteisiin varaudut-
tiin perinteisesti aikapuskureita lisäämällä eikä tahtimenetelmien mukaisesti lisäämällä 
tarkempaa ennakkosuunnittelua ja tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. 
Sidosryhmien välistä riippuvuutta, sidosryhmäkentän hajanaisuutta ja tästä aiheutuvaa 
tiedon pirstaloitumista voidaan pohtia teoria- ja empiriaosuudessa löydettyjen tulosten 
pohjalta. Sidosryhmien väliseen riippuvuuteen ja näiden riippuvuuksien määrittämiseen 
on rakennusalalla käytössä erilaisia toimintatapoja kuten teoriassa ja empiriassa mainitut 
Big Room-toiminta ja BIM-mallit. 
Esiin nousi myös rakennusliikkeiden omien toimintojen kasvattaminen ja ennen sidos-
ryhmien kautta tehtyjen alihankintatöiden lisääminen omaan liiketoimintaportfolioon. 
Tästä oli esimerkkinä teoriaosuudessa Katerrra Inc., joka tarjosi palveluita suunnittelusta 
kokonaisuuksien rakentamiseen. Empiriaosuudessa esimerkkinä olivat DPR:n LVIS-pal-
veluita tarjoavat yhteistyökumppanit, joiden tarjontaan kuului suunnittelu, esivalmistus 
ja asennus. Molemmissa tapauksissa osapuolet korostavat tiedon ja tietämyksen hallinnan 
parantumista tiedon jalostuessa yrityksen itsensä sisällä, mikä on myös Nag & Gioa 
(2012) tekemän artikkelin tuloksena. Samaan johtopäätökseen tulivat haastattelututki-
muksen aikana myös kohdeyrityksen edustajat, jotka korostivat yrityksen sisäisten sidos-
ryhmien välistä yhteistyötä ja siitä saatavaa kilpailuetua. 
Yhteistyön ja yhdessä sovittujen toimintatapojen korostaminen sekä sidosryhmien omien 
vahvuuksien hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa rakennusprojektin mahdollisimman 
mutkattomassa ja laadukkaassa läpiviennissä. Yhteistyön toteutumiseksi ja tämän myötä 
eri sidosryhmien tietotarpeiden tyydyttämiseksi haastattelututkimuksessa koettiin, että 
tahtimenetelmät olisivat nykyisiä toimintatapoja parempi vaihtoehto. Kaliforniassa teh-
tyjen haastatteluiden perusteella tultiin samaan lopputulokseen pääurakoitsijan ja aliura-
koitsijoiden toimesta. Kysyttäessä haastateltavilla tekisivätkö he rakennusprojekteja mie-
luummin tahtimenetelmillä vai perinteisellä tavalla, kaikki vastasivat, että tahtimenetel-
mien avulla. 
Tietotarpeita ja niiden huomioon ottamista tahtimenetelmiä soveltamalla voidaan todeta, 
että Kalifornian mallia käytettäessä rakennusprojektille luodaan tuotannonohjaukseen 
prosessimaista otetta, mikä mahdollistaa yhteneväisten toimintatapojen muodostamisen 
kohdeyrityksen sisällä. Tuotannonohjauksen yhtenäistyessä ja projektin jakautuessa pie-
nempiin ja selkeämpiin kokonaisuuksiin on projektiin liittyvien ulkoisten sidosryhmien 
mukaan ottaminen nykyistä helpompaa ja rutiininomaisempaa. Sisäisten ja ulkoisten si-
dosryhmien tiiviimpi mukana olo ja yhteistoimintaa tukevat toimintatavat luovat nykyistä 
paremman mahdollisuuden rakennushankkeen toteuttamiseen oikea aikaisilla tiedoilla. 
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6.3 Työn arviointi 
Tutkimuksen perustuessa hermeneuttiseen tieteenkäsitykseen eli tutkittavan aihepiirin 
ymmärrykseen laadullisen tutkimusmateriaalin ja menetelmien avulla loivat itsessään ra-
joitteen, kun määrällinen tutkimusmateriaali päätettiin jättää tutkimuksen ulkopuolelle. 
Toisaalta määrällisen tutkimusmateriaalin kerääminen tutkittavasta asiasta olisi voinut 
vaillinaisen käsityksen ja ymmärryksen vuoksi johtaa vääristyneisiin tulkintoihin ja täten 
aiheuttaa haasteita uusien toimintatapojen jalkauttamisessa kohdeorganisaatioon. 
Tutkimuksen riippumattomuutta ei myöskään voida taata, koska tutkija toimi laajan asia-
yhteyden ympärillä yksin ja teki omat johtopäätöksensä aiheyhteyksistä. Tutkimuksen 
toistettavuus sellaisenaan on myös vaikeaa, koska tutkija on tukeutunut omaan subjektii-
viseen osaamiseensa aihepiiristä sekä laadullista tutkimusmateriaalia kerättäessä, että sitä 
tulkittaessa. Toistettavuutta vaikeuttaa myös erilliset tapaukset ja niiden tutkimiseen käy-
tetty rajallinen aika tiettyinä projektin hetkinä. Tulosten todistettavuutta on kuitenkin py-
ritty parantamaan kolmen erilaisen tutkimusmenetelmän avulla, jossa kirjallisuuskatsauk-
sella on luotu ymmärrys aiheesta, haastatteluiden avulla testattu uusien toimintatapojen 
vastaanottoa kohdeorganisaatiossa sekä lisätty ymmärrystä toimintatapojen käytöstä toi-
sessa organisaatiossa. Havainnoinnilla on pyritty löytämään uusia näkökulmia aiheeseen. 
Näiden tulosten avulla vahvistettiin osaamista ja ymmärrystä aiheesta sekä sen käyttö-
mahdollisuuksista. 
Kirjallisuustutkimuksessa rakennusalan nykytilaa olisi voinut tarkastella laajemmin ja sa-
malla myös paremmin Suomen rakennusalaa koskevan aineiston avulla. Myös sidosryh-
mien välistä riippuvuutta olisi voinut tarkastella laajemmin ottamalla muitakin edustajia 
mukaan sekä keskittymällä näihin tiettyihin ryhmiin syvällisemmin. Näiden kahden aihe-
alueen osuus kirjallisuuskatsauksen osalta jäi muihin aihealueisiin verrattuna suppeam-
maksi, mikä osaltaan mahdollisesti vaikutti tutkimuksen jälkeisissä osissa tehtyihin ole-
tuksiin ja johtopäätöksiin. 
Haastattelututkimuksen kysymysrungon ja tahtimenetelmien esityksen laatiminen pelkän 
kirjallisuustutkimuksen ja tutkijan omien kokemusten perusteella loi siitä vahvasti tuo-
tanto-organisaation näkökulmaan istuvan. Tämän edellä mainitun sidosryhmien välisten 
riippuvuuksien suppean aineiston ja tuotantopainotteisen haastatteluotannan vuoksi haas-
tattelututkimuksesta saatujen tulosten yleistäminen kaikkien sidosryhmien tasolle on vai-
keaa. Toisaalta tutkimuksen suunnittelussa ja rajauksissa on mainittu tutkimuksen koros-
tamista rakentamisen tuotannonohjauksessa ja sen tehostamisessa. 
Suomessa tutkitusta tapauksesta ja siinä tehdystä havainnoinnista saadut tulokset toimivat 
sinänsä hyvin, koska havainnoitu työmaa oli kohdeorganisaation oma kohde ja kohteessa 
käytetyt toimintatavat olivat suoraan verrattavissa Suomessa normaalistikin käytettyihin 
toimintatapoihin. Seuraavissa tapauksissa havainnoinnin ja haastatteluiden avulla tutkittu 
Kalifornian malli ja samalla uuden yrityksen Lean-pohjaiseen kulttuuriin tutustuminen 
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toivat yhdessä valtavan määrän uutta omaksuttavaa, mikä asetti haasteita tutkimuksen 
varsinaiseen aiheeseen keskittymisessä ennalta määriteltyjen rajausten vuoksi. Positii-
viseksi haasteeksi lopulta osoittautui tutkimusmateriaalin valtava määrä. Materiaalia lä-
pikäytäessä kuitenkin löydettiin vastaukset kysymyksiin, joihin havainnoinnista vastauk-
sia lähdettiinkin etsimään. 
Kaliforniassa kuten myös Suomessa rakennusala on tutkimuksen perusteella hyvin perin-
teinen ja helposti vanhoihin kaavoihin kangistuva toimiala, minkä vuoksi uusien toimin-
tamallien eteenpäin vieminen on henkilö –ja varsinkin työmaatasolla vielä haastavaa. Tä-
män vuoksi uusien toimintatapojen käyttöönottaminen ja jalkauttaminen tulee kohdeor-
ganisaatiossa olemaan aikaa vievää ja haastavaa, mutta näiden tulosten ja nykyisen ym-
märryksen puitteissa myös kannattavaa. 
6.4 Jatkotutkimuskohteet 
Jatkotutkimuksena ehdotetaan tahtimenetelmien kohdeorganisaatiossa hyödyntämisestä 
saatavien hyötyjen mittaamista ja vertaamista perinteisellä tavalla johdettuun kohteeseen. 
Kohdeorganisaatiota ohjeistetaan ottamaan menetelmiä käyttöön osissa tai kokonaisuu-
tena esimerkiksi suurehkon hankkeen tietyn kokonaisuuden tuotannonohjauksessa. Tä-
män tutkimuksen tulosten myötä vahvistuneen perusosaamisen tahtimenetelmien käy-
töstä nähdään tukevan pilottikohteiden alkuun saattamista ja näiden hankkeiden eteenpäin 
saattamista koko prosessin läpi. 
Jatkotutkimuksiksi ehdotetaan uusien mittaristojen kehittämistä tahtimenetelmien käytön 
validointiin ja näiden mittaristojen käyttöä pilottikohteissa. Uusien toimintatapojen ja ny-
kyisten sekä kokeiluvaiheessa olevien digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja testaus 
tahtimenetelmien käytössä nähdään myös yhdeksi jatkotutkimuskohteeksi. 
Kohdeyrityksen sisäisten sidosryhmien välistä toimintaa olisi mielenkiintoista tarkastella 
tahtimenetelmiä hyödyntävän ja perinteisesti johdetun hankkeen välillä. Varsinkin näiden 
sidosryhmien välisen kommunikoinnin ja tiedon vaihdannan roolia tulisi tutkia. Tutki-
muksen avulla tulisi pyrkiä selvittämään olisiko tahtimenetelmien hyödyntämisestä apua 
yhteisten toimintatapojen standardoinnissa nykyisten henkilöriippuvaisten toimintatapo-
jen sijasta. 
Havainnoinnista saatua suurta määrää materiaalia ja uusia verkostoja tulisi myös hyödyn-
tää kokonaisvaltaisemman yhteistoiminnan laajentamiseksi. Tämän vuoksi aihepiirin ym-
pärille toivotaan jatkossa lisää tutkimuksia niin uusien diplomitöiden kuin myös muiden 
tutkimusten kautta. Toiveena onkin, että kohdeyritys pyrkisi hyödyntämään Visio 2030-





Aalto-yliopisto. (2017) Suomen rakennusalalle Visio 2030. Luettavissa: 
http://www.aalto.fi/fi/current/news/2017-03-08-008/. Viitattu: 9.5.2018 
Addis. M. (2016). Tacit and Explicit Knowledge in Construction Management. Construc-
tion Management and Economics 2016, Vol34, Informa UK Limited, Taylor and Francis 
Group pp. 439-455  
Aho, T. (2014). KVR-hankkeen projektikäsikirja. Diplomityö. Tampereen teknillinen yli-
opisto. Tampere. Rakennustekniikan laitos. 115 s. 
Akinci, B. Fischer, M. & Kunz, J. (2002). Automated Generation of Workspaces Re-
quired by Construction Activities. ASCE Journal of Construction Engineering and Man-
agement. 128 (4), 306-315. 
Alberto Felice, D.T., Fornasier, A. & Nonino, F. (2017). The Nature and Value of 
Knowledge. Kybernetes, Vol. 46(6), pp. 966-979. 
Atkinson, R., Flint, J., (2001). Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snow-
ball Research Strategies. Soc. Res. Update 33, 1–4. 
Ballard, G. & Howell, G. (1998). What Kind of Production Is Construction?. Group for 
Lean Construction. Guaruja. Brazil. 
Ballard, G. (1999). Work structuring. Las Vegas.  Available: http://p2sl.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2016/03/W005-Ballard-1999-Work-Structuring-Powerpoint-on-LCI-
White-Paper-5.pdf 
Berghede, K. (2018). Takt: The Rhythm of Construction. Lean Construction Congress 
2018. The Boldt Company. Helsinki 
Best, E. & Weth, M. (2005). Geschäftsprozesse optimieren: der Praxisleitfaden für erfol-
greiche Reorganisation . [Optimizing Business Processes: A Practical Guide for a Success-
ful Re-Organization]. Gabler 
Binninger M., Dlouhy J. & Haghsheno S. (2017). Technical Takt Planning and Takt Con-
trol in Construction. Referenced: 8.8.2018. Available: 
https://doi.org/10.24928/2017/0297 
Bulhões, I., Picchi, F. & Granja, A. (2005). Combining Value Stream and Process Levels 
Analysis for Continuous Flow Implementation in Construction. Proceedings (IGLC 13). 
Sydney, Australia. 99-107. 
62 
 
Dlouhy, J., Binninger, M., Oprach, S. & Haghsheno, S. (2016). Three-level Method of 
Takt Planning and Takt Control – A New Approach for Designing Production System in 
Construction. Boston, MA, USA, sect 2. pp. 13-22 
Dlouhy, J. (2018). Lean Construction Congress 2018. KEYNOTE 3: Taktplanning and 
Taktcontrol – From Fast Track to Large Scale Projects. Helsinki 15.5.2018. 
Diekmann, J.E., Krewedl, M., Balonick, J., Stewart, T., & Won, S. (2004). Application 
of Lean Manufacturing Principles to Construction (CII Report 191). Austin, TX: The 
University of Texas, Austin. 
DPR Construction Inc. (2018) DPR Construction Incorporation. Who We Are. Refer-
enced: 24.10.2018. Available: https://www.dpr.com/company 
Druker, J. & White, G. (1996). Managing People in Construction. Institute for Personnel 
and Development. London. 
Edwards, P. (2015). Corruption in Quebec construction industry ‘far more widespread’ 
than originally believed, report says. The Star. Referenced: 2.11.2018. Available: 
https://www.thestar.com/news/canada/2015/11/24/quebec-probe-into-construction-cor-
ruption-coming-out-today.html 
Egan, J. (1998). Rethinking Construction: The Report of The Construction Task Force. 
London. Department of Environment, Transport and the Regions. 
Egbu, C. (2004). Managing Knowledge and Intellectual Capital for Improved Organiza-
tional Innovations in the Construction Industry: An Examination of Critical Success Fac-
tors. Engineering, Construction and Architectural Management, 11(5), pp. 301–15. 
Egge, J. H., & Nilsen, P. M. (2016). 23.000 trær blir til 632 studenthybler. Available: 
http://www.nrk.no/trondelag/dette-blir-europas-storste-massivtreprosjekt-1.12876664 
Eisenhower, D. D. (1957). Remarks at the National Defense Executive Reserve Confer-
ence.  National Defense Executive Reserve Conference. Washington, DC. 
Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding: an Activity-Theoretical Approach to De-
velopmental Research. Helsinki. Orienta-Konsultit. 
Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vasta-
paino 
Fira Group Oy. (2018). Fira Modules. Viitattu: 13.11.2018. Luettavissa: 
https://www.fira.fi/modules/ 
Frandson, A.G, Berghede, K., & Tommelein, I.D (2013). Takt-time Planning for Con-
struction of Exterior Cladding. Proceedings (IGLC 21). Fortaleza, Brazil. 
63 
 
Frandson, A.G, Berghede, K., & Tommelein, I.D (2014). Takt-Time Planning and the 
Last Planner. Proceedings (IGLC 21). Oslo, Norway. 
Frandson, A.G & Tommelein, I.D. (2014). Automatic Generation of a Daily Space Sched-
ule. Proceedings (IGLC-22). Oslo, Norway 
Frandson, A.G., Seppänen, O., & Tommelein, I.D. (2015). Comparison Between Loca-
tion Based Management and Takt Time Planning. Proceedings (IGLC 23). Perth, Aus-
tralia, pp. 3-12 
Frandson, A.G & Tommelein, I.D., (2016). Takt Time Planning of Interiors on a Pre-cast 
Hospital Project. Proceedings (IGLC 24). Boston, MA, USA, sect.6 pp. 143–152. 
Green, S.D. & May, S.C. (2005). Lean Construction: Arenas of Enactment, Models of 
Diffusion and the Meaning of ‘Leanness’. Building Research & Information, 33(6), 498–
511. 
Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: WSOY 
Hackert, W. (1973). Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie [General Work and 
Engineering Psychology]. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1973, 92-
101. 
Hamzeh, F. R., Ballard, G. & Tommelein, I. D. (2008). Improving Construction Work 
Flow – The Connective Role of Lookahead Planning.  (IGLC 16) Proceedings. Manches-
ter, UK, 635-646. 
Hasgsheno, S. Binninger, M. Dlouhy, J. & Sterlike, S. (2016). History and Theoretical 
Foundations of Takt Planning and Takt Control. (IGLC 24) Proceedings. Boston, MA, 
USA, sect.1 pp. 53–62. 
Hopp, W.J. & Spearman, M.L. (2008). Shop Floor Control. Factory Physics, Waveland 
Press, Long Grove, IL, p. 495. 
Howell, G. Laufer, A. & Ballard, G. (1993). Interaction Between Subcycles: One Key to 
Improved Methods. ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 119 
(4), 714-728. 
Juntunen, J. (2016). Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna. Diplomityö. Tampe-
reen Teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 
Jørgensen, B. & Emmitt, S. (2008). Lost In Transition: The Transfer of Lean Manufac-




Kalsaas, B. T., Skaar, J., & Thorstensen, R. T. (2009). Implementation of Last Planner at 
a Medium-Sized Construction Site. In E. Hirota & Y. Cuperus (Eds.). (IGLC 16) Pro-
ceedings. Taipei: National Pingtung University of Science and Technology. (pp. 15-29) 
Kalsaas, B .T., Skaar, J. & Thorstensen, R. T. (2010). System og resultater fra utprøving 
av planleggingsmetoden “Last Planner” (Lean Construction) på Havlimyra oppvekstsen-
ter i Kristiansand commune. Byggkostprogrammet, University of Agder and Skanska Re-
gion Agder, Grimstad. 
Kalsaas, B. T. Grindheim, I. & Laeknes, N. (2014). Integrated Planning vs. Last Planner 
System. Proceedings IGLC-22, Oslo, Norway 
Kankainen, J. & Sandvik, T. (1993). Rakennushankkeen ohjaus. Rakennustieto Oy, Hel-
sinki, Finland 
Karhu, M. (2013). Rakennussuunnittelun ohjauksen kehittäminen talonrakennusyrityksen 
kannalta. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 
Kasanen, E., Lukka, K. & Siitonen, A. (1993). The Constructive Approach in Manage-
ment Accounting Research. Journal of Management Accounting Research. pp. 243-264. 
Katerra. (2018). Our Vision. Referenced: 13.11.2018. Available: https://ka-
terra.com/en/about-katerra/the-vision.html 
Kauppalehti. (2012). Järjestäytynyt rikollisuus iskee rakennusbisnekseen. Viitattu: 
2.11.2018. Luettavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jarjestaytynyt-rikollisuus-is-
kee-rakennusbisnekseen/d7c2f2de-1240-3f8c-9e4c-25347346d424 
Kauppila, A. (2014). Prosessilähtöisen rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimin-
tamallin kehittäminen. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden 
laitos. 
Kenley, R. (2005) Dispelling the Complexity Myth: Founding Lean Construction on Lo-
cation-based Planning. (IGLC 13) Proceedings. Sydney, Australia 
Kivistö, T. (2018). Nyt on aika vakuuttaa tulevaisuuden tekijät rakennusalan mahdolli-
suuksista. Rakennuslehti. Viitattu: 17.9.2018. Luettavissa: https://www.rakennus-
lehti.fi/blogit/nyt-on-aika-vakuuttaa-tulevaisuuden-tekijat-rakennusalan-mahdollisuuk-
sista/ 
Kiiras, J. (1989) OPAS ja TURVA, Erityiskohteiden työnaikaista ohjausta palveleva ai-
kataulu- ja resurssisuunnittelu. Helsinki University of Technology Construction Econom-
ics and Management Publications. Espoo, Finland. 
65 
 
Khanzode, A. (2017). Making the Big Room Better, Using Information Flows to Show 
Who Matters When and Making Collaboration More Efficient. Referenced 3.7.2018. 
Available: https://www.dpr.com/view/making-big-room-better. 
Koskenvesa, S. & Sahlstedt, S. (2017) Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 
Talonrakennusteollisuus ry. Mittaviiva Oy 
Korpiluoma, O. (2018). Big Room -Työskentely ja sen kehittäminen rakennusalan yri-
tyksessä. Diplomityö. LUT School of Engineering Science. Tuotantotalouden koulutus-
ohjelma. 
Koskela, L. & Howell, G. (2002). The Theory of Project Management: Explanation to 
Novel Methods. (IGLC-10) Proceedings. Gramado, Brasil. 
Krafcik, J.F. (1988). Triumph of the Lean Production System. Sloan Management Re-
view, 30(1), 41–52. 
Laihonen, H, Hannula, M, Helander, N, Ilvonen, I, Jussila, J, Kukko, M, Kärkkäinen, H, 
Lönnqvist, A, Myllärniemi, J, Pekkola, S, Virtanen, P, Vuori, V & Yliniemi, T (2013). 
Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus 
Novi, Tampere 
Lean Construction Institute. (2015). The Mindset of an Effective Big Room. Referenced: 
3.7.2018. Available: https://leanconstruction.org/media/learning_labora-
tory/Big_Room/Big_Room.pdf. 
Lean Construction Institute, LCI (2017). What is Lean Design and Construction – His-
tory. Available: https://www.leanconstruction.org/about-us/what-is-lean-design-const-
ruction/history/ 
Liker, J.K. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles From The World’s 
Greatest Manufacturer.New York: McGraw-Hill. 
Linnik, M., Berghede, K. & Ballard, G. (2013) An Experiment in Takt Time Planning 
Applied to Non-Repetetive Work. (IGLC-21) Proceedings. Fortaleza, Brazil 
Marti, P., Monsch, O. & Laffranchi, M. (2001). Schweizer Eisenbahnbrücken (Swiss train 
bridges). Hochschulverlag AG, Zürich 
Mingers, J. (2008) Management Knowledge and Knowledge Management: Realism and 
Forms of Truth. Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 62–76. 
Mordal, P. (2014). The Benefits of Takt Time Planning - Case Study Horneberg B3. Mas-
ter Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering 
Science and Technology, Department of Civil and Transport Engineering. 
66 
 
Morris, T. & Lancaster, Z. (2006). Translating Management Ideas. Organization Studies, 
27(2), 207–233. 
Mossman, A. (2009). Why isn’t The UK Construction Industry Going Lean with Gusto? 
Lean Construction Journal, 5(1), 24–36. 
Mossman, A. (2012). Last Planner: Collaborative Conversations for Predictable Design 
and Construction Delivery. 
Mölsä, S. (2016). Rakentaja on ollut aina vuoristoradalla – rahamarkkinoiden, muutto-
liikkeen ja finanssipolitiikan heiteltävänä. Rakennuslehti. Viitattu: 17.9.2018. Luetta-
vissa: https://www.rakennuslehti.fi/2016/05/rakentaja-on-ollut-aina-vuoristoradalla-ra-
hamarkkinoiden-muuttoliikkeen-ja-finanssipolitiikan-heiteltavana/ 
Nag, R. & Gioia, D.A. (2012). From Common to Uncommon Knowledge: Foundations 
of Firm-Specific Use of Knowledge as a Resource, Academy of Management Journal, 
Vol. 55(2), pp. 421-457. 
Olkkonen, T. (1994). Johdatus teollisuustalouden tutkimustyöhön.  Espoo. Teknillinen 
korkeakoulu. 143 s. 
Pitkäranta, A. (2010). Laadullisen tutkimuksen tekijälle - työkirja. Satakunnan AMK. 
s.168. 
Project Production System Laboratory (P2SL). (2018). Available: http://p2sl.berke-
ley.edu/ 
Rakennusinsinöörien liitto ry. RIL. (2018). Lean Construction Congress 2018. Available: 
https://www.ril.fi/en/events/lci18.html 
Rakennuslehti. (2016). Rakennusalan ja rakentamisen puoli vuosisataa. Viitattu: 
17.9.2018. Luettavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2016/05/rakennuslehden-ja-raken-
tamisen-puoli-vuosisataa-videolla-kokkila-pajakkala-ja-isotalo-kommentoivat/  
Rakennustieto RT ry. (2018). Tilastot ja suhdanteet. Viitattu: 5.9.2018. Luettavissa: 
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-ja-suhdanteet/.  
Rittel, H.W. & Weber, M.M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy 
Science, 4, 155-169. 
Rullani, E. (2004). Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle 
reti, Carocci, Roma. 
Russell, M.M., Howell, G., Hsiang, S.M., & Liu, M. (2013). Application of Time Buffers 




Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 
5th ed. Harlow: Prentice Hall 
Seppänen, O. (2009). Empirical Research on the Success of Production Control in Build-
ing Construction Projects. Helsinki University of Technology TKK Department of Struc-
tural Engineering and Building Technology. HSE Print Oy. Helsinki 
Seppänen, O. (2014). A Comparison of Takt Time and LBMS Planning Methods. Pro-
ceedings (IGLC 21). Oslo, Norway 
Sheehan, T., Poole, D., Lyttle, I. & Egbu, C. (2005). Strategies and Business Case for 
Knowledge Management, in Anumba. 
Skanska Oy. (2017). Historia. Luettavissa: https://www.skanska.fi/tietoa-skans-
kasta/skanska-suomessa/historia/ Viitattu: 13.6.2018 
Skanska Oy. (2018) Skanska lyhyesti. Luettavissa: https://www.skanska.fi/tietoa-skans-
kasta/skanska-suomessa/skanska-lyhyesti/ Viitattu: 9.5.2018 
Smiseth, S. (2013). Takt Planning: A Good Method to Carry Out the Production in Con-
struction Projects? Master Thesis, Norwegian University of Science and Technology, 
Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Civil and Transport En-
gineering. 
The New York Times. (1988). MOB ROLE IN NEW YORK CONSTRUCTION DE-
PICTED. Referenced: 2.11.2018. Available: https://www.nytimes.com/1988/04/30/nyre-
gion/mob-role-in-new-york-construction-depicted.html 




Tsao, C.C.Y., Tommelein, I.D., Swanlund, E. & Howell, G.A. (2004). Work Structuring 
to Achieve Integrated Product-Process Design. ASCE, Journal of Construction Engineer-
ing Management. 130 (6), pp.780-789. 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5., uud. laitos. 
Helsinki: Tammi. 
Universum Communications Sweden AB. (2018). Finland´s Most Attractive Employers 




Erik Vatne, Mats & Drevland, Frode. (2016). Practical Benefits of Using Takt Time Plan-
ning: A Case Study. Proceedings (IGLC 24). Boston, MA, USA 
Willis, C. & Friedman, D. (1998). Building the Empire State Building, W.W. Norton and 
Company, New York. 
Womack, J.P. Jones, D.T. & Roos, D. (1990). The Machine That Changed the World. 
New York: Rawson Associates. 
Womack, J. (2004). Walking Through Lean History. Referenced: 30.5.2018. Available: 
http://www.lean.org/womack/DisplayObject.cfm?o=727  
Xue, X., Wang, Y., Shen, Q. & Yu, X. (2007). Coordination Mechanisms for Construc-
tion Supply Chain Management in the Internet Environment. International Journal of Pro-
ject Management. Vol. 25, nro. 2, s. 150-157. 
Yin, R. (2003). Case Study Research - Design and Methods. SAGE Publications, London. 
3. painos. 181 s. 
Yli-Villamo, H. & Petäjäniemi, P. (2013). Allianssimalli. Rakentajan kalenteri. Raken-




Sisäinen − Tahtiaikataulu 3
− Määritä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa:
– Työvaiheiden kestot (Kauanko yksittäisen työvaiheen 
tekeminen kestää, kenellä tarkin tieto  tekijällä)
– Vaihtojen järjestys (mikä työvaihe seuraa mitäkin työvaihetta)
– Tahtialueet (esim 1 huoneisto, lohko yms)
– Tahtiaika (määritetty aika, jonka tahtiin työvaiheet tehdään -> 
perustuu pisimpään kestävän työvaiheen läpimenoon)
− Lyhyempiä työvaiheita voidaan niputtaa jos mahdollista
− Tasapainota työvaiheet 
– tasapainotus tehdään säätämällä työvaiheen sisältöä ja 
resursseja, lopullisessa mallissa työvaiheiden tulisi olla 
mahdollisimman hyvässä tasapainossa
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Tahtisuunnitelman vaatimukset




− Päivittäiset 10-15 min tapaamiset ja tilannekatsaus
– Nokkamiehet mukana
− Jatkuva seuranta





− Jos ei miksi ei?
− Käydään läpi mitä ensi viikolla tehdään
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Tahtikontrolli
− Ongelmiin varaudutaan hyvissä ajoin (tiedetään oikeasti mitä 
seuraavaksi tehdään)
– Töiden johtaminen vähenee ja ennakkosuunnitteluun jää aikaa
− Laadunvarmistusta tehdään tahdin mukaan
– Seuraava työryhmä ottaa edellisen työn vastaan -> opitaan virheistä
− Läpinäkyvyys
– Kaikki osapuolet tietävät mitä missäkin tehdään
– Kokonaisuuden hallinta helpottuu
− Laajempi ja tarkempi kokonaiskuva työvaiheiden 
limittymisestä
– Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun etukäteen 
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Etuja
− Uudet tavat toimia
– Miten sitouttaa oma työnjohto?
– Miten sitouttaa aliurakoitsijat?
− Sopimustekniikka yms
– Entä suunnittelu ja hankinta?
− Häiriöherkkyys
– Tahdistetun työn tulee aina olla 10-20% nopeammin tehtävissä kuin 
itse tahti määrää
– Logistiikan haasteet, JIT (täsmätoimitukset)
− Kosteudenhallinta ja kuivumisajat
− Töiden rytmitys
– Kaikkien osapuolten on oltava mukana tahdistuksen suunnittelussa 
hyvissä ajoin
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Haasteita
− Tahdistetaan työvaiheet
– Käydään kaikkien urakoitsijoiden kanssa tarkasti läpi mitä 
työvaiheita tahdistettavassa kuten runko –tai sisävaiheessa 
olisi.
– Määritellään tahtialueet (kerros, asunto, lohko) kohteesta 
riippuen
– Tunnistetaan pullonkaulana oleva työvaihe kaikkien 
osapuolien kanssa 
– Määritellään tahtiaika
− Määritetyn tahtialueen pullonkaulana olevan työvaiheen suoritus
– Esim kylpyhuoneen laatoitus huoneisto A kestää 2 päivää -> tahtiajaksi 
muodostuu 2 päivää ja tahtialueeksi huoneisto.
− Muut työvaiheet resursoidaan tälle tahdille
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Perusperiaatteet
